COMUNICADO N° 7

Llamado a Licitacion Publica 02/26
Expediente 2025-14054

OBJETO: “Construccion nuevo sobre Arroyo Cuiiapiru”

Ante consultas se formulan respuestas:

Pregunta 1°) PLAZOS - En relacidn con el plazo contractual, solicitamos se aclare
qué ocurre en caso de que, al momento de labrarse el Acta de Replanteo o durante
la ejecucion de la obra, las condiciones de trabajo no sean dptimas debido a
crecidas del arroyo, condiciones climaticas adversas u otras circunstancias ajenas
al Contratista.

En tales situaciones: ;Se prevé la suspension automatica del plazo? ;Constituyen
estas causales la aplicacion de multas por incumplimientos? ;Se consideran
causales justificadas de prérroga?

Respuesta N° 1: Los dias de trabajo afectado por crecidas debidamente
justificadas se consideraran como dias compensables en el plazo total de obra.

Pregunta 2°) ADJUDICACION - A efectos de la correcta elaboracién de la oferta,
solicitamos se informe: Si existe una matriz de evaluacion técnica y econdmica. En
caso afirmativo, cuales son los criterios de ponderacidon y su respectiva incidencia
porcentual.

Respuesta N° 2: No hay una ponderacion de una matriz de evaluacion técnica
econdémica.

Pregunta 3°) 5.4 TERRAPLENES Y LOSAS DE ACCESO - Respecto al terraplén de
acceso al puente, solicitamos se aclare:

Longitud total de intervencidn prevista, sobre ambos estribos.
Altura estimada del terraplén.

Alcance deltrabajo (si corresponde ejecutar desde la base de asiento hasta rasante
o Unicamente el ultimo metro).

Criterios de vinculacion entre los trabajos de movimiento de suelo
correspondientes a la obra vial y los de la presente contratacion.



Asimismo, no se encuentran definidos los siguientes parametros técnicos:

Requisito de CBR del suelo seleccionado o tosca. Grado de compactacion exigido.
Condiciones minimas de la base de asiento (CBR minimo requerido).

Solicitamos se aclaren estos aspectos a efectos de cotizar adecuadamente.

Respuesta N° 3: Esta previsto que el movimiento de suelo de la avenida se
termine antes de la finalizacion del puente, por lo tanto, la empresa debera
considerar en su presupuesto el relleno del terraplén debajo de la losa de
acceso desde el terreno natural hasta la cota de subbase.

EL material a ser utilizado en el terraplén sera con material granular con un
CBR>70%.

Pregunta 4°) RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO - A efectos de determinar el volumen
de terraplén a ejecutar, solicitamos se remita el relevamiento topografico con cotas
de Terreno Natural en las zonas de intervencidn.

Respuesta N° 4: Se adjunta link para descarga:

https://drive.google.com/file/d/1yyMbgKCj2goT-pwXCH4z5xM_GUJy2xSV/view?usp=sharing

Pregunta 5°) PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE (Depdsito de excavaciones) -
En el articulo correspondiente se establece que los materiales provenientes de
excavaciones deberan depositarse en zonas aprobadas, a cotas superiores a
niveles de avenida.

Solicitamos se indiquen expresamente las zonas autorizadas para tal fin y su
ubicacion, o distancias de transporte a considerar.

Respuesta N° 5: Todo material sobrante de excavaciones o limpieza de obra
debera depositarse fuera del parque. Considerar distancia de transporte de
5km.

Pregunta 6°) PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE (Desmantelamiento) - Se
menciona el desmantelamiento de estructuras existentes, sin que en planos se
identifiquen claramente dichas estructuras.

Solicitamos se precise:
Qué estructuras deberan desmantelarse y alcance de dichos trabajos.

Respuesta N° 6: Toda estructura que pueda interferir con la obra.



Pregunta 7°) 5.3 BASES - En caso de que, una vez adjudicada la obra y realizados
los estudios geotécnicos complementarios, se determine la necesidad de ejecutar
fundaciones indirectas mediante pilotes u otro sistema distinto al previsto
inicialmente:

e ;.Como se procedera ante dicha modificacion?, ¢;se reconocera como
modificacidon de obra?

Se realiza esta consulta dado el impacto técnico y econémico que dicha
modificacidon podria implicar para el contratista.

Respuesta N° 7: Es llave en mano, No se contemplaran modificaciones en el
precio del contrato, independiente del tipo de fundaciones.

Pregunta 8°) MULTAS - SEGURIDAD Y SENALIZACION - En la Seccién VIII, articulo
2.2, se establece que la falta de elementos de seguridad y seAalizacion sera
sancionada sin otorgar tiempo de respuesta.

A efectos de evitar interpretaciones subjetivas, solicitamos se informe cuél es la
carteleria y sefalizacion minima exigida para el presente contrato.

Respuesta N° 8: La sefnalizacion es la definida en la norma de senalizacién de
obra de la DNV.

Pregunta 9°) Se consulta si se cuenta con relevamiento del terreno existente ya que
no se ve informacion al respecto en el Pliego. En los planos se indican cotas de la
estructura y del terreno firme pero no del terreno natural.

Respuesta N° 9: Ver respuesta 4.

Pregunta 10°) En el comunicado 6 dice:

Pregunta 6°) En el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SECCION
V- DE LA PRESENTACION, ESTUDIO Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS, 10.5, dice:
“Las ofertas se compararan en pesos uruguayos, entre totales con impuestos y
Leyes Sociales incluidos.” Se consulta si el imprevisto no entra en la comparativa.
Se solicita aclarar.

Respuesta N° 6: Se contestd en el comunicado N°4 — pregunta N°3



En la pregunta 3 del comunicado N°4 Se consulta si el imprevisto debe ir
discriminado del monto total “Importe de obra sin IVA”, y explicitamente indicado
en el rubro “imprevisto”, cuya respuesta es afirmativa. Lo que no queda claro es si
elimprevisto se sumara a la hora de comparar las ofertas. Se solicita aclarar.

Respuesta N° 10: Si, el imprevisto se contempla a la hora de comparar las
ofertas. El monto de comparacién de ofertas debe incluir el total = Subtotal +
Imprevistos + IVA + LLSS.

Lo correspondiente aIVAy LLSS deben contemplar tanto el monto del subtotal
como de los imprevistos.

PRORROGA A LA FECHA DE APERTURA: SE PRORROGA FECHA DE

RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS PARA EL DiA 10 DE MARZO
DE 2026 HORA 12:00.

No se abre nueva instancia de consultas



