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1- INTRODUCCIÓN 
 
1.1- OBJETO. 

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación hasta el monto de la licitación abreviada 
para la construcción de OBRAS PLUVIALES en el Acceso Este de la Ciudad de Rivera (Calle 
Bernardino Freitas), según Especificaciones técnicas contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA 
PARA VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero de 2017),   en base al 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública – Decreto 
nº257/015 de 02 de octubre de 2015. 
Esta Memoria Constructiva está publicado en la página web de la Intendencia Departamental 
de Rivera. 
 
Emplazamiento del Proyecto: 
Las obras se realizarán en El DEPARTAMENTO DE RIVERA. 
 

1.2- ALCANCE. 
 

Los trabajos consistirán en la construcción de todos los rubros incluidos en el Rubrado, punto 
3.4 de este pliego particular. 
Esto incluye el suministro y trabajos necesarios para una correcta ejecución de cada Rubro.  
 
A continuación se especifican las obras a realizarse. 
 

 Una alcantarilla tipo H de 4  bocas de 2 m x 1,5 m x 12.65 m de ancho 

Los trabajos a realizar consisten en: 

- Demolición de la estructura existente. 

- Construcción de una alcantarilla tipo H de 4 bocas según láminas del M.T.O.P. Nº 195 y 

196 (L=2,5 y Lo = 2) (Tipo I: sin tapada), Lámina 2 (Anexo) y en un todo de acuerdo al 

presente Pliego de Licitación.- 

- Suministro y colocación de Baranda Galvanizada de acuerdo a lámina N°1 (Anexo) por 

una extensión de 20 metros. 

Ubicación. Av. General Artigas, esquina calle Diamantino Sanguinetti, barrio Pueblo Nuevo, 

ciudad de Rivera. 

 Conformación de Canales trapezoidales anteriores y posteriores a la alcantarilla según 

Lámina 3 (Anexo), por una superficie de 1200 m2. 

 

- Suministro y colocación de Baranda Galvanizada de acuerdo a lámina N° 1 (anexo) por 

una extensión de 50 metros. 

- Suministro y Colocación de revestimiento con tejido flexible impregnado con hormigón 

seco. El revestimiento debe ser una manta impermeable producida en PVC que se 

endurece al hidratarse en una superficie de 1200 m2. La manta debe ser resistente a 

las altas temperaturas, productos químicos, sulfatos, aguas sulfatadas, agua dulce, 

aguas residuales, cloruros, aceites y la mayoría de sales minerales. 
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1.3- PLAZO. 

 
El plazo del contrato será de SEIS (6) MESES a partir de la fecha del Acta de inicio de los 
trabajos hasta la recepción provisoria de la misma. Este plazo podrá reducirse o ampliarse en 
función de la necesidad del plan de obras la Dirección General de Obras, siempre en común 
acuerdo con la empresa contratada. Este plazo está pactado a favor de la Administración, por 

lo que se entenderá tácitamente prorrogado si las obras o sus ampliaciones no se 
culminaran en dicho plazo y no hubiere acto administrativo en contrario. 
 
 
 

1.4- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 
 
Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado).  
 
 

2- GENERALIDADES 
 
2.1-  PROPUESTAS. 

 
Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma 
español, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto en el artículo 
63 del TOCAF, así como también lo dispuesto en artículo 9 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales.- 
Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de 
cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la 
presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las 
enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.  
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se 
interpretará en el sentido más favorable a ésta.  
 
Las mismas se presentarán con una copia, en un sobre cerrado donde luzca claramente la 
siguiente inscripción: 
“LICITACIÓN ABREVIADA N°01/19”  
 
NOMBRE DEL  
PROPONENTE: .___________________________________________________________  
Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de 
ofertas.  
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto:  
N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 
calle........................................................................................Nº..........de la ciudad 
de...............................................; se compromete a realizar la ejecución de las tareas indicadas 
en el Alcance_ de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, 
que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por un precio unitario de $U 
(pesos uruguayos) según el punto 3.4 Rubrado.  
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Los precios deberán indicarse en números y letras.  

 
También se aceptarán las ofertas vía fax (al 46231900 int.138) pero no se admitirán 
por ningún otro medio electrónico (ni cotización en línea ni vía e-mail etc). 
 
 
 
Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información:  
 

- Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del 
contratante, períodos de prestación de servicios y montos de los contratos.  

- Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los 
equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán 
conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia 
de sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 
contratadas.  

- En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de 
utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar 
con los mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho 
plazo.  

 
2.2- REQUISITOS FORMALES. 

 
Se le exigirá al adjudicatario: 

● Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en la 
Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social y Banco de Seguros, lo cual demostrará a través de los 
correspondientes certificados de situación regular vigentes 

● Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de ser 
sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, deberán informar la 
nómina de los integrantes del directorio.  
 

Para participar del llamado deberá estar inscripto en RUPE, haber adquirido el pliego 
de condiciones con anterioridad a la apertura y contar con Certificado VECA para este 
tipo de obras, según lo dispuesto en el punto 10.1 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 
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2.3- GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.  
 
No corresponde en el presente llamado. 
 

2.4- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO y POR LEY DE 
TERCERIZACIONES 

 
2.4.1 Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la 
contratación o su ampliación, el/los adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal depositarán 
garantía de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) de la 
contratación, debiendo agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.  
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma 
excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los 
adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con 
exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.  
Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento 
a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el 
servicio prestado.  
Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podrán constituir las garantías que le 
correspondieran en:  
Póliza de Seguro de Fianza  
Fianza o Aval Bancario  
Efectivo en Tesorería Municipal  

La IDR podrá analizar la aceptación de otro tipo de garantías como ser descuentos de 
facturas etc. 
La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF 
 

2.4.2 Garantía por Ley de tercerizaciones 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de 

obligaciones por la ley de tercerizaciones equivalente al 20% del monto adjudicado, la 

cual se deberá mantener vigente por el término de un año con posterioridad a la 

recepción definitiva de la obra. Este importe será devuelto al vencimiento de este plazo 

sin ningún tipo de reajuste. 

 
 
 

2.5- REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado. Dicha 
designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:  
Poder general.  
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR.  
Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE 
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2.6- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. 
 
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 
 

2.7- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA  
 
La oferta consistirá en un precio fijo unitario por unidad de medida, expresado en pesos 
uruguayos. Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor 
Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta.  
 

2.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 
 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 (noventa) días, a contar 
desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la 
Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.  
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que 
medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, la 
falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  
 

2.9- CALIFICACIÓN TÉCNICA. 
 
Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:  
-Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos 
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 

 
2.10- FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 
La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o 
de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, 
financieros y de plazos de ejecución. Los principales factores que se tendrán en cuenta para 
evaluar y comparar ofertas serán: 

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus 
correspondientes puntajes: 
1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, 
e Insuficiente: 0 punto.  
2) Precio: máximo 200 puntos 
 
1) Aptitud de la Empresa: para la cual evaluará en forma conjunta los antecedentes en 
contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de 
cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, e 
Insuficiente: 0 punto. Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones 
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podrá ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación 
determinará las diferencias entre las mismas. 

 
2) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. De 
la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego 
y la oferta.- 
 

 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel  que tenga 
una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha 
residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura 
de Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.  

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas 
que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual 
contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación 
de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar las propuestas en las 
situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, 
tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una 
decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar 
adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier 
momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 
negociaciones.  
 
Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente 
pliego, la oferta y las ordenes de trabajo. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la 
presente licitación a más de una empresa. 
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2.11- ACTA DE INICIO  
 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en 
poder del Contratista. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los 
Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio 
global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 
2.12- ORDENES DE TRABAJO  

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, 
el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de trabajo e 
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 
Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por 
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato 
las elevará informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

Las órdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de Obra. El 
contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los 
Aportes Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un 
máximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 
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2.13- RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 
 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante. 
Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, 
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y 
conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el 
acta, dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo 
para subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista 
lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha 
cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.  

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el 
contrato con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar 
las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir 
este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección 
de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 

2.14- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 
 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades 
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por 
recibidas librándose el acta correspondiente.  

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos 
que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de trabajo hubieran sido efectuados. 
Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las 
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por 
daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por 
deudas de jornales. 
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2.15- RESCISIÓN DE CONTRATO 
 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los 
daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la 
Administración a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta 
del Adjudicatario. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar 
el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, 
tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y 
maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la 
Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o 
parcial del adjudicatario, previa notificación.  
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera 
de las causales previstas en el TOCAF.  
La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes. 
 

2.16- APORTES POR LEYES SOCIALES 
 

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de Leyes 
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizará en base a las planillas de 
aportes que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se harán hasta el 
tope indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes establecido, los 
siguientes pagos los realizará la IDR mediante la retención del importe que corresponda del 
certificado respectivo a la Empresa contratista.-A los efectos de la adjudicación y para el 
estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa 
y declarados en la oferta.- Para lo cual los oferentes deberán declarar el monto de mano de 
obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.-  La liquidación a los efectos del pago de 
BPS se realizará mensualmente según el monto declarado en la planilla del personal 
presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá como montos a pagar al BPS todas aquellas 
planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección General de Obras.- La Empresa 
adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días hábiles siguientes a la fecha de 
vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras.- Las 
mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR 
dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas 
Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de 
las liquidaciones subsiguientes.-    En caso de no haber presentado planillas en el mes , por 
alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.-  

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que 
coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) 
para comparación de las ofertas.   
 
Ajuste de las Leyes Sociales: 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el 
saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 
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2.17- REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 
 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo 
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra.- Dicho registro 
deberá hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá remitir 
inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al Director de 
Obra.-  
Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga 
una duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de 
los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 
de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de 
octubre de 2009. Será la empresa adjudicataria la que deberá realizar este registro.  
 

2.18- CIERRE DE OBRA ante BPS:  
 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo 
control del Sector División Contaduría a través del Director de Obra y firma de los formularios 
correspondientes por el mismo Director , dicho cierre deberá hacerse dentro de los 30 días de 
terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y 
cierre de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que las que se originen por 
presentar la planilla mensual fuera de plazo.-  

 

2.19- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 
 
Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los 
trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros 
organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá 
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de 
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales 
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más 
el costo de la mano de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del 
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera. 
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2.20- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA. 
 
El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil) el cual se designará en la 

propuesta, y será responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo haga la IDR le 
podrá conceder un plazo de 2 días para presentarlo y si no lo hace, quedará 
descalificada. El mismo deberá contactarse semanalmente con el responsable técnico por los 
trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo 
de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área 
adjudicada, debiendo el contratista aportar la locomoción a tales efectos.  
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de 
Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime 
necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.  
Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la 
Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes 
en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma permanente en la 
zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho responsable técnico por 
el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos se deberá indicar por parte 
del adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono correspondiente. En cada recorrida se 
labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten irregularidades se 
aplicarán las multas estipuladas en el Punto 2.28- Las notificaciones realizadas al capataz o 
encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa.  
 

2.21- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
 
La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte 
de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por escrito, 
pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado. 
En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su 
costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá 
corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia 
precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho 
plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a 
satisfacción de la Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la 
rescisión del contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
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2.22- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas.  
Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  
 
 

2.23- AJUSTE DE PRECIOS. 
 
Los precios se ajustarán por ICC mensualmente tomando como índice base para el reajuste el 
vigente publicado al mes anterior al de la apertura y el del mes anterior a la certificación. 
 
En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 
terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que 
corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor 
entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha 
prevista de terminación y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

  
2.24- FORMA DE PAGO. 

 
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo 
ofertas por pago contado.  
 

2.25- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS. 

 

La recepción de ofertas se realizará el día 22 de enero de 2019  a la hora 12.00 en la Unidad de 

Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja, que formará parte del presente pliego. 

También se aceptarán las ofertas vía fax al 46231900/138. Toda la documentación.  

La apertura de ofertas se realizará a partir de la hora 12.00 en la Oficina de Licitaciones de 

dicha Intendencia.  

Los oferentes presentarán en un único sobre cerrado, la propuesta. 

Costo del pliego: $ 5.000, valorado incluído. 
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2.26- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la Unidad de 

licitaciones, (puede ser vía mail a licitaciones@rivera.gub.uy)  hasta 3 (tres) días antes de la 
fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 
24 (veinticuatro) horas, por personal de la Dirección General de Obras, a través de la Unidad de 
Licitaciones.  
  

2.27- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN.  
 
Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).  
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Obras públicas (decreto 131/2014) 
El presente Pliego de Condiciones Particulares.  
La propuesta formulada por el oferente.  
Normas nacionales y departamentales vigentes.-  
 
 - La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal 
de Cuentas.  
 
 - Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley 
17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y 
liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).  
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a 
sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo 
solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los 
pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a 
la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios  
        La empresa deberá presentar una declaración jurada de  que cumple con las normas de 
seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberán presentar  estudio y plan 
de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 
Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 
Asimismo para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá adjuntar un 
plan de excavaciones firmado por Arquitecto o Ingeniero. Si se tuvieren que realizar demoliciones 
deberá presentar un Plan de Demoliciones. 

       La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes 
facturas. 

mailto:licitaciones@rivera.gub.uy
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2.28- MULTAS. 
 
Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que tuviere la 
empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  
Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
b) De los plazos parciales o totales; 
c) La calidad de los materiales; 
d) La ejecución de los trabajos; 
e) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 
 

3- IMPLANTACIÓN 
 

El Contratista verificará con la Dirección de Obra si la versión a utilizar de los planos y pliegos 
entregados, es la última revisión realizada y es apta para construir. Para esto deberá contar con 
sello de “Apto para Construcción” y firma de Director de obra. La Empresa deberá firmar en el acto 
de entrega de las diferentes documentaciones, por parte de Dirección de Obra, un formulario de 
Entrega de Documentación donde constará Fecha y revisión del documento entregado. El mismo 
se archivará en base de datos correspondiente a la empresa y proyecto en ejecución. 
 

3.1- EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO  
 
Dentro de la lista de equipo mínimo necesario, el contratista deberá garantizar la tenencia de los 
siguientes elementos, presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal sentido:  

● Retroexcavadora.  
● Camión con volcadora.  
● Equipo demolición Hormigón  
● Equipo para preparar Hormigón y morteros  
● Herramientas de mano, Moldes metálicos, Vibradores de inmersión 
● Equipo de nivelación – Nivel Óptico 
● Plancha vibratoria para compactación 

 
 
La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada por Dirección 
de Obra, para la correcta ejecución de las tareas.  
La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para la ejecución de 
la obra en caso de que nos e presenten todos o se presenten equipos de capacidad operativa 
similar.
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3.2-  GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 
 
3.2.1-  LOCOMOCIÓN   (NO APLICA) 

3.2.2-  COMUNICACION:  

El Contratista deberá suministrar un equipo celular en optimas condiciones, con recarga de $1.000 
por mes destinado a la dirección de obra, hasta la recepción provisoria de la obra, fecha a partir de 
la cual quedará en poder del Contratista. 

3.3- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
 
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y 
visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos 
(chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos, 
botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), siendo de total y absoluta 
responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda 
responsabilidad.  
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, 
así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, 
MTSS, BSE).  
El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con 
seguro contra terceros.  
La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a 
la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de 
cumplimiento.  

 
 
3.3.1- SEÑALIZACIÓN 

 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios 
para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de 
Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar 
los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 
vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 
 
La empresa Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con un mínimo de señalización 
que se detallan a continuación: 
 

 15 Balizas Reglamentarias en buen estado 

 Cinta Pare 

 4 carteles de “DESVÍO – 100 metros” 

 4 carteles de “GENTE EN OBRA” 

 4 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda 
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Las dimensiones y formato se definen en la figura del Anexo 1. 
 

3.4- RUBRADO 
 
 

ID 
Cant. 

unidad Rubro Unitario Parciales MI(*) 

R1 1 Un Demolición de alcantarilla existente   MI1 

R2 1200 M2 Limpieza y conformación de canal   MI2 

R3 90 M3 
Hormigón armado clase V para 
alcantarilla 

  MI3 

R4 70 M 
Suministro de barandas y colocación 
de barandas 

  MI4 

R5 1200 M2 Suministro de manta cementicia   MI5 

R6 1200 M2 
Costo de colocación de manta 
cementicia 

  MI6 

   Subtotal – Suma de Parciales  ST  

R8 10 % Imprevisto = ST x 10%  Imp. MI8 

 0.22 % IVA = (ST+Imp) x 22%  IVA  

 71.8 % 71,8%*(MI1+MI2+…MI8))  LLSS  

   Total  ST+Imp.+IVA+LLSS  

 
MI(*) – Monto Imponible 
 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de 
comparación de precios.  Si el Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, 
el contrato será adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de la licitación abreviada, y 
las cantidades serán ajustadas en la misma proporción del ajuste al tope. 
 
 
 
 

3.4.1- IMPREVISTOS O CONTINGENCIAS 
 
Como Procedimiento, se incluye en presupuesto un ítem destinado a contingencias e imprevistos 

de obra, de 10 % del valor total del rubrado. Ese ítem también debe tener asociado el valor 

del monto imponible correspondiente, el cual debe estar contemplado en el total de Leyes 

Sociales (LLSS). 
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Durante el transcurso de la obra, Todos los trabajos que se pretendan liquidar utilizando este ítem, 
deberán ser previamente presupuestados por el contratista, analizados por el director de obra y 
autorizado por Dirección General de Obras. Caso se omita uno de estos pasos, no se procederá al 
pago de los trabajos liquidados como contingencias. 
 
La discriminación de los valores incluidos en este ítem, en caso de utilizarse, serán descriptos en 
certificado correspondiente mediante nota adjunta, autorizada por el Director de Obra. 
 
 
 
 
 

3.5- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL 
 
Como Procedimiento, hasta 3 días después del último día hábil del mes, el adjudicatario verificará 
in loco junto al técnico designado por la intendencia, el avance físico mensual que cumpla con lo 
exigido en cuanto a calidad de los trabajos según indique la Memoria Constructiva de Vialidad 
Urbana (MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017). 
 
Dirección de Obras podrá aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere que las 
observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no perjudiquen la 
correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Dirección de Obras citara estas observaciones y/o 
pendencias en una orden de trabajo, acordando un plazo para su ejecución. De no cumplirse con 
la orden de trabajo se notificara al adjudicatario y se procederá al cobro de multas según numeral 
2.28. 
 
Luego, el adjudicatario confeccionará un certificado de avance mensual (modelo de IDR), el cual 
deberá contar con: a) fecha; b) Logo de la IDR y Logo de la empresa; c) numeración; d) Monto total 
del Contrato; e) detalle de tareas según rubrado descripto; f) avance acumulado, avance del mes 
anterior y avance mes actual; g) Firmas de contratista, y Dirección de Obra. 
El adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de 
cada mes, El Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente conformada sin 
observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras.  
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla 
de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 
No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS 
por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 
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3.6-     CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a modelo 
suministrado por la IDR que indique lo siguiente: 

 

      Escudo                              INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA                                                     

Logo 

                        DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PROYECTO: _________________________________________ 

 DEPARTAMENTO DE RIVERA 

        Contratista:                                                     Esquema de Ubicación                                                             

Monto: 

                                                                                          

        PLAZO DE OBRA:                                                                                           FECHA DE INICIO:  ---/-----

/____    

 

3- ESPECIFICACIONES 

 

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 

 

El contratista deberá cumplir estrictamente con los procedimientos y controles incluidos en La 

Memoria Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017), sin 

perjuicio del fiel cumplimiento de Normas y reglamentos vigentes en todo el territorio nacional. 

 

4.1- MOVIMIENTO SUELO 

 

4.1.1 – SUBRASANTE  (NO APLICA) 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección II, numeral 2 

Las sustituciones se realizarán con material granular de CBR> 70%. 

Las Sustituciones se pagarán por m3 de material compactado. 
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El Suelo de Tosca será entregado en cantera sobre camión a costo de la IDR. 

El transporte y logística a partir de la entrega será a costo del contratista. 

 

En caso de relleno en reparaciones de ose, u otra situación similar a ser exigida por Dirección de 

obra, la última capa de subrasante deberá tener CBR>70%. 

 

4.1.2- SUB BASE      (NO APLICA) 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección I, numeral  

 

4.1.3-  BASE           (NO APLICA) 

 Según especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 – Sección I, numeral  

 

4.2. HORMIGON  

 

DEMOLICIONES    

La remoción de estructuras de hormigón u otro existente, así como toda tarea incluida directa o 

indirectamente en el alcance del contrato, deberá estar programada y aprobada por Dirección de 

Obra. 

Toda Demolición de Hormigón y o cualquier otro elemento que interfiera con la obra, dado el 

conocimiento previo de los detalles de la misma, deberá ser considerado en el rubro especifico 

definido. 

 

BASE GRANULAR CEMENTADA   

Sobre la subrasante previamente aprobada por el Director de Obra, se procederá a la construcción 

de la base de material granular cementado en un espesor de 15 (Quince) centímetros 

compactada. 

Especificaciones de Materiales y procedimientos para Base Cementada incluidos en MCVU-2017-

R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Sección III, numeral 2. 

 

 

COLADO DEL HORMIGÓN 

 
El tipo de Hormigón a utilizar debe encuadrarse en el tipo V según la Tabla A, del “Pliego General 
de Obras Públicas para la Construcción De Puentes Y Carreteras”, Sección III, Cap. F 
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Clases de 
Hormigón 

Resistencia 
mínima adm. A la 
compresión a los 
28 días (Kg/cm2) 

Máxima 
relación 

agua/cemento 

Límite de Variación del 
asentamiento (cm) 

Tipo 
agregado 
Grueso 

Cantidad 
mínima de 

cemento en 
Kg /m3 de 
Hormigón Vibrado Sin Vibrar 

1 2 3 4 5 6 7 

I 325 0,50 5-10 8-13 Tipo 1 375 

II 325 0,50 5-10 8-13 Tipo 2 350 

III 275 0,55 5-10 8-13 Tipo 1 325 

IV 275 0,55 3-5 5-8 Tipo 1 325 

V 275 0,55 5-10 8-13 Tipo 2 325 

VI 225 0,55 5-10 8-13 Tipo 1 300 

VII 225 0,55 5-10 8-13 Tipo 2 300 

VIII 175 0,60 3-5 5-8 Tipo 2 250 

IX 150 0,60 3-5 5-8 Tipo 2 200 

X ---- 0,50 --- 10-20 Tipo 2 350 

Tabla A, del “Pliego General de Obras Públicas para la Construcción De Puentes Y Carreteras”, 

Sección III, Cap. F 

 

 

La empresa contratista deberá contar con la cantidad suficiente de insumos y equipos que 

aseguren el tiempo mínimo necesario entre ciclos del traslado y elaboración del hormigón 

mientras dure la obra.  

El control en la dosificación, así como la realización de probetas para ensayo a compresión, estará 

a cargo del personal de Laboratorio del contratista salvo las que El Director de Obra solicite que se 

realice en laboratorio de la IDR.  

Estará prohibido agregar agua al hormigón en obra, salvo que la dirección de obra lo apruebe, 

previa verificación de asentamiento de hormigón en Slamp (ensayo en cono de Abraham in loco) 

 

Será obligatorio el uso de vibradores de inmersión para lograr la correcta consolidación del 
hormigón. 

 

 

 

JUNTAS EN PAVIMENTO DE HORMIGON (NO APLICA) 

 

En los Pavimentos de Hormigón se construirán juntas longitudinales y transversales según 

especificaciones en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 3.3.  
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La Junta Longitudinal se realizará a eje de calzada, y la junta transversal se realizará 

perpendicularmente a la junta longitudinal. 

Las barras de unión y barras de transferencia, a ser instaladas en las juntas correspondientes, 

serán espaciadas 0,30m entre ellas. 

 

 

CURADO DEL HORMIGÓN 

 

El Contratista deberá cumplir con el correcto procedimiento de curado de las estructuras, según 

las especificaciones del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, sección III, numeral 3.4. 

 

 

4.2.2. CORDONES Y VEREDAS (NO APLICA) 

 

 Se Construirán cordones y veredas según especificado en Láminas correspondientes, siguiendo los 

procedimientos de acuerdo a lo especificado en Sección III del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO 

DE 2017. 

 Se construirán Veredas de hormigón peinado (rayado) según los procedimientos de acuerdo a lo 

especificado en Sección III del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017. 

Se construirán rampas de acceso vehicular manteniendo el espesor mínimo de 0.05m en toda su 

sección transversal. 

 En esquinas, se construirán rampas para una correcta accesibilidad manteniendo el espesor 
mínimo de 0.05m en toda su sección transversal (según lamina de detalle correspondiente), donde 
se incluye pavimento táctil de alerta de 30x30cm perimetral. 
La base granular deberá estar perfectamente compactada, libre de materiales orgánicos, y 
aprobada por Dirección de Obra. 
En casos que Dirección lo disponga se deberá estabilizar dicha base con tosca cemento.  
 

Se reconstruirán los cordones y las veredas afectadas por la obra serán de acuerdo a lo 

especificado en Sección III del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, y lámina indicada. 

Todos los trabajos incluidos para la correcta construcción de las veredas y rampas se pagaran con 

el rubro “Veredas hormigón Rayado”. 

Todos los trabajos incluidos para la correcta construcción de los cordones se pagaran con el rubro 

“Cordones”. 

 

 

4.3. PAVIMENTOS EMPEDRADOS (NO APLICA) 
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4.3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (NO APLICA) 
 
Los Pavimento Empedrados deberán cumplir en un todo con los procedimientos señalados en 

sección V del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 
4.4. CONSTRUCCIÓN DE BASES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS (NO APLICA) 

 
4.4.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS         (NO APLICA) 

La Construcción de Bases y Pavimentos Asfalticos deberán cumplir en un todo con los 

procedimientos señalados en sección II del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017. 

 

4.5.  PLUVIALES               

La Construcción de obras Pluviales que incluya el alcance del proyecto, deberán cumplir en un 

todo con los procedimientos señalados en sección IV del MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 

2017. 

 

4.6. RECAUDOS GRAFICOS – 

Las láminas contenidas en este pliego. 

 

4.7. CONTROL DE CALIDAD 

 

4.7.1. LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS 

 

Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de cada entregable 

(rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberán ser realizados, y 

presentados los resultados a Dirección de Obra previo a la certificación del mes correspondiente, o 

cuando Dirección lo disponga. 

 

4.7.2. PLANOS CONFORME A OBRA – (NO APLICA) 

 

Previo a la liberación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberá 

entregar, en formato digital, una Carpeta de Datos conteniendo como mínimo los siguientes 

documentos: 

- planos conforme a obra, tomando como base los planos aptos para construcción aprobados por 

el contratante, y anexándoles el dibujo de una nube aclaratoria donde describirá la modificación 

realizada. 

- Nota, Acta, o documentación que compruebe la aceptación del Director de obra, para la 

modificación descripta en párrafo anterior. 
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- Documentación detallada de historial de ensayos de calidad. 

-cualquier documentación referente al proyecto que el Director de Obra lo exija 

 

 

4.8. RESPONSABILIDADES GENERALES  

 

Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta ejecución de 

las obras, sin que este implique costos adicionales. 

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:  

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realización de las obras 

para verificar y solucionar posibles interferencia con otros servicios públicos 

b) La utilización de elementos suficientemente rígidos y planos, para dar paso a los vehículos 

mientras el corte permanezca abierto, cuando por algún motivo, no pueda hacerse la remoción y 

reposición en dos sendas.    

c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una vía de 

circulación de vehículos, el contratista deberá informar y coordinar con la Dirección General de 

Tránsito de la IDR todos los procedimientos. 

d) El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que 

transitan cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados 

e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro 

usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de 

los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones 

que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas 

constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable 

en todo momento. 

e) Remoción del firme existente y retiro de los materiales sobrantes.  

f) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria.  

g) Suministro, sustitución y compactación del material de relleno de la sub-rasante.  

h) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su 

realización y los 5 (cinco) días subsiguientes.  

i) Construcción o reconstrucción y sellado de juntas.  

j) Extracción de raíces que afecten el trazado de la obra y la durabilidad de los pavimentos 

construidos. 

4.8.1 - EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente 

libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de 
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construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los 

escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

 

4.8.2- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias 

de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de 

operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 

derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a 

cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y 

en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a 

deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 
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Anexo 1 

 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá presentar en 

las obras que realice según el caso. 

 

Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser considerado aun la 

construcción del sistema de soporte con caños metálicos de diámetro 50 mm 

 

Fondo: Naranja Reflectivo 

 

Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana. 
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ALCANTARILLA TIPO H DE 4 BOCAS 

Se realizará la construcción de una nueva alcantarilla tipo H de cuatro bocas, sección 2,0m 

x 1,5m, según las láminas LT N° 195 y LT N° 196, en calle Bernardino Freitas intersección con 

Diamantino Sanguinetti. Será construida con hormigón armado clase V. Las veredas serán 

elevadas 0,15 m en relación a la losa de la alcantarilla a los efectos de evacuación de aguas, 

también será necesaria la construcción de la transición entre el canal y la alcantarilla según diseño 

adjunto. Se anexan láminas de vialidad que serán utilizadas y plano referente a las barandas 

(serán colocadas en la alcantarilla y en la vereda ubicada por calle Diamantino Sanguinetti).  

 

Modelado puente Bernardino Freitas. 
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CANAL 

Se realizará la limpieza y conformación de canal existente con suelo natural, ubicado en el 

padrón público N°17.376, a los efectos de la colocación de la manta cementicia donde la misma se 

endurece mediante hidratación y será utilizada para revestir dicho canal. Se optó por este método 

debido a la facilidad de trabajar con suelos húmedos y con agua en su superficie, rápida 

implantación, aparte de fácil limpieza y mantenimiento. 

 

Canal Revestido con Manta Cementicia. 

 

 

 

 

La metodología de trabajo referente al canal será la siguiente: 
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1- Perfilamiento y conformación del terreno  

2- Tendido del material.  

3- Anclaje.  

4- Hidratación 

El tendido del material se realizará en secciones transversales, comenzando en sentido 

contrario al flujo del agua, superponiendo 10 cm entre cada sección para ser unidas unas con 

otras con tornillos de acero cada 20 cm. Las secciones serán fijadas al terreno mediante grampas 

de hierro de 10 mm y 40 cm de largo en forma de “L” colocadas en los bordes superiores del talud, 

en una zanja de anclaje previamente realizada de 15 x 15 y cada 2 metros en la base del canal. El 

material será anclado al hormigón tanto a la entrada y la salida del puente, mediante tornillos 

expansivos de hormigón. La hidratación será mediante tanque bomba la cual se realizará a 

medida que se realiza la colocación teniendo un gasto de agua de aproximadamente 4 litros por 

metro cuadrado de material. Se adjuntan especificaciones técnicas.  
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