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1- INTRODUCCION

1.1- OBIJETO.
El presente pliego se refiere al llamado a Licitacion hasta el monto de la licitacidn
abreviada para la construccidon de Corddn Cuneta y badenes en calles de la ciudad de
Rivera, segun Especificaciones técnicas contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA
VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0 del 03 de febrero de 2017), en base al
Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica —
Decreto n2257/015 de 02 de octubre de 2015.

Emplazamiento del Proyecto:
Las obras se realizardn en ZONA URBANA, de la ciudad de Rivera.

1.2-  ALCANCE.
Los trabajos consistiran en la construccién de todos los rubros incluidos en el Rubrado,
punto 3.4 de este pliego particular:

1.3- PLAZO.

El plazo del contrato serd de 150 dias habiles a partir de la fecha del Acta de inicio de los
trabajos hasta la recepcién provisoria de la misma. Este plazo esta pactado a favor de la
Administracién por lo cual se entiende tacitamente prorrogado si no hay un acto en
contrario de la misma.

1.4-  VARIACION DE LAS PRESTACIONES.

Se regird por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y
Administracion Financiera del Estado).
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2- GENERALIDADES

2.1- PROPUESTAS.

Las propuestas deberdn presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en
idioma espafiol, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto
en el articulo 63 del TOCAF, asi como también lo dispuesto en articulo 9 del Pliego Unico
de Bases y Condiciones Generales.-

Sus hojas seran numeradas correlativamente y sus textos deberdn ser impresos a través
de cualquier medio idéneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente
justificados la presentacion en forma manuscrita. En todo caso deberan ser facilmente
legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.

Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administracién,
se interpretard en el sentido mas favorable a ésta.

Las mismas se presentaran con una copia, en un sobre cerrado donde luzca claramente la
siguiente inscripcién:
“LICITACION ABREVIADA N2 17/19”

NOMBRE DEL
PROPONENTE: .
Los sobres serdan abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de

apertura de ofertas.
Las mismas deberan redactarse de acuerdo con el siguiente texto:

N, , constituyendo  domicilio a los efectos legales en la
(or- | 11T RPRPR Q... de la ciudad
e ; se compromete a realizar la ejecucion de las tareas

indicadas en el Alcance_ de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares que rige la
presente licitacidn, que declara conocer y de acuerdo con lo que alli se especifica, por un
precio unitario de SU (pesos uruguayos) segun el punto 3.4 Rubrado.

Los precios deberan indicarse en numeros y letras.

Tambien se aceptaran las ofertas recibidas via fax al tel-fax 46231900/138
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Junto a la oferta, debera ofrecerse la siguiente informacion:

Descripcion detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos
similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del
contratante, periodos de prestacién de servicios y montos de los contratos.
Declaracién de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo:
los equipos con los que cuenta la empresa; determinacién de los técnicos que
actuaran conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus curriculums
y fotocopia de sus titulos; y determinaciéon del personal con el cual habra de
cumplir con las tareas contratadas.

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habra de
utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habra de
contar con los mismos, lo cual obligard a la empresa frente al contratante a
cumplir con dicho plazo.

2.2- REQUISITOS FORMALES.

Se le exigira al adjudicatario:

Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta
en la Direccidn General Impositiva, Banco de Previsién Social, Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y Banco de Seguros, lo cual demostrara a través de los
correspondientes certificados de situacion regular vigentes

Indicacion precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de
ser sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anénima, deberan informar
la ndmina de los integrantes del directorio.

Estar inscripto en el Registro de Proveedores de la Intendencia de Rivera y en el RUPE.

Contar con Certificado VECA para este tipo de obras, segun lo dispuesto en el punto 10.1

del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Publica.
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2.3- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
No se exigira
2.4- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Dentro de los 5 (cinco) dias siguientes a la notificacion de la adjudicacién de la
contratacidn o su ampliacidn, el/los adjudicatario/s, en la Tesoreria Municipal depositaran
garantia de fiel cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) de la
contratacién, debiendo agregar una copia del recibo de depésito al expediente licitatorio.
La falta de constitucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma
excepto que se haya autorizado una prérroga, hard caducar los derechos del o los
adjudicatario/s, pudiendo la Administracion reconsiderar el estudio de la licitaciéon con
exclusién del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantia podrd ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n
cumplimiento a las obligaciones contractuales, y se devolverd luego de manifestada la
conformidad con el servicio prestado.

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podran constituir las garantias que le
correspondieran en:

Péliza de Seguro de Fianza

Fianza o Aval Bancario

Efectivo en Tesoreria Municipal

La Intendencia podra hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF

Garantia por ley de tercerizaciones:

Adicionalmente, el adjudicatario debera constituir garantia de cumplimiento de
obligaciones por la ley de tercerizaciones equivalente al 20% del monto adjudicado, la cual
se deberd mantener vigente por el término de un afio con posterioridad a la recepcion
definitiva de la obra. Este importe sera devuelto al vencimiento de este plazo sin ningln
tipo de reajuste.

2.5- REPRESENTACION DE LA EMPRESA.
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Cada firma oferente debera designar a la persona o personas que la representen ante la
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado, para
el caso de que no sea el mismo que figura en RUPE. Dicha designacién podra hacerse
mediante el otorgamiento de:

Poder general.

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR.
2.6- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la
oferta, tendran caracter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a
lo establecido en la propuesta, la Administracion podra rechazarlos de plano, rescindiendo
el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacidn de clase alguna.

2.7- COTIZACION DE LA PROPUESTA

La oferta consistira en un precio fijo unitario por unidad de medida, expresado en pesos
uruguayos. Debera expresarse con precisidon qué tributos comprende o no el precio
cotizado. El silencio de la propuesta al respecto, determinara la presuncidon de que el
Impuesto al Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado estd incluido
en la propuesta.

2.8- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

Las ofertas serdn validas y obligaran al oferente por el término de 90 (noventa) dias, a
contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar
dicho plazo la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no ser
gue medie notificacion escrita a la Administracion manifestando su decisidon de retirar la
oferta y, la falta de pronunciamiento de esta ultima en el término de diez dias habiles
perentorios.

2.9- CALIFICACION TECNICA.

Los oferentes deberan presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:
-Referencias de empresas publicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos.
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-Antecedentes.-

La empresa deberd demostrar su cualificacion técnica con una experiencia minima
de 10000 metros de corddn cuneta ejecutados en los ultimos cinco anos. Esta condicidn
serd excluyente, siendo descalificada la empresa que no lo cumpla.

2.10- FORMA DE ADJUDICACION.

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas
o de rechazarlas todas, cuando asi conviniere a sus intereses, considerando aspectos
técnicos, financieros y de plazos de ejecucion. Los principales factores que se tendran en
cuenta para evaluar y comparar ofertas seran:

A los efectos de la evaluacidon, la Administracion considerara dos items con sus
correspondientes puntajes:

1) Aptitud de la empresa para la ejecucién del contrato: para la cual evaluard en forma
conjunta los antecedentes en contratos similares (se contemplaran tanto los antecedentes
positivos como los negativos en los ultimos 5 afos), capacidad operativa demostrada por
los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Muy
buena: 60 puntos - se le asignara a aquella empresa que se destaque respecto a las
demads, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o
por mejor capacidad operativa; Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0
punto. Para la correcta asignacion de puntajes, la Comision de Adjudicaciones podra
ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparacién
determinara las diferencias entre las mismas.

2) El precio se evaluara asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restandole
a los demas un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor
calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgira la oferta mejor calificada.
La notificacidn de la adjudicacion a él o los adjudicatarios, constituird, a todos los efectos
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los

derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente
pliego y la oferta.-
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Por lo menos el 80% del personal sera local. Se entiende por personal local aquel que
tenga una residencia permanente en el departamento de 2 afios como minimo de
antigliedad. Dicha residencia se probara en su momento con el certificado de residencia
expedido por la Jefatura de Policia.

El adjudicatario deberd identificar el personal que utilizard en la obra.
El nimero de personas minimo se debera mantener durante el plazo total de la obra.

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las
propuestas que considere mas convenientes a sus intereses y a las necesidades del
servicio para el cual contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar
todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacién del contrato sin
que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por
esta decisidn, ni la obligacién de informar a éste (éstos) los motivos de su decision; c)
rechazar las propuestas en las situaciones de concusién, cohecho, soborno, fraude, abuso
de funciones, trafico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el
proceso de licitacidon para obtener una decisién favorable, sin perjuicio de las denuncias
penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este
llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su
apertura.

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y
negociaciones.

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el
presente pliego, la oferta y las drdenes de trabajo. La Intendencia se reserva el derecho de
adjudicar la presente licitacion a mdas de una empresa.

2.11- ACTADEINICIO

El acta de inicio se realizard dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de notificacién
al Contratista de la aprobacidn del contrato por la autoridad competente.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el otro en
poder del Contratista.
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El contratista pagard una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los
Aportes Sociales por dia de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un maximo del 3% del precio
global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

2.12- ORDENES DE TRABAJO

Durante la ejecucion de las obras mas el periodo que transcurra hasta la recepcion
definitiva, el Contratista se atendrd a lo que resulte de las piezas del contrato y a las
drdenes de trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las
cuales dard recibo el Contratista. Este estard obligado a cumplirlas ain cuando las
considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo,
deberd, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de Obra, quien de
inmediato las elevard informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderd por
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le serd admitido reclamacién ulterior
por tal concepto.

Las drdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la
correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo serd penalizada por la Direccion de
Obra. El contratista pagara una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los
Aportes Sociales por dia de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un
maximo del 1 % del precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

2.13- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el
Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion provisoria al
Contratante. Este Ultimo si no tiene observacidn que hacer las dara por recibidas
provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de
mantenimiento y conservacion.
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Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar asi en el
acta, dando la Direccién de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un
plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracidén de este plazo o, antes si el
Contratista lo pidiera, se efectuard un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el
contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la recepcidn provisoria.

Si no ha cumplido las drdenes recibidas, la Administracién podrd declarar rescindido el
contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccion de la Obra para
efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que
pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en
el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra, expondra
dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si dejara
transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo resuelto
por la Direccidn de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacioén ulterior.

2.14- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantia, se procedera a la recepcidn definitiva con las formalidades
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se daran
por recibidas librandose el acta correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacidn final de los
trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y érdenes de trabajo hubieran sido
efectuados. Aprobada dicha liquidacidn se devolveran las garantias al contratista, previa
deduccién de las multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista
reclamacion alguna por dafios y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que
sean de su cuenta o por deudas de jornales.

2.15- RESCISION DE CONTRATO
La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara exigible
los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dard derecho a la

Administracién a encomendar la finalizacidon del objeto del contrato a un tercero por
cuenta del Adjudicatario.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Administracién - en caso de rescision de contrato podra
ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demds areas afectadas a la
obra, tomando posesidn automdticamente de las mismas, asi como disponer el retiro de
personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 dias,
facultard a la Administracion para hacerlo por cuenta del Contratista.

La Administracién podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o
parcial del adjudicatario, previa notificacion.

La rescisién se producirda de pleno derecho por la inhabilitacién superviniente por
cualquiera de las causales previstas en el TOCAF.

La rescisidon por incumplimiento del contratista aparejara su responsabilidad por los dafos
y perjuicios ocasionados a la Administracion y la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes.

2.16- APORTES POR LEYES SOCIALES

Los aportes al Banco de Previsidon Social quedaran a cargo del contratante.- Los pagos de
Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizara en base a las
planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se
haran hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes

establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante la retencién del importe que
corresponda del certificado respectivo a la Empresa contratista.-A los efectos de la
adjudicacidén y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendran en cuenta los aportes
calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual los oferentes deberdn
declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria total.- La
liquidacion a los efectos del pago de BPS se realizard mensualmente segin el monto
declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerd
como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por
la Direccién General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondra de un plazo maximo
de 3 dias habiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente,
para presentar las planillas de sus obras.- Las mismas deberan estar selladas por el BPS y
seran presentadas en Divisidon Contaduria de la IDR dentro del plazo sefialado, de no
hacerlo en tiempo y forma serdn de cargo de dichas Empresas los importes concepto de
Multas y Recargos que fije el BPS y seran descontados de las liquidaciones subsiguientes.-
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En caso de no haber presentado planillas en el mes , por alguna de las obras , deberd
comunicarse a la citada Direccidn por escrito.-

El Monto Imponible no podra ser inferior al 20% de monto basico de obra. Las empresas
que coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufriran ajuste hasta alcanzar el
minimo (20%) para comparacion de las ofertas.

Ajuste de las Leyes Sociales:

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construccién dentro del periodo de

contrato, el saldo de las LLSS se ajustara en la misma proporcidn que el ajuste de salarios.

2.17- REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:

El registro de obra ante el Banco de Prevision Social lo hard la Empresa contratista previo
control y firma de los formularios 1y2 (Obra Publica) por el Director de Obra.- Dicho
registro debera hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y debera
remitir inmediatamente copia del formulario de inscripcién con el nimero de obra al
Director de Obra.-

Toda obra publica de construccidn, arquitectura, ingenieria civil y sus derivaciones, -que
tenga una duracidn que supere los treinta jornales de ejecucidén- debera inscribirse por el
titular de los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construccién
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, segun lo establecido en los
articulos 356 a 363 de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentacion el
decreto 481/009 de 19 de octubre de 2009. Sera la empresa adjudicataria la que debera
realizar este registro.

2.18- CIERRE DE OBRA ante BPS:

El cierre de obra ante el Banco de Previsidon Social lo hara la Empresa contratista previo
control del Sector Divisién Contaduria a través del Director de Obra y firma de los
formularios correspondientes por el mismo Director , dicho cierre debera hacerse dentro
de los 30 dias de terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos
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para el registro y cierre de la obra, seradn de cargo de la empresa contratista , al igual que
las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.-

2.19- RESPONSABILIDAD POR DANOS.

Serdn de entera responsabilidad del contratista los dafios que durante la ejecucion de los
trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a
otros organismos estatales, asi como también dafios ocasionados a terceros. El contratista
debera reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia
Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el
costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendrd en cuenta el precio
actualizado de dichos elementos mas el costo de la mano de obra por su reposicién. Estos
pagos se deducirdn de los créditos del contratista ante la Intendencia Departamental de
Rivera.
2.20- REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA.

El contratista deberd contar con un profesional (Ingeniero Civil) el cual se designara en la
propuesta, y sera responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo haga la IDR le
podra conceder un plazo de 2 dias para presentarlo y si no lo hace, quedara descalificada.
El mismo deberd contactarse semanalmente con el responsable técnico por los trabajos

designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de los
trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del area adjudicada,
debiendo el contratista aportar la locomocién a tales efectos.

La designacion de dicho técnico deberd ser aprobada por escrito por la Direccidon General
de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y sera sustituido toda vez que esta lo
estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la
Intendencia Departamental de Rivera podrd realizar las recorridas que considere
pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberd contar en forma
permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho
responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos
se debera indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono
correspondiente. En cada recorrida se labrara un acta indicando el estado de la zona; en el
caso que se constaten irregularidades se aplicaran las multas estipuladas en el Punto 2.28-
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Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se consideraran validas
para la empresa.

2.21- DIRECCION TECNICA E INSPECCION DEL SERVICIO.

La direccidn vy fiscalizacion de los trabajos estaran a cargo de un responsable técnico por
parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procedera a dar su conformidad
por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se
ajusta a lo pactado. En caso de que algun aspecto del servicio no se adecue a lo
establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable
técnico municipal, debera corregirlo, no ddndose tramite a la conformidad hasta que no
se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicacion de las multas
correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a
lo solicitado, ni justificado a satisfaccion de la Administracién la demora originada, la
Intendencia podra determinar la rescisidon del contrato, con la pérdida de la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

2.22- EXENCION DE RESPONSABILIDAD.

La Administracidn podra desistir del Ilamado en cualquier etapa de su realizacion, o podra
desestimar todas las ofertas.

Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes a reclamar por
gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

2.23- AJUSTE DE PRECIOS.

Los precios se ajustaran por ICC mensualmente tomando como indice base el vigente ya
publicado en el mes de apertura de ofertas.

En caso de gque la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de

terminacion definida por plazo de ejecucidon y corregida segun los eventos compensables gque

corresponda (o a criterio de la administracién), el ajuste de precios sera el gue resulte menor

entre el calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista
de terminacion y al mes de ejecucidon de la obra que se liquida.

2.24- FORMA DE PAGO.
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El pago por el servicio adjudicado se realizara de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo
ofertas por pago contado.

2.25- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS.

La recepcién de ofertas se realizard el dia 07 de junio de 2019 a la hora 12.00 en la
Unidad de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja. También se aceptaran
las ofertas via fax al 46231900/138. Toda la documentacidon debe ser recibida antes de
dicha hora y la oferta estar firmada por la persona legalmente habilitada para ello.

La apertura de ofertas se realizard a partir de la hora 12.00, en la Oficina de Licitaciones
de dicha Intendencia.

Los oferentes presentardn en un Unico sobre cerrado, la propuesta.

Costo del pliego: $ 5.000 (valorado incluido).

No se aceptaran otras formas de presentacion de ofertas (ni por e-mail, en linea ni similar)

2.26- CONSULTAS Y ACLARACIONES.
Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberdn presentarse por escrito ante la
Direcciéon General de Obras, hasta 3 (tres) dias antes de la fecha de entrega y apertura de
las ofertas. Las mismas seran evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas,
por personal de la Direccién General de Obras, a través de la Unidad de Licitaciones.

2.27- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACION.

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administracién Financiera (TOCAF).

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para Obras publicas (decreto 257/2015)
El presente Pliego de Condiciones Particulares.

La propuesta formulada por el oferente.

Normas nacionales y departamentales vigentes.-

- La presente licitacion esta supeditada a la condicidn resolutoria de su aprobacion por el
Tribunal de Cuentas.
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- Las empresas oferentes deberdn tener presente la obligacion establecida en el art. 14 de
la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa
adjudicataria estara obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con
respecto a sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administracion,
toda vez que esta lo solicite la documentacion que lo acredite; c) a aceptar que la
Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados; d) el
incumplimiento de todo lo anterior podra dar lugar a la rescisidon del contrato con mas los
dafos y perjuicios

La empresa debera presentar una declaracién jurada de que cumple con las normas
de seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberdn presentar
estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y
sellados por el MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio debera obtener
la autorizacion del MTSS. Asimismo para el caso de que se hagan excavaciones superiores
a los 1.50 m debera adjuntar un plan de excavaciones firmado por Arquitecto o Ingeniero.
Si se tuvieren que realizar demoliciones debera presentar un Plan de Demoliciones.

La IDR esta facultada para requerir esta documentacién previa al pago de las
diferentes facturas.

2.28- MULTAS.

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin tramite alguno de los haberes que
tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

Las referidas penalidades se podran aplicar por incumplimiento de:
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado;

b) De los plazos parciales o totales;

c) La calidad de los materiales;

d) La ejecucion de los trabajos;

e) Las érdenes de trabajos dadas por la Administracién;

f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana.

3- IMPLANTACION
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El Contratista verificara con la Direccion de Obra si la version a utilizar de los planos y
pliegos entregados, es la Ultima revision realizada y es apta para construir. Para esto
debera contar con sello de “Apto para Construccién” y firma de Director de obra.

La Empresa deberd firmar en el acto de entrega de las diferentes documentaciones, por
parte de Direccién de Obra, un formulario de Entrega de Documentacién donde constara
Fecha y revision del documento entregado. EI mismo se archivard en base de datos
correspondiente a la empresa y proyecto en ejecucion.

3.1-  EQUIPO MINIMO EXIGIDO

Dentro de la lista de equipo disponible, el contratista debera garantizar la tenencia de los
siguientes elementos, presentando junto con la oferta una declaracién jurada en tal

sentido:

Equipo Cordonera

Equipo para preparar Hormigones y morteros
Compresor, Generador

Herramientas de mano

Vibradores de inmersion

Lampazo metalico

Reglas de aluminio

Equipo de nivelacion

Tanque de agua

Elementos para asegurar el curado

Plancha vibratoria para compactacion
Moldes metalicos

Lo necesario para hacer juntas de dilatacién y trabajo.

La cantidad de equipos deberd ser definida de acuerdo a la programacion aprobada por
Direccién de Obra, para la correcta ejecucidn de las tareas.

3.2- GASTOS DE LA DIRECCION DE OBRA

No Aplica

3.2.1- LOCOMOCION
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No Aplica.
3.2.2- COMUNICACION:

El Contratista deberd suministrar un equipo celular en optimas condiciones, con recarga de $1.000
por mes destinado a la direccién de obra, hasta la recepcidn provisoria de la obra, fecha a
partir de la cual quedara en poder del Contratista.

3.3- MEDIDAS DE SEGURIDAD.

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberan estar perfectamente
identificados y visibles al transito, y contaran con los elementos de seguridad exigidos
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en
un numero no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, carteleria de
sefializacion, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su
cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad.

El contratista cumplird con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la
contratacidn, asi como con todas sus obligaciones fiscales y contratacidn de seguros para
el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).

El / o los vehiculos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberan
contar con seguro contra terceros.

La constatacion del incumplimiento de cualquiera de los extremos aqui previstos podra
dar lugar a la rescision de la contratacién con el cobro automadtico de multas y de la
garantia de cumplimiento.

3.3.1- SENALIZACION

El contratista sera responsable del suministro y colocaciéon de los dispositivos que sean
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma
Uruguaya de Sefalizacién de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo

estd obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos que limiten la
circulaciéon normal por la calzada.

La sefializaciéon de obra deberd estar disenada para brindar seguridad al transito de
personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero empleado en la
obra.

La empresa Contratista deberd contar en cada frente de trabajo con un minimo de
sefializacion que se detallan a continuacién
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2 carteles de “CALLE CERRADA — 100 metros”

2 carteles de “MEDIA CALZADA — CIRCULE DESPACIO”

2 carteles de “GENTE EN OBRA - CIRCULE DESPACIO”

2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda
Las dimensiones y formato se definen en la figura del Anexo 1.

3.4- RUBRADO

. PRECIOS

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO MONTO (S)
| Corddn Cuneta ml 4.000

Il Badenes m’ 200

11 Excavacién > 0,5ml m? 100

v Base Granular m’ 200

Vv Hormigdn de Pavimento m’ 10

Vi Hormigdn Armado Clase VII m’ 5

Vil Reposicion de Vereda m’ 50

VIl Paredes de Bloques m’ 10

IX Ampliacion de Alcantarilla ml 20

Sub total = M1+M2+M3..M9

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de
comparacion de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitaciéon abreviada,
el contrato podras ser adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de la licitacion
abreviada, y las cantidades serdn ajustadas.

3.4.1- IMPREVISTOS O CONTINGENCIAS
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Imprevisto 10% =
IVA (22%) =

LLSS (70,8% MI) =
TOTAL ($) =

0,1*ST

0,22*(ST+Imp)

LLSS

ST+Imp+Iva+LLSS

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9

ST

Iva

LLSS
Total



Como Procedimiento, se incluye en presupuesto un item destinado a contingencias e
imprevistos de obra, de 10 % del valor total del rubrado. Ese item también debe tener
asociado el valor del monto imponible correspondiente, el cual debe estar contemplado
en el total de Leyes Sociales (LLSS).

Durante el transcurso de la obra, Todos los trabajos que se pretendan liquidar utilizando
este item, deberan ser previamente presupuestados por la contratista, analizados por el
director de obra y autorizado por Direccién General de Obras. Caso se omita uno de estos
pasos, no se procedera al pago de los trabajos liquidados como contingencias.

La discriminacion de los valores incluidos en este item, en caso de utilizarse, seran
descriptos en certificado correspondiente mediante nota adjunta, autorizada por el
Director de Obra.

3.5- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL

Como Procedimiento, hasta 3 dias después del ultimo dia habil del mes, el adjudicatario
verificard in loco junto al técnico designado por la intendencia, el avance fisico mensual
gue cumpla con lo exigido en cuanto a calidad de los trabajos segun indique la Memoria
Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU-2017-R0O DEL 03 DE FEBRERO DE 2017).

Direcciéon de Obras podra aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere
que las observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no
perjudiquen la correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Direcciéon de Obras citara
estas observaciones y/o pendencias en una orden de trabajo, acordando un plazo para su
ejecucidon. De no cumplirse con la orden de trabajo se notificara al adjudicatario y se
procederd al cobro de multas segin numeral 2.28.

Luego, el adjudicatario confeccionara un certificado de avance mensual (modelo de IDR),
el cual deberd contar con: a) fecha; b) Logo de la IDR y Logo de la empresa; ¢) numeracion;
d) Monto total del Contrato; e) detalle de tareas segun rubrado descripto; f) avance
acumulado, avance del mes anterior y avance mes actual; g) Firmas de contratista, y
Direccién de Obra.

El adjudicatario deberd presentar dentro de los cinco dias habiles siguientes a la
terminacidon de cada mes, El Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente
conformada sin observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el
Director General de Obras.
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El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la
planilla de declaracién al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes.

No se efectivizaran pagos sin la constancia de la presentacién de la planilla de declaracién
al BPS por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.

3.6- CARTEL DE OBRA
El contratista debera colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a
modelo suministrado por la IDR que indique lo siguiente:

Escudo INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA Logo
DIRECCION GENERAL DE OBRAS

PROYECTO:

DEPARTAMENTO DE RIVERA

Contratista: Esquema de Ubicacion Monto:

PLAZO DE OBRA: FECHA DE INICIO: ---/-----/

4- ESPECIFICACIONES

El contratista debera cumplir estrictamente con los procedimientos y controles
incluidos en La Memoria Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU-2017-RO DEL 03 DE
FEBRERO DE 2017), sin perjuicio del fiel cumplimiento de Normas y reglamentos vigentes
en todo el territorio nacional.

4.1- MOVIMIENTO SUELO
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4.1.1 - SUBRASANTE

Segun especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 — Seccién |, numeral 2
Las sustituciones se realizaran con material granular de CBR> 70%.

En caso de relleno en reparaciones de ose, la uUltima capa de subrasante debera tener
CBR>70%.

4.1.2- SUB BASE
Segun especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 — Seccién |, numeral
2.a. Las sustituciones se realizara con material granular de CBR>50%.

4.1.3- BASE
Segun especificado en MCVU-2017-R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017 — Seccién |, numeral
2.b. Las sustituciones se realizara con material granular de CBR>70%.

4.2- HORMIGON

4.2.1- GENERALIDADES

Demoliciones

La remocion del pavimento de hormigdén asi como toda tarea incluida directa o
indirectamente en el alcance del contrato, debera estar programada y aprobada por
Direccién de Obra.

Base granular
En los lugares donde estén proyectados elementos de hormigdn, y cuenten con zonas de

suelo organico u otro de resistencia menor de 1 kg/cm2, se procedera a sustituir por una
capa de base granular autorizada por Direccién de obra, con un espesor minio de
15(quince) centimetros.

Especificaciones de Materiales y procedimientos para Sub Base y Base incluidos en MCVU-
2017-RO DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Seccidn |, numeral 2.

Base granular cementada
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En los trabajos que, segun los procedimientos MCVU, sean necesarios la utilizacién de la
base granular cementada, ésta se hara en un espesor de 10 (diez) centimetros.
Especificaciones de Materiales y procedimientos para Base Cementada incluidos en
MCVU-2017-R0O DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, Seccidn Ill, numeral 2.

Colado del hormigdén

El material necesario para la elaboracién del Hormigén asi como también la elaboracién y
logistica, sera a cargo de la empresa contratista

La empresa contratista deberd contar con la cantidad suficiente de insumos vy
herramientas que aseguren el tiempo minimo necesario entre ciclos del traslado vy
elaboracién del hormigdén mientras dure la obra.

Este Ciclo debera ser cuidadosamente estudiado con anticipacién para evitar que se
generen retrasos entre colados, y posterior aparecimiento de patologias.

El control en la dosificacién, asi como la realizacion de probetas para ensayo a
compresion, estara a cargo del personal de Laboratorio de la contratista salvo las que El
Director de Obra solicite que se realice en laboratorio de la IDR.

Estard prohibido agregar agua en obra, salvo que la direccién de obra lo apruebe, previa
verificacion de asentamiento de hormigdn en Slamp (ensayo en cono de Abraham in loco)

Se construirdn junta longitudinal y transversal segun especificaciones en MCVU-2017-R0
DEL 03 DE FEBRERO DE 2017.

Curado del hormigén

El Contratista debera cumplir con el correcto procedimiento de curado de las estructuras,
segun las especificaciones del MCVU-2017-R0O DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, seccion lil,
numeral 3.4.

4.2.2- CORDON CUNETA

La empresa contratista debera construir la cantidad de metros lineales de corddn cuneta
segun el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular.

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecucion estan incluidas en el MCVU-
2017-RO DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, seccion Ill, numeral 4.

4.2.3- BADENES DE HORMIGON
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La empresa contratista deberd construir la cantidad de metros cuadrados de badén de
hormigdn segun el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular.

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecucion estan incluidas en el MCVU-
2017-RO DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, seccion lll, numeral 7

4.2.4- VEREDAS

La empresa contratista deberd construir la cantidad de metros cuadrados de vereda de
hormigdn peinado, segun el punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular.

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecucion estan incluidas en el MCVU-
2017-RO DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, seccidn lll, numeral 5.

4.3- PAVIMENTOS EMPEDRADOS
4.3.1- CARACTERISTICAS TECNICAS

NO APLICA

4.4- CONSTRUCCION DE BASES Y PAVIMENTOS ASFALTICOS
4.4.1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

NO APLICA

4.5- PLUVIALES
4.5.1 - CARACTERISTICAS TECNICAS

La empresa contratista deberd construir la cantidad de metros de alcantarilla segin el
punto 3.4 Rubrado, del presente Pliego Particular.

Las condiciones y especificaciones para su correcta ejecucion estan incluidas en el MCVU-
2017-RO DEL 03 DE FEBRERO DE 2017, seccion IV.

4.6- CONTROL DE CALIDAD
4.6.1- LABORATORIO: BASES /HORMIGONES/ASFALTOS
Es de entera responsabilidad y costo del Adjudicatario, todo ensayo de calidad de cada
entregable (rubro a certificar) contenidos en el alcance de lo contratado, que deberan ser
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realizados, y presentados los resultados a Direcciéon de Obra previo a la certificacion del
mes correspondiente, o cuando Direccién lo disponga.

4.6.2- PLANOS CONFORME A OBRA

Previo a la liberacion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberd
entregar, en formato digital, una Carpeta de Datos conteniendo como minimo los siguientes
documentos:

- planos conforme a obra, tomando como base los planos aptos para construccién aprobados por
el contratante, y anexdandoles el dibujo de una nube aclaratoria donde describira la modificacién
realizada.

- Nota, Acta, o documentacion que compruebe la aceptacién del Director de obra, para la
modificacion descripta en parrafo anterior.

- Documentacidn detallada de historial de ensayos de calidad.

-cualquier documentacion referente al proyecto que el Director de Obra lo exija.

4.7- RESPONSABILIDADES GENERALES

Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta
ejecucién de las obras, sin que este implique costos adicionales.

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realizacién de las
obras para verificar y solucionar posibles interferencia con otros servicios publicos

b) La utilizacion de elementos suficientemente rigidos y planos, para dar paso a los
vehiculos mientras el corte permanezca abierto, cuando por algin motivo, no pueda
hacerse la remocidn y reposicién en dos sendas.

c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una via de
circulacién de vehiculos, el contratista debera informar y coordinar con la Direccion General de
Transito de la IDR todos los procedimientos.

d) El contratista debera ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que
transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a colocar deberan estar disefiados
e instalados de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro
usuario del entorno de la Avenida, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de
los mismos a la zona en la que se encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para los peatones
que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstdculos peligrosos o etapas
constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo en forma segura y confortable
en todo momento.

e) Remocioén del firme existente y retiro de los materiales sobrantes.
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f) Colocaciéon y mantenimiento de la sefializacién necesaria.

g) Suministro, sustituciéon y compactacion del material de relleno de la sub-rasante.

h) Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los trabajos
durante su realizacién y los 5 (cinco) dias subsiguientes.

i) Construccion o reconstrucciéon y sellado de juntas.

j) Extraccion de raices que afecten el trazado de la obra y la durabilidad de los pavimento
construidos.

k) Durante el progreso de las obras el Contratista deberd mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y deberd almacenar o eliminar todo el
equipo de construcciéon y los materiales sobrantes asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten.

[) Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirarad del emplazamiento todo
el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras
temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias y en
condiciones de operabilidad a satisfaccién de la Direccion de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales
para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo seran de
cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el
Contratante tendra derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el
Contratista.

Anexo 1

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada debera
presentar en las obras que realice segun el caso.
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Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser
considerado aun la construccion del sistema de soporte con cafios metalicos de didametro
50 mm

Fondo: Naranja Reflectivo

Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana.

CALLE CERRADA

NOMBRE EMPRESA

Al Servicio de

logo e
empresa Sem——

B
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIVISION VIALIDAD URBANA

A100 MTS.

Anexo 2
La figura abajo es un detalle en planta del Badén de Hormigdn que la empresa contratada
debera construir.
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DETALLE BADEN
Esc.=1/100

VARIABLE

Malla electrosoldada @6/15

2,00

1 VARIABLE

Anexo 3

La figura abajo es un detalle en Corte del Badén de Hormigdn que la empresa contratada
debera construir.
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Anexo 4
La figura abajo es un detalle en Corte del Cordén Cuneta de Hormigdn que la empresa
contratada debera construir.
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OBS.- Base Granular Compactada de 15 cm en situaciones especificas segin M.C.V.U.

DETALLE CORDON CUNETA

Esc.=1/15

0,12
ACERA | |

P=5%
\ — CALLE
o
«”
(@)
9] Sub Base Granular ( espesor 15¢m)
—
o
0,15 0,50
I
0,65
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