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Sección I

ESPECIFICACIONES GENERALES

01- OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

El presente pliego se refiere al llamado a Licitación Pública para la construcción de  35 Viviendas
Dúplex con el sistema constructivo tradicional en el barrio “Magisterial” de la ciudad de Rivera, según
las condiciones técnicas previstas en la Sección II de este pliego y demás recaudos que se adjuntan.

El sistema de licitación y contratación es por un precio global, lo cual implica que los oferentes debe-
rán considerar que por la sola presentación de su propuesta, están incluidas en su cotización y serán
de cargo de la empresa contratista, las obras especificadas en el proyecto ejecutivo que integra los re-
caudos de la licitación.
El contratista deberá prever en su oferta la construcción total de los rubros exigidos  en la lista de
cantidades.

02 - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo del contrato será de 15 meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los trabajos. Este plazo
está pactado a favor de la Administración por lo cual se entenderá tácitamente prorrogado si llegado
al mismo no hay acto administrativo en contrario.
Si  por causas  excepcionales y justificadas,  a juicio de la Administración,  e  independientes de la
voluntad del Contratista, éste no pudiera empezar las obras en el tiempo previsto, o tuviese que
suspenderlas, o no pudiere darles el desarrollo necesario para terminarlas en el plazo contratado,
dará cuenta mediante correo electrónico al  Supervisor de Obra designado por la Administración
dentro del  plazo de diez (10) días de acaecidas las causas de la demora,  pudiendo entonces la
Administración, previo informe de la Supervisión de Obra, otorgar al Contratista la prórroga que
estime conveniente. El incumplimiento del aviso en tiempo y forma inhabilitará al contratista de
posteriores reclamaciones. 
El Contratista podrá solicitar por correo electrónico a la Administración que se descuenten del plazo
de obra los días de trabajo perdidos efectivamente por paros  generales y  de la industria  de la
construcción.  En todos los casos en que el MVOTMA estime necesario, se estará al  informe del
Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad  Social  u  otro  Organismo  Oficial  competente  para  saber  si
efectivamente significó una pérdida real en ese sector laboral. La Administración se expedirá por
escrito y el reconocimiento de los días de trabajo perdidos oficiará como prórroga, tanto del Plazo de
Obra como del Plazo Total. En todos los casos, la Administración notificará el otorgamiento o no de la
prórroga de plazo de referencia, y en caso favorable determinará su extensión en razón de un día
más por día de paro. 
La Administración no dará curso a ningún pedido de prórroga de plazos que no se funde en hechos
concretos y que no hayan sido comunicados en tiempo y forma. 



El otorgamiento de prórroga en el plazo, no dará derecho al Contratista a indemnización alguna ni
podrá ser invocado como prueba de daño susceptible de indemnización. 
Una vez realizada la Recepción Provisoria de las Obras, el MVOTMA podrá conceder ampliaciones del
plazo para la Recepción Definitiva por razones atribuibles a los Organismos del Estado implicados en
los trámites finales y las habilitaciones exigidas para esa instancia, y no atribuibles al contratista. En
tales casos dicha prórroga tampoco dará derecho al Contratista a reparación o indemnización alguna.

03- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES
Se regirá por lo establecido en el TOCAF

04 - CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará íntegramente lo establecido en el
artículo 46 del TOCAF.

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de
Proveedores del  Estado (RUPE),  conforme a lo dispuesto por el  Decreto del  Poder Ejecutivo N°
155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN
INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

A efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado
de “ACTIVO” en el RUPE. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no
hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se le otorgará un plazo de 2 días hábiles contados
a partir del día siguiente a la notificación de la adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho
estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente en caso de no
cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado.

Las empresas  deberán disponer capacidad para ofertar conforme a la cuantificación emitida por el
Registro  Nacional  de  Empresas  Constructoras  de  Obras  Públicas  (V.E.C.A.)  del  Ministerio  de
Transporte y Obras Públicas.
Si el postulante fuera un consorcio, documento constitutivo del mismo. Si se tratare de Empresas que
proyectan  consorciarse,  en  caso  de  resultar  adjudicatarias,  deberán  agregar  la  Carta-Intención
respectiva  donde  constarán:  denominación,  domicilio,  participación  de  cada  Empresa,  teléfono,
correo electrónico, fax, administración, poder de representación, representante legal y técnico. 
Todas las empresas que integran el consorcio deberán responder solidaria e ilimitadamente por la
totalidad  de  las  obligaciones  asumidas  por  éste  respecto  del  procedimiento  licitatorio  como
posteriormente, durante la ejecución y vigencia del contrato si resulta adjudicatario.

El  oferente  deberá  acreditar  una  experiencia  mínima demostrada  en  el  suministro  y/o  diseño,
construcción y provisión de obras de arquitectura en general,  tales como viviendas colectivas o



individuales y centros educativos o programas similares, en los últimos cinco años, de una cantidad
de por lo menos el doble de metros cuadrados de construcción de la cantidad de metros cuadrados
ofertados.  Podrán presentarse  oferentes  que  no alcanzando  el  metraje  solicitado  en el  párrafo
anterior (con una falta de hasta un 20% del total solicitado), puedan acreditar montos de contrato (a
valor dólar interbancario cotizado el último día hábil del al mes anterior a la oferta) de por lo menos
el doble de los de su oferta en construcción y provisión de obras de arquitectura en general, como
forma de complementar los antecedentes requeridos.
Si no cumple con estas condiciones, quedará descalificado del proceso de selección.

05 - PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

Se presentará un único sobre cerrado donde se incluirá la documentación referente a la propuesta
económica, antecedentes, referencias, equipo etc. Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y
a las demás disposiciones del P.E.P. (Pliego de Especificaciones Particulares) no serán recibidas.
En el sobre figurará el nombre del oferente y el número de la licitación, contendrá la información
solicitada de acuerdo con los Formularios para la Presentación de Propuestas (Formularios Nº 2 y Nº
3).
También se aceptarán las propuestas recibidas vía fax al 46231900/138. Toda la documentación
debe ser recibida antes de la hora fijada y estar debidamente firmada por el representante legal
de la empresa. Las ofertas que no se presenten en estas condiciones serán rechazadas.

No se aceptará otra forma de presentación de ofertas, ni cotizaciones en línea, ni e-mail ni similar.
Para  participar  del  llamado  se  deberá  haber  adquirido  el  pliego  en  forma  previa  bajo
apercibimiento de ser descalificado.

A efectos de ser agregado al expediente electrónico se requiere que presenten una copia de la oferta
firmada en formato digital (PDF o similar) en pendrive o CD.

5.1 -  Recepción y apertura de ofertas

La recepción y apertura  de ofertas se realizará el día 21 de agosto de 2019 hasta la hora 12:00 en
la Unidad de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, planta baja. Serán rechazadas las ofertas
tardías y/o sin firmar.

COSTO DEL PLIEGO:   $ 10.000 (pesos diez mil) valorado incluido

5.2 - Se  deberá presentar la siguiente documentación:



 Documento que acredite la representación de la persona o personas que presentan la oferta
y fotocopia autenticada del mismo para el caso de que no sea la que figura en RUPE o que la
información que figura en este no esté actualizada.

 Certificado VECA con capacidad para contratar este tipo de obras
 Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al

del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos de
prestación de servicios  y  montos  de los contratos.  Especialmente deberá documentar  los
antecedentes estipulados en el Art. 4 

 Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos, por ejemplo: los equipos
con los que cuenta la empresa, determinación de los técnicos que actuarán conforme a las
exigencias  del  presente  pliego,  incluyendo  sus  currículos  y  fotocopia  de  sus  títulos,  y
determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. En caso
de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar para cada
tarea en caso de que le sea adjudicado el contrato, y que habrá de contar con los mismos
hasta la finalización de la/las tareas correspondientes, lo cual obligará a la empresa frente al
contratante a cumplir con dichos plazos.

 Información financiera que se detalla en Anexo 
 Autorización para solicitar referencias a instituciones bancarias del oferente
 Información relativa a litigios presentes o habidos durante los últimos 5 años, en los cuales el

Oferente estuvo o está involucrado, las partes afectadas, los montos en controversia, y los
resultados.

 Cronograma de Obra y flujo de fondos

5.3  - FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma
castellano  y  firmado  por  el  oferente  o  sus  representantes.  Sus  hojas  serán  numeradas
correlativamente  y  sus  textos  deberán  ser  impresos  a  través  de  cualquier  medio  idóneo,
admitiéndose  excepcionalmente  en  casos  debidamente  justificados  la  presentación  en  forma
manuscrita.  En  todo  caso  deberán  ser  fácilmente  legibles  y  las  enmiendas,  interlineados  y
testaduras  salvadas  en  forma.  Toda  cláusula  imprecisa,  ambigua,  contradictoria  u  oscura,  a
criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
Las  mismas  se  presentarán  con  una  copia,  en  un  sobre  cerrado  donde  luzca  claramente  la
siguiente inscripción:

......................................................................................................................................
Licitación Pública Nº 0/19



 “Para la construcción del 35 Viviendas Dúplex con el sistema constructivo tradicional en el barrio
Magisterial de la Ciudad de Rivera”

Nombre del proponente: ....................................................................................................

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de
ofertas.
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto:

“…Nombre.............................................,  constituyendo  domicilio   a  los  efectos  legales  en  la
calle.........No..........de  la  ciudad  de...............................................,   se  compromete  a  realizar  la
construcción de 35 Viviendas dúplex con el sistema constructivo tradicional de acuerdo al Pliego
de Condiciones Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer  y de acuerdo con
lo  que  allí    se  especifica,    por  un  precio  global  de  $U……………..….  (Pesos  uruguayos),
correspondiendo $U...................  (pesos uruguayos) por concepto de Leyes sociales y $U (pesos
uruguayos) por concepto de IVA.

Los  precios  deberán  indicarse  en  números  y  letras.  Toda  cláusula  imprecisa,  ambigua,
contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable
a ésta.
La empresa podrá cotizar la obra en un sistema alternativo (con DAT vigente por el MVOTMA).En
este caso, previo al inicio de la obra, el Contratista presentara el Proyecto Ejecutivo (todos los
recaudos gráficos y escritos) en el sistema correspondiente con firma técnica responsable.
Para presentar la oferta en un sistema constructivo alternativo la empresa deberá elaborar un
rubrado alternativo acorde al sistema propuesto. A los efectos de la comparación de las ofertas se
tomará el precio global.
Para ello deberá presentar: DAT (Documento de Aptitud Técnica) vigente, en el caso de que la
propuesta sea con SCNT (Sistema Constructivo No Tradicional),  Permiso para utilización de un
Sistema Constructivo No Tradicional firmado por el oferente y el titular del D.A.T, previamente
comunicado y aceptado por parte de DINAVI, acorde a lo establecido en el Reglamento de DAT, En
caso  de  presentación  con  DAT,  deberá  presentarse  certificación  notarial  del  titular  del  DAT,
Certificación del Técnico responsable del proyecto arquitectónico, en forma de declaración jurada.

Las propuestas serán presentadas de acuerdo a lo establecido en los formularios Nº 2 y Nº 3 que se
presentan en la Sección II (Formularios y Anexos).
A los efectos de la presentación y comparación de ofertas se utilizarán los cuadros de cantidades
(metrajes) que se establecen en el Formulario Nº 3.



       Todos los Oferentes deberán presentar una descripción preliminar del método de trabajo y    cro-
nograma que proponen, incluyendo planos y gráficas, según sea necesario

Información confidencial y datos personales: cuando los oferentes incluyan información considerada
confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2
del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser presentada en tal carácter y en forma separada a la
parte pública de la oferta. 
La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del
proveedor.  La  Administración  podrá  descalificar  la  oferta  o  tomar  las  medidas  que  estime
pertinentes,  si  considera  que  la  información  ingresada  en  carácter  confidencial,  no  reúne  los
requisitos exigidos por la normativa referida. 
Solo se considera información confidencial: 
• la información relativa a sus clientes, 
• la que pueda ser objeto de propiedad intelectual, 
• la que refiera al patrimonio del oferente, 
•  la que comprenda hechos o actos de carácter económico,  contable, jurídico o administrativo,
relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor, 
• la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y 
• aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº

18.381), y demás normas concordantes y complementarias. 
En ningún caso se considera información confidencial: 

• la relativa a los precios, 
• la descripción de bienes y servicios ofertados, y 
• las condiciones generales de la oferta. 

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes
oferentes. 
En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el
consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas
concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente
llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

06 –PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

6.1 – examen y adquisición

La adquisición de este Pliego se efectuará en la División Adquisiciones de la Dirección General de Ha-
cienda,  previo pago en la Tesorería de la Intendencia Departamental de Rivera, o en el Congreso na-
cional de Intendentes o en la Oficina de la IDR en Montevideo (Rio negro 1093 esq. Durazno).
En el momento de adquirir la documentación se establecerá un domicilio legal, e-mail o número de
fax, para posibilitar el envío de toda información complementaria.



A todos los efectos legales se considerará suficientemente notificada la empresa oferente, con la
notificación personal o copia de fax, o por el mail que constituya cuando adquiera el pliego.

6.2 - aclaraciones

Cualquier  posible  licitante  que  haya  adquirido  el  pliego  puede  solicitar  aclaraciones  sobre  los
documentos de licitación mediante mail a  unidadlicitacionesidr@gmail.com o fax, a más tardar 7
(siete) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará
respuesta por escrito a las solicitudes que reciba. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta,
correo electrónico o fax (incluida una explicación de la consulta pero sin identificar su origen) a todos
los posibles licitantes que hayan adquirido los documentos de licitación.

6.3 – modificaciones

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para  la  presentación  de  ofertas,  modificar  los  documentos  de  licitación  mediante  enmienda  o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible
licitante.
Todos los posibles licitantes  (que hayan adquirido el  pliego)  serán notificados por carta,  correo
electrónico o mediante fax de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. 
La  Administración  tendrá  la  facultad discrecional  de  prorrogar  el  plazo  para  la  presentación de
ofertas a fin de dar a los posibles licitantes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparación
de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitación.-

6.4 – documentos que se consideran parte del pliego de especificaciones particulares

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares
(P.E.P.), regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

 Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el
plazo del llamado a licitación.

 Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.
 Las  ordenes de servicio e instrucciones que expida la Dirección de las Obras dentro de las

facultades que le confieren los documentos de este pliego.
 TOCAF y normas municipales que regulen la materia.
 Pliego General de Condiciones aprobado por Decreto 131/2014

07 – MONEDA  DE OFERTA, COMPARACIÓN Y PAGOS

7.1 – moneda de oferta

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

mailto:unidadlicitacionesidr@gmail.com


7.2 – comparación de ofertas

La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere
más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a
su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.
Previamente  a  la  comparación  de  ofertas,  la  Administración  evaluará  separadamente  si  cada
oferente cumple con todos los requisitos estipulados en el presente pliego, ya sean de forma
como de cumplimientos mínimos tanto en antecedentes específicos (detallados en el Art. 4) como
en capacidad económico-financiera (detallado en Anexo 1 – confirmar número de anexo).  Las
empresas que cumplan, pasan a la etapa de comparación.
A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus correspondientes
puntajes:
1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta
los antecedentes en contratos similares (se contemplarán tanto los antecedentes positivos como
los negativos en los últimos 5 años), capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y
técnicos  de  cada  propuesta,  asignando  los  siguientes  puntos:  Muy  buena:  60  puntos  -  se  le
asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad
de  antecedentes  en  el  rubro  especifico  licitado  o  por  mejor  capacidad  operativa;  Buena:  50
puntos, Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0 punto. Para la correcta asignación de puntajes, la
Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de
cuya comparación determinará las diferencias entre las mismas. 
2) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.
De la suma de todos los  puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.
La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales,
el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los derechos y
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta.
La  IDR se  reserva  el  derecho de utilizar  los  mecanismos  de mejora  de ofertas  y  negociación
conforme lo dispone el art. 66 del TOCAF

7.3 – forma de pago

Para el pago, el adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la
terminación  de  cada  mes,  una  factura  debidamente  conformada  sin  observaciones  por  el
representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras, la cual será abonada
dentro de los 30 días.

7.4 – ajuste de precio
El ajuste de precios se regirá por el IPC con frecuencia semestral, tomándose como índice base el
publicado al momento de la apertura de ofertas.



7.5 - período de mantenimiento de validez de oferta

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes a mantenerla por el término de 180 días a
contar desde el día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de
expirar dicho plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del
plazo establecido precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la
Administración de su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciara respecto de la
adjudicación en el término de diez días perentorios.

Anticipo financiero:
 LA IDR podrá otorgar un anticipo financiero del diez por ciento (10%) del precio ofertado por la obra.
El monto del mismo se calculará sobre el precio ofertado sin impuestos, ni leyes sociales, actualizado
a la fecha de la solicitud del anticipo.
Este anticipo financiero será optativo; si así lo deseare, la empresa deberá solicitarlo formalmente a
la Administración hasta 30 días posteriores a la firma del contrato de obra. En caso de que no se
solicite dentro de este plazo, se considerará que la empresa desistió para siempre de su uso. El
anticipo financiero será garantizado en un cien por ciento (100%) por cualquiera de los medios
previstos en el Art. 64 del TOCAF
El contratista podrá solicitar la liberación del  50% de la garantía del  anticipo financiero una vez
certificado el 50% (cincuenta por ciento) de las obras y solicitar la liberación una vez certificado el
100% (cien por ciento) de las mismas. En caso que el Contratista no hiciera uso de esta última opción,
una vez certificado el 100% de avance podrá solicitar la liberación de la garantía

      
   08  - GARANTÍAS

8.1 - garantía de mantenimiento de oferta
Los  oferentes  constituirán  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  por  US$  10.000  (dólares
estadounidenses diez mil), y su validez deberá exceder en 30 (treinta) días el plazo correspondiente
al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se hubiere pronunciado
aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de estar de acuerdo éstos deberán
ampliar el plazo de esta garantía hasta el indicado por la Administración.
Esta garantía podrá presentarse hasta el momento o en el mismo acto de apertura de ofertas y se le
expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en la División tesorería.
En este caso el licitante asume la responsabilidad por cualquier defecto que adolezca el documento y
las consecuencias que se deriven de tal circunstancia.
No  obstante,  si  la  empresa  lo  estima  conveniente,  podrá  presentarla  con  dos  días  hábiles  de
anticipación  a  la  apertura  de  ofertas  en  la  Unidad  de  Licitaciones  de  la  Dirección  General  de
Hacienda, de la I.D.R. Si el documento está correctamente extendido o en su caso, solucionados los
defectos  que  pudiera  tener,  la  División   Tesorería  extenderá  el  recibo  correspondiente  y  el



documento quedará depositado en el mismo.
El  oferente  que  desee  realizar  la  opción  prevista  en  el  art.  64  del  Tocaf  deberá  hacerlo
conjuntamente con la oferta y en forma expresa por escrito.
Vencido el plazo de mantenimiento sin que la Administración se hubiere pronunciado, se entenderá
de pleno derecho, prorrogado el mantenimiento de ofertas con las correspondientes garantías (en
caso de haberse constituído) por un término de noventa (90) días más, excepto que algún oferente
hubiere puesto en conocimiento de la Administración -por escrito en forma fehaciente- su decisión
de retirar las ofertas formuladas, dentro del plazo de diez (10) días siguiente al expirar el plazo
primario de mantenimiento de las mismas. 
Vencidos los 270 días sin que la Administración se hubiere expedido, los oferentes deberán presentar
nota manifestando su voluntad de mantener su oferta hasta que la Administración se expida ó
prórroga de garantía de mantenimiento de oferta (en caso de haberse constituído) hasta que la
Administración se expida en el llamado. Si la empresa dentro del término de 10 días corridos de
vencido el  plazo de 270  días referido,  no presentara nota o prórroga de la garantía  citada,  se
entenderá que ha retirado su oferta sin responsabilidad alguna para ninguna de las partes. 
Retiro de las ofertas dentro del plazo de mantenimiento. 
El retiro de las ofertas, dentro del plazo establecido en el punto 7.5, operará para la pérdida de la
garantía (en caso de haberse constituído) o la aplicación de la multa establecida en el Art. 64 del
TOCAF; lo mismo ocurrirá si se retiran dentro del plazo de prórroga complementario a que refiere
este artículo, excepto que el oferente hubiera hecho uso de la opción de retiro en el plazo dispuesto
para ello.

8.2 - garantía de fiel cumplimiento de contrato
Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su
ampliación,  el/los  adjudicatario/s,  en  la  Tesorería  Municipal  depositarán  garantía  de  fiel
cumplimiento  de  contrato  equivalente  al  5%  (cinco  por  ciento)  de  la  contratación  debiendo
agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.
La  falta  de  constitución  de  la  garantía  de  fiel  cumplimiento  del  contrato  en  tiempo y  forma
excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatario/s,
pudiendo la Administración reconsiderar el  estudio de la licitación con exclusión del  oferente
adjudicado en primera instancia.
La garantía podrá constituirse al contado o con fianza de una aseguradora de plaza. En caso de
que se constituya al contado la devolución se hará sin ningún tipo de reajuste o intereses.
La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art.64 del TOCAF

8.3  -  Garantía  por  ley  de  tercerizaciones:  Adicionalmente,  el  adjudicatario  deberá  constituir
garantía de cumplimiento de obligaciones por la ley de tercerizaciones equivalente al 20% del



monto adjudicado, la cual se deberá mantener vigente por el término de un año con posterioridad
a la recepción definitiva de la obra y será devuelta sin ningún tipo de reajustes e intereses.

09 – PLAZO PARA TRAZADO Y REPLANTEO

El replanteo deberá iniciarse dentro de los diez (10) días a partir  de la fecha de notificación al
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado
del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo, debiendo extenderse por duplicado un acta
en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado.
Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del
Contratista.

10 - ÓRDENES DE SERVICIO

      Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el
Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del  contrato y a las órdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista.
Este  estará  obligado  a  cumplirlas  aún  cuando  las  considere  irregulares,  improcedentes  o
inconvenientes.
Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no
obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en
un plazo no mayor de 10 días al Director de la Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus
superiores.
Si  se dejara transcurrir  este término sin presentar  reclamaciones se entenderá por aceptado lo
resuelto por la Dirección de la Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.
Las  órdenes  de  servicio  no liberan  al  Contratista  de  su  responsabilidad  directa  por  la  correcta
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

11 - RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista
a través de la Dirección de la Obra, propondrá su recepción provisoria a la Intendencia. Este último si
no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha
del acta respectiva, el plazo de un año de mantenimiento y conservación.
Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta,
dando la Dirección de la Obra al  contratista instrucciones detalladas  y precisas y un plazo para
subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se
efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes
recibidas, se procederá a la recepción provisoria.



Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con
pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no
exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.
No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del
término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será
admitida ninguna reclamación ulterior.

12 - RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS
Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas
para  las  provisorias  y  si  las  obras  se  encontrasen  en   perfecto  estado,  se  darán  por  recibidas
labrándose el acta correspondiente.
Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada
dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que
hubiera incurrido y  siempre que contra  él  no exista  reclamación alguna por  daños  y  perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales.

13 - RESCISIÓN DE LAS OBRAS

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los daños y
perjuicios  emergentes  del  incumplimiento,  y  también  dará  derecho  a  la  Administración  a
encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar el
retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando
posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria
afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para
hacerlo por cuenta del Contratista.

14 - APORTES POR LEYES SOCIALES

La oferta consistirá en un precio fijo  unitario por rubro global, expresado en pesos uruguayos, que
corresponderá el servicio básico.
Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El silencio de la
propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor Agregado y todo otro
tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta.
Serán tenidos en cuenta, a los efectos de la comparación de las propuestas, los aportes por Leyes
Sociales. A los efectos indicados se considerarán como leyes sociales las calculadas de acuerdo con la
siguiente fórmula:



Leyes Sociales = Monto Imponible x 71,8

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administración es el que resulte de la suma de
multiplicar  los  metrajes indicados por la  Administración por  los precios  unitarios  cotizados en la
propuesta y más las leyes sociales según se indica más adelante.

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas. En el Monto Imponible el
oferente incluirá el total de jornales que corresponda a la aplicación de la Ley Nº14.411.

En caso de superarse  el  monto de la  oferta de Leyes  Sociales,  según resulte  de las  planillas  de
declaración de personal presentadas por el Contratista, se descontarán de los créditos que tuviera el
Contratista con la Intendencia.

El Monto Imponible no podrá ser  inferior  al  20% de monto básico de obra.  Las empresas  que
coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) para
comparación de las ofertas.  

Ajuste de las Leyes Sociales
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción posterior a la apertura del llamado, el 
saldo de las leyes Sociales se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios (del Grupo 9 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS; Sub- Grupos 01 Industria de 
la Construcción y Actividades Complementarias).
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa Contratista previo control y
firma de los formularios 1 y 2(Obra Pública) por el supervisor de la Obra.
Dicho  registro  deberá  hacerse  en  el  plazo  de  48  horas  de  inicio  de  la  obra  y  deberá  remitirse
inmediatamente copia del formulario de inscripción con el número de obra al supervisor de Obra.- El
registro de la obra deberá ser firmado por el técnico responsable de la obra por parte de la empresa.

Cierre de obra ante el BPS:
El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa Contratista previo control del
sector  División  Contaduría  a  través  del  supervisor  de  Obra,  y  firma  de  los  formularios
correspondientes por el mismo supervisor. Dicho cierre deberá hacerse dentro de los 30 días de
terminada la obra.-
Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de
cargo de la empresa contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual
fuera de plazo.-



15 - EL CONTRATISTA MANTENDRÁ LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente
libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y
los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras
y obras provisorias que ya no se necesiten.

16 - LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una  vez  finalizadas  las  obras,  el  Contratista  limpiará  y  retirará  del  emplazamiento  todo  el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operabilidad a
satisfacción de la Dirección de la Obra.
En caso de incumplimiento  de parte  del  Contratista  de sus  obligaciones,  el  Contratante  tendrá
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo
el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso
de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su
importe de los créditos que tuviera con el Contratista.

17 - CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCION III
(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un
material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.

18 – CARTEL DE OBRA

El contratista deberá colocar un cartel  de 3.00 m. de ancho por 2.00 de altura 

El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de los
5 días a partir del replanteo. La falta de colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de 2 U.R
(dos unidades reajustables) por cada día que exceda el plazo fijado y por cada cartelón.

19 – SUBCONTRATOS Y CESIONES

No  se  admitirá  la  subcontratación  de  los  trabajos  ni  la  cesión  de  la  adjudicación,  sin  previo
consentimiento por escrito dado por la administración.
El porcentaje máximo de participación de subcontratistas es: de hasta un 25% del precio total de la
oferta.
Los subcontratos cuyo monto individual superen el 10% del precio de la oferta deberán declarase
mediante nota especificando el rubro, datos del  subcontratista y experiencia cumpliendo con lo



Presentar Nota en la que se manifieste que la suma de los subcontratos propuestos no supera en su
conjunto el 25% del precio total de la oferta.

20 - MULTAS
Por el incumplimiento en la realización del servicio dentro del plazo estipulado la Administración
aplicará una multa de 1% del monto del contrato (sin incluir leyes sociales) por día de atraso.
El incumplimiento de las Órdenes de Servicio impartidas por la Inspección del Servicio, según las
exigencias del Pliego, será sancionado con una multa del 2% del monto del contrato (sin incluir leyes
sociales) por día y por cada orden incumplida.
Ante la constatación de que no se cumplen los mínimos requeridos en lo referente a mano de obra,
se aplicará una multa diaria del 1% del monto del contrato (sin incluir Leyes Sociales) por cada día en
que se constate que el mínimo requerido de mano de obra no ha sido cumplido.
Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o de la garantía de cumplimiento de contrato,
según corresponda.
Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato con la
pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de contrato y cobro de los daños y
perjuicios en la vía pertinente.

En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará íntegramente lo establecido en el
artículo 46 del TOCAF.

21 - MEDIDAS DE SEGURIDAD
Durante  el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y visibles
al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos (chalecos
reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos, botines con
punta de acero, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento,
estando la IDR exonerada de toda responsabilidad.
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así
como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, MTSS,
BSE).
El/ o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con
seguro contra terceros.
La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a la
rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento.
El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad
para los usuarios, durante el día y la noche.



22 - REPRESENTACIÓN TÉCNICA, DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN  DEL SERVICIO DE LA EMPRESA
El contratista deberá contar con un profesional Ingeniero Civil o o Arquitecto, el cual deberá tener
una experiencia mínima de 5 años en obras  de similar  magnitud.  El  mismo se designará en la
propuesta y será responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo haga la IDR le podrá conceder
un  plazo  de  2  días  para  presentarlo  y  si  no  lo  hace,  quedará  descalificada.  El  mismo  deberá
contactarse como mínimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos designado por
la  Intendencia  Departamental  de  Rivera,  a  fin  de  evaluar  el  desarrollo  de  los  trabajos,  y
conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área adjudicada.
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de Obras
de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime necesario
para el mejor desarrollo de los trabajos.
Independientemente  de  lo  expuesto  anteriormente  el  responsable  técnico  por  parte  de  la
Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes en la
zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma permanente en la zona con un
capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho responsable técnico por el municipio en el
momento que lo crea oportuno,  a tales efectos se deberá indicar por parte del  adjudicatario el
nombre del encargado y el teléfono o celular correspondiente.-
En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la obra en el caso que se constaten
irregularidades se aplicarán las multas estipuladas anteriormente. Las notificaciones realizadas al
capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa.

23 - SERVICIOS PÚBLICOS EXISTENTES
Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos
organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.
Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán
ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño
que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.

24 - RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El  contratista  será  en  todos  los  casos  responsable  de  los  daños  y  perjuicios  ocasionados  por  la
imprudencia o mala fé de sus agentes ya sea frente a la Intendencia Departamental  y/o terceros,
responderá en todos los casos directamente ante la IDR y/o terceros de los daños producidos a las
personas y/o a las cosas que con motivo de la ejecución de las obras ocasionaran cualquiera sea la causa
o naturaleza, quedando entendido que por ello no tendrá derecho a pedir compensación alguna.
Se le solicitará a la empresa un vehículo con combustible para recorrer 50kms diarios, a disposición de
la Dirección de Obra.



25- TRIBUNAL DE CUENTAS
La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal de
Cuentas.

26- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA:
Son obligaciones de la empresa asumir la exclusiva responsabilidad de la dirección y ejecución de la
obra, al haberse contratado por la Administración un producto terminado. Designar el Director de
Obra, el que será responsable de verificar la correcta ejecución de las obras de acuerdo a las bases
elaboradas por la IDR.
Además deberá Responsabilizarse de la custodia del terreno, las obras y los materiales desde la firma
del Contrato de Obra.

Asimismo,  y  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  las  leyes  18.098,  18.099,  y  18.251,  la  empresa
adjudicataria estará obligada a: 

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus trabajadores y otras
obligaciones laborales, 
b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo solicite la documentación que lo acredite; 
c) aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales adeudados;
d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a la rescisión del contrato con más
los daños y perjuicios.
Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la
ley  17.897  (porcentaje  de  trabajadores  inscriptos  en  bolsa  de  Trabajo  del  Patronato  de
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).

La empresa deberá presentar una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad
y salud ocupacional, en especial, si correspondiere deberán presentar estudio y plan de seguridad
e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). Asimismo
antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 



Sección II  

FORMULARIOS Y ANEXOS

 FORMULARIO Nº 1

FORMULARIO DE CARTA PODER

Lugar y fecha.............
Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdante/s)  autorizo/amos a..............
(nombre  del/los  apoderado/s  con  Cédula  de  Identidad  de  ...........Nº...............  para  que  en
mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante
cualquier  oficina  o  repartición  de  la  Intendencia  Departamental  de  Rivera,  en  relación  con
cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.
En consecuencia el/los apoderado/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.
b) Gestionar la inscripción de la Empresa en los registros existentes 
c)  Entregar  en  depósito  las  garantías  necesarias  y  retirarlas  en  el  momento  que  indique  la
Intendencia Departamental.
d) Firmar las propuestas y presentarlas en el acto de apertura, pudiendo realizar las observaciones
que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo o no que se deje
constancia en el acta respectiva.
e) Efectuar declaraciones sean juradas o no.
f) Interponer todo tipo de recursos.
g) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con la
Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con todas las
cláusulas y requisitos de estilo.
La intervención personal  del/los mandante/s en el  trámite no significará revocación tácita del
presente,  el  que se tendrá por vigente  y  válido hasta  tanto  no se notifique por  escrito a  las
oficinas y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano......... a los efectos de certificación de firmas.
SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes.
En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas  (Nº,  Fº  y  Lº  de  inscripción  en  el  Registro  Público  de  Comercio,  publicaciones,
representación de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto
que autoriza su funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo



FORMULARIO Nº 2

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

......de........ de 2019
Sr. Intendente Departamental

............ que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales ..................(domicilio,  número de
teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con exclusión de
todo  otro  recurso,  a  ejecutar  la  totalidad  de  la  obra  designada  ".................",  de  acuerdo  al
Proyecto que declara conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los
siguientes precios unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada
uno de los rubros indicados en el cuadro de Metrajes) por lo que resulta un total de $ .......( pesos
uruguayos) con leyes sociales para la obra de referencia.

Saluda a usted atentamente,

Firma del Contratista o
Representante Legal

FORMULARIO Nº 3

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, CUADRO DE METRAJES
No se podrán agregar rubros.
Si el Oferente constata que existen diferencias entre los metrajes de la lista de cantidades que
figuran en el rubrado y los cómputos que surjan de los recaudos gráficos, deberá advertirle tal
situación al Contratante antes del vencimiento del plazo de aclaraciones y consultas.
Los metrajes son indicativos debiendo el oferente responsabilizarse por el cálculo de los mismos.

Para presentar la oferta en un sistema constructivo alternativo la empresa deberá elaborar un
rubrado alternativo acorde al sistema propuesto.



Costo unit. LLSS Costo total LLSS

1 Costo unit. LLSS Costo total LLSS

1.1 Replanteo 2626
1.2 Obrador un 1
1.3 Servicios (provisorios de agua y energía eléct.) un 1

Sub-Total

2 Movimientos de tierra Costo unit. LLSS Costo total LLSS

2.1 Rellenos, desmonte y nivelaciones necesarias gl 1
Sub-Total

3 Cimentación Costo unit. LLSS Costo total LLSS

3.1 Patin m³ 17,48
Vigas de fundacion m³ 52
Platea de hormigón armado (incluye veredas) m³ 261
Muro de contención (ver detalle) m² 216
Pilares P.B. m³ 34,77
Vigas N100 m³ 58,3
Pilares P.A. m³ 26,8
Vigas N200 m³ 53,9
Sub-Total

4 Muros y Tabiques Costo unit. LLSS Costo total LLSS

4.1 M1 – Muro exterior de ticholo revestido de ladrillo bolseado 2460
4.2 M2 – Muro exterior de ticholo revocado y pintado m² 160
4.3 M3 – Muro separativo, rejillón revocado y pintado 1728
4.4 Tabiques interiores (tabiques de placas de yeso) m² 1144
4.5 Tabiques interiores (tabiques de placa verde de yeso – baños) m² 350
4.6 Muro exterior de bloque de hormigón visto sin trabar m² 421

Sub-Total

5 Entrepiso Costo unit. LLSS Costo total LLSS

5.1 m² 1173

Sub-Total

6 Escalera Costo unit. LLSS Costo total LLSS

6.1 un 35

Sub-Total

7 Cubierta Costo unit. LLSS Costo total LLSS

7.1 Panel autoportante -e=20cm- tipo ISODEC m² 1511
7.2 Canalón de chapa color gris ml 167
7.3 Alero de hormigón armado m² 181

Sub-Total

8 Pavimentos y Revestimientos Costo unit. LLSS Costo total LLSS

8.1 Cerámica de piso m² 2482
8.2 Cerámica de pared m² 632
8.3 Zócalo de madera ml 2030

Sub-Total

9 Acondicionamiento eléctrico Costo unit. LLSS Costo total LLSS

9.1 Puestas un 983
9.2 Acometidas del medidor a tableros interiores un 35

Sub-Total

10 Instalación Sanitaria (abastecimiento y desagüe) Costo unit. LLSS Costo total LLSS

10.1 Baños (abastecimiento y desagüe) GL 35
10.2 Cocinas (abastecimiento y desagüe) GL 35
10.3 Obras generales hasta cámara n.º 1 GL 1
10.4 Pluviales (hasta cordón de vereda) GL 1

Sub-Total

11 Aberturas Costo unit. LLSS Costo total LLSS

11.1 A1 – Ventana de aluminio de 0,75x2,00m (ver planilla) un 178
11.2 A2 –  Ventana de aluminio de 0,70x1,10m (ver planilla) un 35
11.3 A3 –  Ventana de aluminio de1,50x1,20m (ver planilla) un 54
11.4 A4 –  Ventana de aluminio de0,60x0,60m (ver planilla) un 35
11.5 A5 –  Puerta exterior de aluminio 0,80x2,10m (ver planilla) un 35
11.6 C1 – Puerta de madera exterior de 0,80x2,10m (ver planilla) un 35
11.7 C2 – Puerta de madera interior de 0,80x2,10m (ver planilla) un 124

Sub-Total

12 Rejas Costo unit. LLSS Costo total LLSS

12.1 un 178
Sub-Total

13 Pinturas Costo unit. LLSS Costo total LLSS

13.1 Exterior, incluye sellador m² 160
13.2 Pintura interior, incluye sellador m² 6945

Sub-Total

14 Limpieza Costo unit. LLSS Costo total LLSS

14.1 Limpieza de obra gl 1
Sub-Total

Mano de obra +  Materiales + Beneficio empresa
I.V.A.
Sub - Total
LLSS
Total

                 Rubrado para 35 Viviendas        

               
               

    Tarea   Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

               
               

Implantación   Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

m²        
       
       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       
             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       

 

           
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

m²      

m²
       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

Entrepiso de viguetas y bovedillas cerámicas - tipo STALTON 
PORTEÑA -        

             
               

Unidad   Metraje  
Costo Unit. 

M.O+MAT+BEN.
Costo total 

M.O+MAT+BEN.
Escalera metálica revestida en su parte superior con madera 
Curupay de 1” de espesor (incluye barandas)        

             

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       
       
       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       
       

             
               

Unidad   Metraje  
Costo Unit. 

M.O+MAT+BEN.
Costo total 

M.O+MAT+BEN.
       
       
       
       
       
       
       

             

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

Rejas de 0,75x2,00m – Planchuela 50x6mm con varillas de Ø16        

Unidad   Metraje  
Costo Unit. 

M.O+MAT+BEN.
Costo total 

M.O+MAT+BEN.
       
       

             
               

Unidad   Metraje   Costo Unit. 
M.O+MAT+BEN.

Costo total 
M.O+MAT+BEN.

       
             
               
               
               
               
           
           
           
           
           



ANEXO 

Capacidad económico-financiera

1) Requisitos de información:
El Oferente deberá presentar los Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos
elaborados en base a las Normas Contables Adecuadas en el Uruguay, de acuerdo a lo dispuesto por
los Decretos N° 124/011 y 291/014. En caso que el Oferente sea una empresa extranjera, sin filial o
sucursal  en el  país,  deberá presentar los Estados Contables elaborados de acuerdo a las normas
contables adecuadas de aplicación obligatoria en su país de origen. Esta información vendrá en el
idioma original con el agregado de una traducción simple al español. Asimismo, deberá presentar
toda  aquella  documentación  que  permita  determinar  adecuadamente  el  cumplimiento  de  las
exigencias legales y de contabilidad que resulten aplicables en la materia.
Los  referidos  Estados  Contables  deberán  estar  acompañados  por  Informe  de  Revisión  Limitada,
elaborado en  base  a  las  Normas  Internacionales  de  Auditoría  (NIAs)  emitidas  por  la  Federación
Internacional  de Contadores (IFAC),  de acuerdo a lo dispuesto en el  Pronunciamiento Nº 18 del
Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay.
Si  el  Oferente  posee  una  antigüedad  menor  a  tres  (3)  años,  presentará  los  Estados  Contables
correspondientes a los ejercicios (completos o parciales) transcurridos desde su constitución hasta la
fecha de presentación de las  ofertas.  En todos  los  casos,  la  fecha de cierre  del  último ejercicio
presentado deberá tener una antigüedad no mayor a doce (12) meses, a la fecha de presentación de
las ofertas.
Si el Oferente fuera un consorcio de empresas, deberán presentarse los Estados Contables de los
integrantes de dicha asociación en base a los criterios anteriormente expuestos.

2) Requisitos Mínimos para la evaluación:
El  Oferente  deberá  cumplir  con  los  siguientes  requisitos  mínimos  en  relación  a  su  capacidad
económico-financiera:

2.1) Activos Líquidos y/o acceso a Créditos:
El Oferente deberá disponer de activos líquidos y/o acceso a créditos, libres de otros compromisos
contractuales y excluyendo los montos de garantía exigibles por el presente Pliego, por un monto no
menor al 30% del precio ofertado. El cumplimiento de estos requisitos será cotejado únicamente a
través de los siguientes medios de verificación:

a) Activos Líquidos que surjan del Estado de Situación Patrimonial correspondiente al último ejercicio
económico cerrado previo a la presentación de las Ofertas:
i. Disponibilidades (Caja y bancos). A este efecto se considerarán aceptables el efectivo (incluyendo
depósitos a la vista) y los equivalentes de efectivo.
ii. Dentro del rubro Inversiones Temporarias, únicamente los siguientes activos:



 Depósitos Bancarios a plazos fijo, con un plazo de vencimiento máximo de seis (6) meses con-
tados desde la fecha de cierre del ejercicio económico que se informa.

 Valores de oferta pública: serán computados aquellos valores públicos o privados que posean
cotización en Bolsa.

b)  Acceso  a  crédito.  Se  permitirán  computar  las  líneas  de  créditos  otorgadas  por  parte  de
Instituciones Financieras (IIFF) de plaza supervisadas por el Banco Central del Uruguay y/o por IIFF
del exterior, supervisadas por la entidad reguladora del sistema financiero correspondiente del país
de  origen.  Las  líneas  de  crédito  otorgado  y  disponible  deberán  ser  acreditadas  mediante  un
certificado de la IIFF  correspondiente,  emitido con una antigüedad no mayor  a  treinta (30)  días
corridos de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

2.2) Antecedentes económicos financieros:
El  Oferente  deberá  cumplir  con  los  siguientes  indicadores,  que  serán  calculados  a  partir  de  los
Estados Contables de los últimos tres (3) ejercicios económicos. A los efectos de la evaluación, se
computará el valor promedio de cada indicador en el período referido y se lo contrastará con los
umbrales  de  admisibilidad  establecidos  en  cada  caso.  Asimismo,  el  balance  del  Oferente
correspondiente al último ejercicio económico deberá presentar patrimonio no negativo.
Si  el  Oferente es un consorcio de empresas,  se calcularán los indicadores para cada uno de sus
integrantes y se verificará el cumplimiento a nivel individual de los requisitos antes establecidos.
Asimismo, se verificará el cumplimiento de los indicadores a nivel agregado, calculando los índices
correspondientes como el promedio ponderado de los indicadores individuales de las empresas que
integran la asociación, tomando como ponderador su porcentaje de participación en el consorcio.
En caso que la asociación incluya empresas nuevas (sin antecedentes económico-financieros), no se
exigirá  para  éstas  el  cumplimiento  de  los  criterios  de  admisibilidad,  sin  perjuicio  de  lo  cual  se
calculará el indicador agregado asignándoles un ratio individual de valor nulo.

Ratio Fórmula Criterio de 
admisibilidad

1)  Apalancamiento
Financiero

Rt1= Pasivo financierot Patrimoniot Rt1≤2

2) Solvencia Rt2=Activo totalt Pasivo totalt Rt2 ≥1,3
3) Margen neto Rt3=Resultado  Netot  Ingreso  por

ventast
Rt3 ≥0


	
	35 VIVIENDAS DUPLEX CON EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL
	03- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES
	No se admitirá la subcontratación de los trabajos ni la cesión de la adjudicación, sin previo consentimiento por escrito dado por la administración.
	Todas las multas serán descontadas de la facturación y/o de la garantía de cumplimiento de contrato, según corresponda.
	Todo ello, sin perjuicio de la potestad de la Administración de declarar rescindido el contrato con la pérdida de la retención en concepto garantía de cumplimiento de contrato y cobro de los daños y perjuicios en la vía pertinente.
	En cuanto a la capacidad para contratar con el Estado, se aplicará íntegramente lo establecido en el artículo 46 del TOCAF.
	El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).
	El/ o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con seguro contra terceros.
	La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento.
	El contratista señalizará adecuadamente los tramos en que trabaja de forma de procurar seguridad para los usuarios, durante el día y la noche.
	El contratista deberá contar con un profesional Ingeniero Civil o o Arquitecto, el cual deberá tener una experiencia mínima de 5 años en obras de similar magnitud. El mismo se designará en la propuesta y será responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo haga la IDR le podrá conceder un plazo de 2 días para presentarlo y si no lo hace, quedará descalificada. El mismo deberá contactarse como mínimo semanalmente con el responsable técnico por los trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área adjudicada.
	Con anterioridad al inicio de los trabajos el contratista deberá solicitar información a los distintos organismos públicos (UTE, OSE, ANTEL) acerca de tendidos y canalizaciones existentes en la zona.
	Todas las instalaciones existentes de servicio público que aparecieran en la zona de trabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el Contratista, que será el único responsable por cualquier daño que les pueda suceder por haber sido insuficientes las medidas de precaución.
	La empresa deberá presentar una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiere deberán presentar estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS.
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