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1- INTRODUCCIÓN 

 

1.1- OBJETO. 

Este Documento define parámetros en la Contratación para la CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 

EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE RIVERA según Especificaciones técnicas contenidas en 

“MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en delante MCVU-2017-R0 del 03 de 

febrero de 2017),   en base al Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de 

Obra Pública – Decreto nº257/015 de 02 de octubre de 2015 (se puede descargar en el siguiente 

link: https://rivera.gub.uy/portal/images/normativa/memoria-constructiva-de-vialidad-urbana-

mcvu-2017-ro.pdf). 



 

Emplazamiento del Proyecto: 

Las obras se realizarán en DIFERENTES BARRIOS de la ciudad de Rivera.  

 

1.2- ALCANCE. 

Los trabajos consistirán en: 

a) Construcción de 2.400 m3 Excavación No Clasificada a Depósito según especificaciones Técnicas 

incluidas en documento MCVU. 

b) Construcción de 9.000 m2 de Pavimento Empedrado - según especificaciones Técnicas incluidas 

en documento MCVU. 

c) Construcción de 300 m2 de Badenes de hormigón Clase V con malla electro-soldada según 

especificaciones Técnicas incluidas en documento MCVU. 

d) Construcción de 200 m de Vigas de Hormigón de 20 x 40 cm de sección- según especificaciones 

Técnicas incluidas en documento MCVU. 

 

1.3- PLAZO. 

 

El plazo del contrato será de SEIS meses a partir de la fecha del Acta de inicio de los trabajos. 

Este plazo está pactado a favor de la Administración, por lo que se entenderá tácitamente 

prorrogado si las obras no se han culminado en el mismo y la IDR no ha intimado a la empresa su 

culminación 

 

1.4- VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 

Financiera del Estado) 

 

2- GENERALIDADES 

 

2.1-  PROPUESTAS. 

 

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma 

español, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto en el TOCAF, así 

como también lo dispuesto en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.- 

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de 

cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la 

presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, 

interlineados y testaduras salvadas en forma.  



Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se 

interpretará en el sentido más favorable a ésta.  

 

Las mismas se presentarán con una copia en formato digital (PDF o similar en un archivo único), en 

un sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente inscripción: 

“LICITACIÓN ABREVIADA Nº 49/19”  

 

NOMBRE DEL  

PROPONENTE: .___________________________________________________________  

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de 

ofertas.  

Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto:  

N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la calle.........Nº..........de la ciudad 

de...............................................; se compromete a realizar la ejecución de la construcción de 

________________________________________________ de acuerdo al Pliego de Condiciones 

Particulares que rige la presente licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se 

especifica, por un precio unitario de $U (pesos uruguayos) según rubrado  

 

Los precios deberán indicarse en números y letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua, 

contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable 

a ésta.  

 

 

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información:  

 

- Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos 

similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, 

períodos de prestación de servicios y montos de los contratos.  

- Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los 

equipos con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán 

conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de 

sus títulos; y determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas 

contratadas.  

- En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar 

en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los 

mismos, lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo.  

 

2.2- REQUISITOS FORMALES. 

 

Se le exigirá al adjudicatario: 



● Que la empresa esté debidamente constituída y habilitada para el giro, e inscripta en la Dirección 

General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Banco de 

Seguros, lo cual demostrará a través de los correspondientes certificados de situación regular 

vigentes si los mismos no se encuentran actualizados en RUPE.- 

● Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de ser sociedades 

personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, deberán informar la nómina de los integrantes 

del directorio.  

● Estar activo en RUPE 

 

Para participar deberá haber adquirido el pliego, y figurar inscripto en el RUPE y Contar con 

Certificado VECA para este tipo de obras, según lo dispuesto en el punto 10.1 del Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública. 

 

 

2.3- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su 

ampliación, el/los adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal depositarán garantía de fiel 

cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) de la contratación, debiendo 

agregar una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.  

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma 

excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatario/s, 

pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente 

adjudicado en primera instancia.  

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las 

obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el servicio 

prestado.  

Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podrán constituir las garantías que le 

correspondieran en:  

Póliza de Seguro de Fianza  

Fianza o Aval Bancario  

Efectivo en Tesorería Municipal  

La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF. 

 

Adicionalmente, el adjudicatario deberá constituir garantía de cumplimiento de obligaciones 

por la ley de tercerizaciones equivalente al 10% del monto adjudicado, la cual se deberá 

mantener vigente por el término de un año con posterioridad a la recepción definitiva de la obra. 



Podrá constituirse en efectivo, mediante póliza, o descuento de facturaciones. En caso de que sea 

en efectivo el importe será devuelto al vencimiento de este plazo sin ningún tipo de reajuste. 

 

3. REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 

 

Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 

Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado si no fuere el 

que figura en RUPE. Dicha designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de:  

Poder general.  

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR.  

 

3.1- VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. 

 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 

tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido 

en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo 

sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna. 

 

 

3.2- COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La oferta consistirá en un precio fijo unitario por unidad de medida, expresado en pesos 

uruguayos, que corresponderá el servicio básico descrito en el Numeral 4. Deberá expresarse con 

precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. El silencio de la propuesta al respecto, 

determinará la presunción de que el Impuesto al Valor Agregado y todo otro tributo que 

corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta.  

 

3.3- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

 

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 (noventa) días, a contar 

desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la 

Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas.  

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie 

notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, la falta de 

pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios.  

 

3.4- CALIFICACIÓN TÉCNICA. 

 

Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:  



-Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos similares al 

licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 

-Antecedentes.- 

La empresa deberá demostrar su cualificación técnica con una experiencia mínima comprobada 
de 15.000 m2 ejecutados en los últimos cinco años. Esta condición será excluyente, siendo 
descalificada la empresa que no lo cumpla. 
 

3.5- FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

 

La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de 

rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, 

financieros y de plazos de ejecución. Los principales factores que se tendrán en cuenta para 

evaluar y comparar ofertas serán: 

                            A los efectos de la evaluación, la Administración considerará tres factores con sus 

correspondientes puntajes: 

1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma conjunta 

los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa demostrada 

por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los siguientes puntos: 

Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque respecto a las demás, ya 

sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor capacidad 

operativa; Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos 

de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las 

mismas. 

2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos (observaciones o 

incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el Registro Nacional de Empresas 

de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 años de acuerdo al siguiente detalle: 

a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento registrado 

b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 

registrado 

3) Precio:  se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los 

demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada. 

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 



La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la 
oferta.- 

Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga 

una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha 

residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura de 

Policía. 

El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 

El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra.  

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que 

considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o 

de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento 

con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna 

ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) 

los motivos de su decisión; c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, 

soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios 

intervinientes en el proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las 

denuncias penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este 

llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura. 

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y negociaciones.  

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego, 

la oferta y las órdenes de servicio. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la presente 

licitación a más de una empresa. 

 

3.6- ACTA DE INICIO 

 

El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 

Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder 

del Contratista. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales 

por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del Contrato excluido el 

IVA y los Aportes Sociales. 

 

3.7- ORDENES DE SERVICIO  



Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el 

Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de servicio e 

instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 

Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aún cuando las considere irregulares, improcedentes 

o inconvenientes. 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, 

no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo 

recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato las elevará 

informadas a sus superiores. 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 

resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

Las órdenes de servicio no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 

ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

Toda orden de servicio que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de Obra. El 

contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales 

por día de atraso en el cumplimiento de una orden de servicio, hasta un máximo del 1 % del precio global 

del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

3.8-  RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 

 

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 

Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante. 

Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando 

desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 

dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para 

subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, 

se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las 

órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria.  

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato 

con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 

reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 

incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 



No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro 

del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término 

sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no 

le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

3.9- RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades 

indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por 

recibidas librándose el acta correspondiente.  

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que 

con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. 

Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las 

multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por daños y 

perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de 

jornales. 

3.10- RESCISIÓN DE CONTRATO 

 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los 

daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración a 

encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Administración - en caso de rescisión de contrato podrá ordenar el 

retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, tomando 

posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y maquinaria 

afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la Administración para 

hacerlo por cuenta del Contratista. 

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial 

del adjudicatario, previa notificación.  

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las 

causales previstas en el TOCAF.  

La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 

perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del 

contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes. 

 

 

3.11- APORTES POR LEYES SOCIALES 

 



Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante.- Los pagos de Leyes 

Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizará en base a las planillas de aportes 

que presente la Empresa contratista mensualmente .- Dichos pagos se harán hasta el tope 

indicado por la Empresa en su propuesta , superado el tope antes establecido, los siguientes pagos 

los realizará la IDR mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a 

la Empresa contratista.-A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas 

se tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta.- Para lo cual 

los oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la 

sumatoria total.-  La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el 

monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa.- La IDR no reconocerá 

como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la 

Dirección General de Obras.- La Empresa adjudicataria dispondrá de un plazo máximo de 3 días 

hábiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las 

planillas de sus obras.- Las mismas deberán estar selladas por el BPS y serán presentadas en 

División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de 

cargo de dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán 

descontados de las liquidaciones subsiguientes.-    En caso de no haber presentado planillas en el 

mes , por alguna de las obras , deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.-  

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que 

coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo (20%) 

para comparación de las ofertas.   

 

Ajuste de las Leyes Sociales: 

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el 

saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

 

3.12- REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 

 

El registro de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control 

y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra.- Dicho registro deberá 

hacerse en el plazo de 48 horas desde el acto de inicio de la obra y deberá remitir inmediatamente 

copia del formulario de inscripción con el número de obra al Director de Obra.-  

Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, -que tenga una 

duración que supere los treinta jornales de ejecución- deberá inscribirse por el titular de los 

derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 de la 



ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de octubre de 

2009, concordantes y modificativas. Será la empresa adjudicataria  la que deberá realizar este 

registro.  

 

3.13- CIERRE DE OBRA ante BPS:  

 

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control 

del Sector División Contaduría a través del Director de Obra y firma de los formularios 

correspondientes por el mismo Director , dicho cierre deberá hacerse dentro del mes  de 

terminada la obra.- Las multas que puedan surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre 

de la obra , serán de cargo de la empresa contratista , al igual que las que se originen por 

presentar la planilla mensual fuera de plazo.-  

3.14- RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos 

se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros organismos 

estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá reponer todo 

elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de Rivera como de 

terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o 

destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más el costo de la mano 

de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del contratista ante la 

Intendencia Departamental de Rivera. 

 

3.15- REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA. 

 

El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil) el cual se 

designará en la propuesta, y será responsable de los trabajos. Para el caso de que no lo 

designe en la propuesta, la IDr podrá requerir que lo presente, en el plazo de dos días y en el caso 

de que no lo haga se rechazará la propuesta. El mismo deberá contactarse semanalmente con el 

responsable técnico por los trabajos designado por la Intendencia Departamental de Rivera, a fin 

de evaluar el desarrollo de los trabajos, y conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro 

del área adjudicada, debiendo el contratista aportar la locomoción a tales efectos.  

 

La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de Obras 

de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime necesario 

para el mejor desarrollo de los trabajos.  

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la 

Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes en la 



zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma permanente en la zona con un 

capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho responsable técnico por el municipio en 

el momento que lo crea oportuno, a tales efectos se deberá indicar por parte del adjudicatario el 

nombre del encargado y el teléfono correspondiente. En cada recorrida se labrará un acta 

indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten irregularidades se aplicarán las multas 

estipuladas en el Punto 2.28- Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra se 

considerarán válidas para la empresa.  

 

3.16- DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 

 

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte de 

la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por escrito, 

pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado. En 

caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y 

dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá corregirlo, no 

dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin 

perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no 

hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfacción de la Administración la 

demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del contrato, con la pérdida de la 

garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 

3.17- EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 

desestimar todas las ofertas.  

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, 

honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.  

 

3.18- AJUSTE DE PRECIOS. 

 

Los precios se ajustarán por ICC mensualmente tomando como índice base para el reajuste el 

vigente al momento de la apertura.  

 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de terminación 

definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que corresponda (o a 

criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor entre el calculado 

empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación y al mes de 

ejecución de la obra que se liquida. 

  



3.19- FORMA DE PAGO. 

 

El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo ofertas 

por pago contado.  

 

3.20- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS. 

 

La recepción de ofertas se realizará el día 28 de  noviembre de 2019 a la hora 12.00 en la Unidad 

de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja, que formará parte del presente pliego. 

También se aceptarán las ofertas vía fax al 46231900/138. Toda la documentación.  

La apertura de ofertas se realizará a partir de la hora 12.00, en la Oficina de Licitaciones de dicha 

Intendencia.  

Los oferentes presentarán en un único sobre cerrado, la propuesta. 

No se admitirá la recepción de ofertas por medio electrónico alguno. Las ofertas 

tardías o no firmadas serán desestimadas, no participando del llamado.- 
 

El presente Pliego de Condiciones Particulares podrá adquirirse en la Oficina de Licitaciones de la 

Intendencia Departamental de Rivera, Agraciada 570, en horario de oficina, previo pago en la 

Tesorería de la Intendencia Municipal de la suma de  $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil), en el 

Congreso Nacional de Intendentes, o en la Oficina de la IDR en Montevideo (Rio Negro 1093 esq. 

Durazno) 

3.21- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por escrito ante la Dirección 

General de Obras, hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura de las ofertas. Las 

mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, por personal de la 

Dirección General de Obras, a través de la Unidad de Licitaciones.  

 

3.22- NORMAS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN.  

 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF).  

Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Obras públicas (decreto 257/2015) 

El presente Pliego de Condiciones Particulares.  

La propuesta formulada por el oferente.  

Normas nacionales y departamentales vigentes.-  

 

 - La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal 

de Cuentas.  

 



 - Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley 

17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y 

liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).  

Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 

adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a 

sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo 

solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los 

pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a 

la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios  

        La empresa deberá presentar una declaración jurada de  que cumple con las normas de 

seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberán presentar  estudio y plan 

de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). 

Asimismo antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. 

Asimismo para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá adjuntar un 

plan de excavaciones firmado por Arquitecto o Ingeniero. Si se tuvieren que realizar demoliciones 

deberá presentar un Plan de Demoliciones. 

       La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes 

facturas. 

3.23- MULTAS. 

 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que tuviere la 

empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.  

Las referidas penalidades se podrán aplicar por incumplimiento de: 
a) Inicio de las obras dentro del plazo estipulado; 
b) De los plazos parciales o totales; 
c) La calidad de los materiales; 
d) La ejecución de los trabajos; 
e) Las órdenes de servicios dadas por la Administración; 
f) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 
Se graduaran de acuerdo a la entidad del incumplimiento, teniendo por base por día de atraso, 
incumplimiento de orden de servicio, etc una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el 
IVA y los Aportes Sociales, duplicándose en las reincidencias , sin perjuicio  
 

3- IMPLEMENTACIÓN 

 

El Contratista verificará con la Dirección de Obra si la versión a utilizar de los planos y pliegos 

entregados, es la última revisión realizada y es apta para construir. Para esto deberá contar con 

sello de “Apto para Construcción” y firma de Director de obra. 



La Empresa deberá firmar en el acto de entrega de las diferentes documentaciones, por parte de 

Dirección de Obra, un formulario de Entrega de Documentación donde constará Fecha y revisión 

del documento entregado. El mismo se archivará en base de datos correspondiente a la empresa y 

proyecto en ejecución. 

 
3.1- MEDIDAS DE SEGURIDAD. 

 

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y 

visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos 

(chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos, 

botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), siendo de total y absoluta 

responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda 

responsabilidad.  

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, 

así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal (BPS, DGI, 

MTSS, BSE).  

El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con 

seguro contra terceros.  

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a 

la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de 

cumplimiento.  

 

3.1.1-  SEÑALIZACIÓN 

 

El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean necesarios 

para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma Uruguaya de 

Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo está obligado a tomar 

los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación normal por la calzada. 

La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas y 

vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

La empresa Contratista deberá contar en obra con un mínimo de señalización que se detallan a 

continuación 

2 carteles de “CALLE CERRADA – 100 metros” 

2 carteles de “MEDIA CALZADA – CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles de “GENTE EN OBRA -  CIRCULE DESPACIO” 

2 carteles DE “PROHIBIDO ESTACIONAR”, colocado en vereda 

Las dimensiones y formato se definen en la figura del Anexo 1. 

 

 



3.2- RUBRADO 

 

RUBRO DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
MONTO ($) 

 

I Excavación No Clasificada a Depósito m
3
 2.400     M1 

II Pavimento Empedrado m
2
 9.000     M2 

III Badenes de Hormigón Clase V c/malla m
2
 300     M3 

IV Vigas de Hormigón de 20 x 40  m 200     M4 

       

                                                                                                                         Sub total = 
M1+M2+M3+M4 

S
T 
 

                                                                                           Imprevisto 10% =        

0,1 * ST 

I
m
p 

 

                                                                                                                       IVA (22%) = 

0,22*(ST+Imp) 

I
v
a 

 

                                                                                                             LLSS (71,8% MI) = 

LLSS 

L
L
S
S 

 

                                                                                                                        TOTAL ($) = 

ST+Imp+Iva+LLSS 

T
o
t
a
l 

 

 

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los efectos de 
comparación de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la licitación abreviada, el 
contrato será adjudicado a la mejor oferta y hasta el tope de la licitación abreviada, y las 
cantidades serán ajustadas en la misma proporción del ajuste al tope. 
 
“En ningún caso se admitirán descuentos, por lo que se considera el cuadro anterior el 
precio final.” 

 

3.2.1- IMPREVISTOS O CONTINGENCIAS 

Como Procedimiento, se incluye en presupuesto un ítem destinado a contingencias e imprevistos 

de obra, de 10 % del valor total de la suma de todos los montos del rubrado. 

 

Durante el transcurso de la obra, todos los trabajos que se pretendan liquidar utilizando este ítem, 

deberán ser previamente presupuestados por la contratista, analizados por el director de obra y 

autorizado por Dirección General de Obras. Caso se omita uno de estos pasos, no se procederá al 

pago de los trabajos liquidados como contingencias. 

 



La discriminación de los valores incluidos en este ítem, en caso de utilizarse, serán descriptos en 

certificado correspondiente mediante nota adjunta, autorizada por el Director de Obra. 

 

3.2.2- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL 

 

Como Procedimiento, hasta 3 días después del último día hábil del mes, el adjudicatario verificará 

in loco junto al técnico designado por la intendencia, el avance físico mensual que cumpla con lo 

exigido en cuanto a calidad de los trabajos según indique la Memoria Constructiva de Vialidad 

Urbana (MCVU). 

Dirección de Obras podrá aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere que las 

observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no perjudiquen la 

correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Dirección de Obras citara estas observaciones y/o 

pendencias en una orden de servicio, acordando un plazo para su ejecución. De no cumplirse con 

la orden de servicio se notificara al adjudicatario y se procederá al cobro de multas según numeral 

2.28. 

Luego, el adjudicatario confeccionará un certificado de avance mensual (modelo de IDR), el cual 

deberá contar con: a) fecha; b) Logo de la IDR y Logo de la empresa; c) numeración; d) Monto total 

del Contrato; e) detalle de tareas según rubrado descripto; f) avance acumulado, avance del mes 

anterior y avance mes actual; g) Firmas de contratista, y Dirección de Obra. 

El adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación de 

cada mes, El Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente conformada sin 

observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras.  

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla 

de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS 

por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

3.3-     CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a modelo 

suministrado por la IDR que indique lo siguiente: 

      Escudo                              INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA                                                     Logo 

                        DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PROYECTO: _________________________________________ 

 DEPARTAMENTO DE RIVERA 

        Contratista:                                                     Esquema de Ubicación                                                             Monto: 



                                                                                          

        PLAZO DE OBRA:                                                                                           FECHA DE INICIO:  ---/-----/____ 

4-  ESPECIFICACIONES 

 

4.1 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
Los Pavimento Empedrados deberán cumplir en un todo con los procedimientos señalados en 

sección V del MCVU. Se construirá un total de 9000 m2 de pavimento empedrado. 

 
4.2- PLANOS CONFORME A OBRA 

Previo a la liberación de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, el adjudicatario deberá entregar, en 

formato digital, una Carpeta de Datos conteniendo como mínimo los siguientes documentos: 

- planos conforme a obra, tomando como base los planos aptos para construcción aprobados por el 

contratante, y anexándoles el dibujo de una nube aclaratoria donde describirá la modificación realizada. 

- Nota, Acta, o documentación que compruebe la aceptación del Director de obra, para la modificación 

descripta en párrafo anterior. 

- Documentación detallada de historial de ensayos de calidad. 

-cualquier documentación referente al proyecto que el Director de Obra lo exija. 

 

4.3- RESPONSABILIDADES GENERALES  

 

Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta ejecución de 

las obras, sin que este implique costos adicionales. 

A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes:  

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realización de las obras 

para verificar y solucionar posibles interferencia con otros servicios públicos 

b) La utilización de elementos suficientemente rígidos y planos, para dar paso a los vehículos 

mientras el corte permanezca abierto, cuando por algún motivo, no pueda hacerse la remoción y 

reposición en dos sendas.  

c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una vía de circulación de 

vehículos, el contratista deberá informar y coordinar con la Dirección General de Tránsito de la IDR todos 

los procedimientos. 

d) El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan cerca 

de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados de manera 

de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la Avenida, 

de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se encuentra 

el peligro. 

El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que deban 

atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y 

permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento. 



e) Remoción del firme existente y retiro de los materiales sobrantes.  

f) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria.  

g) Suministro, sustitución y compactación del material de relleno de la sub-rasante.  

h) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante su 

realización y los 5 (cinco) días subsiguientes.  

i) Construcción o reconstrucción y sellado de juntas.  

j)  Extracción de raíces que afecten el trazado de la obra y la durabilidad de los pavimento 

construidos. 

4.4- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente 

libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de  

construcción y los materiales sobrantes así como quitar y remover del emplazamiento todos los 

escombros,  basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 

4.5- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias 

de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de 

operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 

derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a 

cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y 

en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a 

deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista. 

 

 

 

ANEXO I 

 

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá presentar en 

las obras que realice según el caso. 

 

Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser considerado aun la 

construcción del sistema de soporte con caños metálicos de diámetro 50 mm 

 

Fondo: Naranja Reflectivo 



 

Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana. 

 
 

 

ANEXO II 

 

Listado de Laminas de Proyecto 

 

(NO APLICA) 

 


