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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1- OBJETO

Licitacion para la construccion de Pluviales en la ciudad de Rivera en un metraje
total segun rubrado indicado en este Pliego Particular, o hasta el tope del valor de la
licitacién abreviada, si la referida cantidad supera dicho tope.

2- PLAZO

El plazo del contrato sera de 3 (tres) meses a partir de la fecha del Acta de inicio
de los trabajos. Este plazo esta pactado a favor de la Administracion por lo cual se
entiende tacitamente prorrogado si no hay un acto en contrario de la misma.

3- VARIACION DE LAS PRESTACIONES
Se regira por lo establecido en el TOCAF.

4- CESION DE CONTRATO

El adjudicatario podra ceder total o parcialmente el contrato, con la previa y
expresa autorizacion de la Administracién a su exclusivo juicio, y deber& acreditar que
el cesionario reine como minimo sus mismas capacidades técnicas y financieras, asi
como también cumplir con todos y cada uno de los requisitos estipulados en el
presente pliego.

5- SUBCONTRATACIONES

El contratista debera relacionar en su oferta, las subcontrataciones que estima
realizar, cuando el porcentaje de las mismas supere el 20 % (veinte por ciento) de su
oferta con Impuestos y Leyes Sociales incluidas.

6- CARACTERISTICAS TECNICAS

Seré responsabilidad del contratista que resulte adjudicado, sin limitarse a ello, la
organizacion general de la obra, provision de materiales, mano de obra, equipos,
herramientas menores, EPPs, y Técnico en obra, necesarios para la correcta y
completa ejecucién de los trabajos.

El Contratista sera responsable por la proteccion de los aspectos de la Obra en el
area aceptada para trabajo hasta la transferencia de esta a la Intendencia
Departamental de Rivera (IDR).

El contratista sera responsable de no generar dafios a las instalaciones
existentes incluyendo y sin limitarse a ello, terminaciones de taludes, zanjas, cordones,
veredas y todo elemento integrante de la zona entregada para los trabajos por lo que
debera disponer de lo necesario para que no se genere este tipo de inconvenientes.
Asimismo, debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de evitar dafios a
las instalaciones tanto aéreas como subterraneas existentes, como ser instalaciones
telefénicas, acueductos, Red eléctrica, etc. El Contratista sera responsable por la
actuacion de su personal y por los costos emergentes de la reparacién de los
eventuales dafios por él producidos.

El contratista debera efectuar las gestiones necesarias ante los entes
propietarios de dichas instalaciones para la reubicacién de las mismas, previo a la
realizacion de tareas que puedan afectar su seguridad.
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En caso de que en virtud de los trabajos fuera necesario remover cualquiera de
las instalaciones existentes, el costo sera de cargo del Contratista.

Todo trabajo debera completarse segun los documentos de ingenieria, los planos
de construccion, las Especificaciones Técnicas, la Memoria Constructiva de Vialidad
Urbana, el plan de CQA (Garantia de Calidad) y la normativa vigente.

Sera responsable por la correcta disposicion de todos los residuos que se
generen como producto de su accionar o de su personal, y de la provision de bafos
para su personal en obrador y zona de obra en cantidades suficientes.

El Contratista no iniciard la desmovilizacion hasta tanto el Departamento de
Medio Ambiente de la IDR o el Director de Vialidad Urbana considere que la zona de
obra y obrador estén en condiciones medioambientales optimas.

Todas las operaciones deberan realizarse en forma acabada y de acuerdo a la
mejor practica reconocida como “el arte del buen construir”.

Durante la ejecucion de los trabajos, el personal a cargo del Aseguramiento de
Calidad de la Construccibn (CQA), verificara el cumplimiento de planos y
especificaciones técnicas por parte del Contratista.

La inspeccion, observacion, aprobacion u otras acciones realizadas por el
personal de CQA no eximirdn de ninguna manera al Contratista de la responsabilidad
de llevar a cabo un Control de Calidad interno (CQC), ni tampoco de la responsabilidad
de realizar el trabajo en concordancia con las Especificaciones correspondientes y
reglas del arte de buen construir que son aplicables en Uruguay.

Las cotas y dimensiones indicadas en los planos deben seguirse con exactitud y
tendran prioridad sobre las mediciones a escala.

Se tomaran sobre el terreno los niveles necesarios y se marcaran con estacas
numeradas los puntos extremos del terreno. El replanteo de ejes linea de corddn
cuneta se efectuard mediante estacas, alfajias y cordeles, fijando los puntos de
referencia para lineas y niveles en forma inalterable. Las mediciones de cotas deberan
ser hechas con equipo tipo nivel éptico o superior.

En general los niveles determinados en los planos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la construccion, mediante
ordenes de servicio o nuevos planos de detalle.

El Contratista tendr& a su cargo la ejecucion del obrador, el cual tendra
caracteristicas y ubicacion acorde con los trabajos a realizar y contard con la
aprobacion previa de la Inspeccion de Obra. Dicho obrador debera estar de acuerdo a
normativa vigente.

7- DESCRIPCION DE LAS TAREAS y RUBROS DE OBRAS
Las principales tareas a ejecutar e items a cotizar, se encuentran detalladas en el
Rubrado incluido en este documento.

7.1- OBRAS DE DRENAJE

El alcance de los trabajos a realizar por la Empresa Contratista sera:

e Suministro y colocacién de colectores de PEAD doble pared de diferentes
diametros.

e Construcciones de bocas de tormenta tipo 2 y tipo 3 con conexiones
¢ Construcciéon de camaras de inspeccion de hormigdén armado
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e Construccioén de alcantarillas, cabezales de alcantarillas y tomas de cuneta
e Limpieza y conformacion de canales de descarga

El contratista serd responsable por la organizacion y realizacion de todos los
trabajos (suministro de mano de obra, materiales y equipos, direccion técnica, etc.) de
acuerdo a las condiciones que se establecen en las Especificaciones Técnicas
Particulares.

7.2- ENTUBADOS

Los trazados, longitudes y tamafios de colectores y canales, han sido elegidos
teniendo en cuenta el caudal de agua a transportar durante la tormenta de disefio, la
capacidad de transporte de las calles con cordon cuneta existente, las pendientes del
terreno y las interferencias encontradas.

El proyecto abordado ordena y conduce las aguas hacia vias naturales de
escurrimiento, no significando en general modificaciones sensibles en las é&reas
interceptadas.

7.3- EXCAVACIONES

Antes de iniciar la excavacion la empresa contratista debera solicitar planos de
interferencias a los organismos que tengan servicios en la zona que pueda resultar
afectados por las obras. Quedara asimismo a su cargo las tareas de cateos y
relevamientos para verificar la existencia de interferencias.

Cualquier interferencia que pudiera obligar a modificar el trazado y ubicacion del
sistema de drenaje proyectado deberéa requerir la aprobacién de la Direccion de Obra.

Todas las excavaciones seran practicadas en trincheras a cielo abierto.

Las excavaciones a cielo abierto deberan practicarse de manera que el ancho de
zanja sea el minimo permitido, definido en funcién de los diametros; siendo los anchos
minimos recomendados para las tuberias de PEAD:

Ancho minimo zanja
DN (mm)

(m)
600 1.1
750 1.75
800 1.8
900 1.9
1000 2
1200 2.2

En general, el fondo de la excavacion en tierra, tosca o roca sobre el que se
asiente la obra en construccién, debe estar constituido por el terreno natural no
removido; si el fondo fuera removido debera extraerse el material desagregado.
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Los costos de excavacion estan incluidos en el rubro suministro y colocacion de
cafos no distinguiéndose tipo de material (arena, arcilla, tosca), no reconociéndose
variacion alguna de los costos por la presencia de agua.

Para cuando se encuentre roca en la excavacion sera tenido en cuenta que:
excavacion de roca va a ser toda excavacion que no pueda realizarse con una
retroexcavadora tipo Caterpillar 320 y para su remocion sea necesario el uso de
martillos o explosivos.

En caso de encontrar roca, no se autorizara la utilizacion de barrenos sin la
autorizacion de la Direccion de Obras, debiendo en caso de usarse, tomar todas las
precauciones de préctica para evitar accidentes a las personas y cosas, siendo el
Contratista responsable de los dafios y perjuicios que causare. Ademas, estara
obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el decreto Ley 10.415 y la
Reglamentacion del 07/10/945 sobre el empleo de explosivos en obras.

El Contratista podra no realizar apuntalamientos o entibaciones si asi lo autoriza
expresamente la Direccion de la Obra, pero los perjuicios que resulten por esta causa
seran siempre de cargo del Contratista.

En aquellos lugares donde la Direccion de Obra considere que, en razon de la
profundidad de las excavaciones y su distancia a las canalizaciones y/o construcciones
existentes, se corra el riesgo de afectarlas, no se permitird el empleo de equipos
mecéanicos de movimiento de tierra y el Contratista estara obligado a entibar la zanja si
asi se le ordenara.

Todos los procedimientos de seguridad vinculados a las excavaciones estan
definidos en el decreto 89/995 de Seguridad e Higiene en la Industria de la
Construccion y especificamente en los articulos de 199 al 220, debiendo ser
estrictamente observados en el desarrollo de las obras.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterraneos de energia eléctrica, de
teléfonos, fibra dptica, lineas de saneamiento 6 agua potable, el Contratista debera
solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas
durante todo el tiempo en que se efectle el movimiento de tierra (excavacion o relleno)
y estara obligado a respetar sus indicaciones. El pago de este servicio, asi como el
costo de los planos de relevamientos de los servicios que puedan requerirse, sera
incluido en la cotizacion de los trabajos.

En cualquier caso, el asentamiento de las cafierias se realizara sobre una capa
de 20cm de tosca compactada; si el terreno fuera de mala calidad para fundar la
tuberia, el asiento se hara sobre una base de 20cm de tosca cementada (tenor: 100 kg
de cemento por m3 de tosca) en un ancho no menor que el didmetro del cafio mas
50cm complementada de manera que cubra el tercio inferior de la cafieria.

Las zanjas para los colectores pluviales se excavaran hasta la profundidad
necesaria para que queden como minimo 10 (diez) centimetros bajo los conductos.
Las mismas deberan ser dispuestas en forma que sirvan de asiento regular a los
conductos, los que deberan apoyar perfectamente en toda su longitud, a cuyo fin, el
fondo de tosca compactada se cubrira con una capa de arena apisonada de 10 (diez)
centimetros como minimo de espesor.

Una vez preparado el fondo de la zanja, se colocaran los cafios con su enchufe
aguas arriba y se consolidara su situacion dandoles la alineacién y el nivel exacto que
les corresponde.
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Si al practicarse la excavacion se excedieran los limites fijados anteriormente, el
Contratista debera rellenar por su cuenta y sin indemnizacion alguna el exceso
excavado.

Todos los materiales resultantes de las excavaciones y que no sean retirados de
inmediato, seran depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de
trabajo, en forma tal que no creen obstaculos a los desagies ni al transito en general
por calzadas o aceras ni impidan el acceso a las fincas de los vecinos, sino en la
medida absolutamente imprescindible para la buena ejecucion de las obras.

7.3.1- Eliminacién de agua de las excavaciones

Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista
adoptar todas las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su
exclusiva cuenta y cargo; entendiendo por esto que el costo de todos estos trabajos y
la provision de materiales y planteles que al mismo fin se precisaren, se consideran
incluidos en los precios que el Contratista haya consignado en su oferta, para este tipo
de excavaciones.

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las
excavaciones, debera eliminar toda posibilidad de dafios, desperfectos y perjuicios
directos o indirectos a las edificaciones e instalaciones proximas, de todos los cuales
seré unico responsable.

7.4- TRANSPORTE Y DISPOSICION DE TUBERIAS

Los cafios seran suministrados y transportados por la empresa contratista.

Debera merecer especial cuidado la bajada de los cafios al fondo de la
excavacion, evitandose los golpes que puedan perjudicar su resistencia.

Las operaciones de carga, descarga y transporte deberan hacerse usando los
medios adecuados segun el peso de las piezas a manejar.

7.5- COLOCACION CANOS PEAD (corrugado de doble pared)

Los cafios se limpiardn antes de su colocacion, eliminandose la suciedad, pintura,
grasa, etc., adheridas, en especial en la parte de acoplamiento.

Una vez limpios se bajaran al fondo de la zanja colocandolos en posicion exacta
con los encajes en direccion aguas arriba.

La progresion del montaje se hara ascendiendo.

Cuando exista interrupcion de la jornada de trabajo se debera taponar
convenientemente la boca libre del conducto para evitar el ingreso de materias
extranas.

Se dispondra de un nivel Optico, con operador estacionado sobre el eje de la
traza del conducto aguas arriba, para lograr una exacta nivelacion de los cafos en
cada tramo. La inspeccion controlard esta operacion y a su juicio, hara retirar y
recolocar aquellos elementos que no estén correctamente nivelados.
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Se utilizaran dos tipos de tuberias: Tubos estructurados de PEAD N-12 WT
(corrugado de doble pared) y Tubos

PEAD doble pared SN8 Magnum, cada caso se indica en los recaudos graficos
adjuntos.

Se deberan extremar los cuidados en todos los trabajos de construccion de la
caferia: preparacion del fondo de la zanja, asentamiento de los cafios, ejecucion de
las juntas entre cafios y de los empalmes entre camaras y cafos, colocacion y
compactacion del relleno de las zanjas.

Salvo que se diga expresamente otra cosa, en el costo unitario de los colectores
se incluye el costo de todos los movimientos de suelo requeridos, incluyendo y sin ser
limitativo, la totalidad de suministros, mano de obra, contratacion de seguros,
excavaciones, rellenos, reposicion de rasantes y pavimentos, reposicion de veredas y
otras obras de arte, arreglo de desperfectos ocasionados en la infraestructura de los
servicios publicos, arreglo de dafios a otros bienes publicos y privados, etc.

El costo unitario de los entubados se pagara de acuerdo a los precios establecido
en los siguientes rubros:

Suministro e instalacién de tuberia Didmetro 630mm PEAD Doble pared
Magnum SN8

Suministro e instalacion de tuberia Didametro 800mm PEAD Doble pared
Magnum SN8

Suministro e instalacion de tuberia Didmetro 750mm PEAD Doble pared
ADS N12 - WT

Suministro e instalacion de tuberia Didametro 900mm PEAD Doble pared
ADS N12 - WT

o5 Suministro e instalacion de tuberia Diametro 1000mm PEAD Doble mL

' pared ADS N12 - WT

Suministro e instalacion de tuberia Diametro 1200mm PEAD Doble

2.6 pared ADS N12 - WT mL

2.1 mL

2.2 mL

2.3 mL

2.4 mL

La tapada minima permitida sin proteccidon para todas las tuberias es de 60 cm,
en los casos donde se tenga una tapada inferior se debera proteger la tuberia con
hormigdn armado segun se indica en el plano de detalle adjunto.

El hormigon para la proteccion de los cafios se pagara por m3, al precio unitario
establecido en el siguiente rubro:

Hormigon para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal. vy

2.13 proteccion de tuberias

7.6- UNION CANOS

La union de los cafios de PEAD sera mediante el adecuado ensamblado, con aro
de goma para sellado con el objetivo de garantir la estanqueidad de la canalizacion.
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Siguiendo el procedimiento estipulado por el fabricante
7.7- RELLENO Y COMPACTACION DE LAS ZAJAS

Una vez colocada la cafieria y terminadas las juntas, la Empresa Contratista
deberé solicitar la inspeccion a la Direccion de Obra, este dara la autorizacion para el
relleno de la excavacion.

El relleno se efectuara con pala manual, iniciAndose por la colocacion de arena
en ambos costados del cafio hasta la altura del diametro horizontal en cada una de las
distintas secciones transversales del colector, de manera de que las cargas estén
siempre equilibradas. Este relleno se realizara distribuyendo el material en capas
horizontales de espesor uniforme no mayor a 0,10 m y cubriran el ancho total de la
zanja. Se compactaran manualmente, con placas vibratorias.

La arena utilizada en el relleno de la zanja debera tener las condiciones Optimas
de humedad, de manera de permitir la correcta ejecucién de los trabajos.

Previa autorizacion de la Direccién de Obra, podra emplearse en sustitucion de la
arena, suelo desagregado sin presencia de materiales gruesos, acordandose en forma
expresa las condiciones de colocacién y compactacion.

Cuando los materiales de buena calidad procedentes de las excavaciones no
sean suficientes a juicio de la Direcciébn de Obras para efectuar los rellenos, el
Contratista debera proveer el material procedente de otro yacimiento.

Los ultimos 50cm hasta alcanzar el nivel de rasante deberd ser rellenado con
tosca CBR> 70% compactado al 98% del PUSM.

De percibirse una mala compactacion la direcciébn de obra podra solicitar una
prueba de carga con un camion de eje simple cargado con 13.500Kg en su eje trasero.
Si la compactacion es rechazada la empresa contratista debera sustituir el material de
relleno asumiendo los costos de los mismos.

7.8- CAMARAS DE INSPECCION

Las camaras de inspeccién se ubicaran de acuerdo a las ldminas de proyecto
adjuntas.

Se podran agregar registros en aquellos casos donde haya cambios de pendiente
0 quiebres en el trazado del colector debido a algun tipo de interferencia, cambio de
secciones de los colectores, conexiones de bocas de tormenta al sistema de drenaje,
etc. Ningun tramo tendra mas de 120 m de tuberia sin punto de inspeccion.

Caso sea necesario, dentro una de las manzanas se propone colocar registros
con captaciones de 1.20mx1.20m. Tanto la ubicacion de los registros como la
profundidad de los mismos se deberan definir in situ con la Direccion de Obra. Estos
registros cuentan con captaciones laterales, debiendo ser colocados en puntos bajos
de manera de ir captando el agua que escurre superficialmente en el interior de la
manzana.

Cualquier modificacion en los registros sin autorizacion previa de la Direccion de
Obra, que no responda estrictamente a las dimensiones, armaduras, etc. indicadas en
el plano respectivo, seran objeto de rechazo y el Contratista deberd ejecutarlo
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integramente de nuevo a su cargo no aceptandose reparaciones o adecuaciones.

Los registros de inspeccion de diferentes dimensiones se construiran todos de
hormigon armado tipo C25, de acuerdo a los planos de detalle adjuntos.

En todos los casos el suelo debajo de estas obras debera estar perfectamente
compactado de manera de evitar asentamientos que resulten perjudiciales a la
estabilidad de la construccion.

Todas las estructuras de hormigén armado se deberan asentar sobre una base
de tosca cemento de 20cm de espesor.

Construidos el fondo y las paredes de la cAmara, se deber& colocar la losa pre-
moldada o moldada in-situ, llevandose en consideracion la colocacion de la tapa de
inspeccion pre-moldada. Estas losas deberan ser construidas en hormigdn armado tipo
C25 y responderan a las especificaciones indicadas en el plano correspondiente.

Posteriormente se deberd recomponer el terreno, con la colocacion de material
sobrante de la excavacién, buscando eliminar piedras y fragmentos de estructuras que
perjudiquen la compactacién. Si este material no posee resistencia suficiente se
debera colocar tosca compactada.

Todos los registros de inspeccion, de diferentes dimensiones, con y sin
captaciones se pagaran al precio unitario establecido en los siguientes rubros.

2.9 | Registro de inspecciéon 1.00mx1.00my 1.20mx1.20m Un
2.10 | Registro de inspeccion 1.50mx1.50m Un
2.11 | Registro de inspecciéon 3.00mx1.50m Un

El pago de estos rubros tiene en cuenta la totalidad de los costos involucrados
directa e indirectamente para la correcta ejecucion de la tarea.

7.9- CAPTACIONES - BOCAS DE TORMENTA

Conforme se indican en los recaudos graficos adjuntos, se construiran las bocas
de tormenta a los efectos de captar las aguas pluviales de la cuenca. Las mismas se
ejecutaran segun el plano de detalle correspondiente, conforme a los Planos Tipo de
bocas de tormenta de la Intendencia de Montevideo.

La construccion de estos dispositivos debe obedecer las especificaciones del
proyecto en lo que se refiere a la localizacién, dimensiones, formas y tipo de material
empleado en las paredes y hormigones.

Se entiende que los cafios indicados para la conexién entre la boca de tormenta y
los registros o0 bocas de desaglies segun corresponda, son prorrateados dentro del
rubro boca de tormenta:

2.7 | Bocas de Tormenta TIPO 2 con conexién Diametro 300mm (BT2) Un
28 Bocas de Tormenta TIPO 3 con conexion Diametro un
"~ | 400mm (BT3)
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7.10- CABEZALES DE HORMIGON ARMADO CON Y SIN CAPTACIONES EN EL
CORDON CUNETA

Segun ubicacion establecida en los recaudos graficos adjuntos, se construiran
cabezales para alcantarillas con y sin captaciones en el cordon cuneta, dependiendo la
ubicacion del mismo.

Siempre que se trate de una alcantarilla o toma de cuneta ubicada en un punto
bajo se debera hacer una captacion en el corddn segun plano de detalle
correspondiente, de manera de permitir el ingreso del agua que escurre
superficialmente por el cordon cuneta a la alcantarilla.

En los casos donde se trata de cabezales que toman el agua que escurre por
dentro de los terrenos para luego entubarla, se construyen cabezales sin captaciones.

La construccion de estos dispositivos debera obedecer las especificaciones del
proyecto en lo que se refiere a la localizacidon, dimensiones, formas y tipo de material
empleado en las paredes y hormigones. Cualquier modificacion debera ser aprobada
por la Direccién de Obra.

Los cabezales para las tomas de cuneta (Didmetro 630mm) se ejecutaran de
acuerdo a la lamina de detalle correspondiente, mientras que los cabezales de las
alcantarillas y descarga de los colectores pluviales, se ejecutaran de acuerdo a la
lamina Tipo N°251 de la DNV (plano de detalle adjunto).

Los cabezales con y sin captaciones se pagaran por m3 de hormigén, al precio
unitario establecido en el siguiente rubro, teniendo en cuenta la totalidad de los costos
involucrados directa e indirectamente para la correcta ejecucion de las tareas:

| 2.1 | Hormigén para cabezales de alcantarillas | m3 |

7.11- CANAL TRAPEZOIDAL A CIELO ABIERTO

El canal abierto trapezoidal, tendra una pendiente de fondo de 0,5%, por lo tanto
la profundidad del canal dependera de la rasante del terreno.

Como proteccion de taludes, y del suelo natural se debera utilizar una malla de
alambre tejido recubierto de PVC tipo Mac Mat sostenido con anclajes cada 0,5 m.
Tanto uno como el otro tejido seran dispuestos en toda la extension del talud y
anclados en el fondo de hormigdn y a un metro del borde exterior del talud.

Los trabajos relacionados a la conformacion del canal principal, con tejido tipo
Mac Mat para proteccién de taludes se pagara al precio establecido en el siguiente
rubro:

Conformacion de canal a cielo abierto, empastado con tejido tipo

214 MacMat R (canal principal)

mL

El revestimiento del fondo de canal principal con hormigén del tipo C20, de
acuerdo a la ldmina de detalle adjunta, se pagara al precio establecido en el siguiente
rubro:
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Hormigon para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal. y

2.13 proteccion de tuberias

m3

7.12- MOVIMIENTO DE TIERRA PARA CONFORMACION DE CANALES DE
DESCARGA Y CUNETAS

Este item comprende la limpieza y conformacion del cauce aguas arriba y aguas
abajo de las alcantarillas y canales de descarga, de forma de asegurar un buen
escurrimiento del flujo.

Los trabajos de limpieza y conformacion consisten en eliminar el material
depositado, vegetacion o sedimentos y/o conformacion de la seccion definida en el
proyecto.

En lo que respecta a la conformacion de las cunetas a partir de las nuevas
rasantes definidas por la calle Maximiliano Luz, se deberd asegurar una pendiente
longitudinal minima de 0.5%.

El retiro del material producto de la limpieza no sera objeto de pago directo,
debiendo estar incluido en el precio por metro lineal del rubro:

Movimiento de tierra para conformacion de canales de descarga y

2.15
cunetas

mL

7.13- BADENES DE HORMIGON ARMADO

Los badenes seran de hormigon armado clase VII (segun P.V Seccion ll1), con
una seccion segun plano de detalle que se adjunta, con malla electrosoldada de hierro
de 4.2 mm separadas 15cm por lado, sobre una base estabilizada con cemento
portland de 0,10m de espesor, a razon de 100 kg de cemento portland por m3
compactado.

Se exigira la utilizacién de hormigoneras o planta de hormigoén, para la correcta
dosificacién y mezclado del material.

En los cambios de pendientes se evitaran los cantos vivos, debiendo realizar el
acordamiento adecuado en cada caso.

Las juntas de trabajo o de contraccion que hubiere u ordene la Direccion se
sellaran con asfalto oxidado o alquitran.

Todos los trabajos descritos anteriormente, incluida la base de tosca cemento
del badén asi como la ejecucion del badén en si mismo se pagaran de acuerdo al
rubro

Correra por cuenta del contratista todos los ensayos que correspondan realizar:

Ensayo agregados finos

Ensayo agregados gruesos

Ensayos de rotura de testigos de hormigén

La compactacion del hormigdn se realizara por medio de vibrador.

Cualquier modificacién en el trazado de un badén debera ser previamente
aprobado por Direccion de Obra.

El Contratista con 35 dias de antelacion al hormigonado debera entregar a la
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Direccion de la Obra, muestras de los materiales para ser ensayados, y resultados
obtenidos en ensayos realizados de dicho material en laboratorio certificado. A tales
efectos debera someter a ensayo probetas de hormigon con tres contenidos de agua
en tres dosificaciones diferentes con dos probetas de cada tipo segun normas UNIT
1081-2002 y UNIT-NM 101-1998. Se determinaran todos los componentes en peso
cuidadosamente, incluyendo el agua para construir las probetas.-

Efectuado y aceptado el ensayo de dosificacién del inciso anterior, cuando se
realice el llenado se extraeran 9 probetas, tres para ensayar a los 7 dias y el resto a
los 28 dias o segun disponga el Director de Obra.

La relacion agua-cemento, serd inferior a 0,5 en peso y para computarla debera
tenerse en cuenta la humedad preexistente de los agregados.-

7.13.1- Agregados finos para hormigén

Seran siliceos, de granos duros Yy resistentes al desgaste y de tamafio
adecuado para su uso.-

Estaran exentas de materiales extrafios y vestigios de salinidad, siendo el
Contratista responsable de los perjuicios por el uso de agregados que no cumplan con
los requisitos.-

Respecto a impurezas organicas debera dar un indice colorimétrico menor de
500 partes por millén.-

La curva granulométrica debera ajustarse a:

DESIGNACION DEL TAMIZ HORMIGONES MORTEROS
4760 90 -100

2380 56 — 95 100

1190 53-85 60 — 90

590 15-60 30-70

297 5-35 10 -40

149 0-10 0-10

Se podra aceptar un agregado fino que no cumpla con lo anterior, siempre que
satisfaga el ensayo comparativo definido por los apartados: E-2, E-3 y E-4 de la norma
UNIT 84.-

No se admitira un agregado fino que tenga mas de un 40% de particulas de un
tamafio determinado, debiendo el Contratista modificar a su costo la granulometria
para adecuarse a la establecida.-

No se admitird un agregado fino que tenga un total de mas de 3% de materias
extrafias y el porcentaje en pesos de sustancia nocivas, no podra exceder de:

Terrones de arcilla...........c.coouun.... 15%
Materias carbonosas...........c.......... 0,25 %
Polvo impalpable........................... 3,0%
Particulas livianas.............cccceeeeeee 3,0%

7.13.2- Agregado grueso para hormigén

Seran rocas trituradas natural o artificialmente; gravas u otros materiales inertes
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y de caracteristicas similares, aprobadas por la Direccion de la Obra, que sean
compactos, resistentes y durables y no estén recubiertos parcial o totalmente por
sustancias que impidan su perfecta adherencia con el cemento.-

El manipuleo y almacenado de los agregados gruesos para hormigones evitaran
tanto la mezcla de impurezas perjudiciales como la segregacion de los distintos
tamafios de particula.-

No se admitira en el agregado grueso mas de un 10% de particulas achatadas,
entendiéndose por tales, aquellas cuya mayor dimensién supere en 5 veces su
espesor promedio.-

La curva granulométrica estara comprendida:

DESIGNACION DEL TAMIZ | TOTAL QUE PASA EN PESO
UNIT TIPO 1 TIPO 2
5360 | e 100
38080 100 85-100
26880 95-100 |-
10040 |- 35-70
13440 26-54 |-
9%20 | e 10-30
4760 0-10 0-5

Para el agregado tipo 1 debera cumplirse que no mas del cinco por ciento pase
por el tamiz UNIT 2380 y no se admitira un agregado que tenga mas de un cincuenta
por ciento de particulas de un tamafio determinado.-

La Direccién de la Obra podra autorizar alguna desviacion de los limites
establecidos para la curva granulométrica, segun el tipo de trabajo en que se use el
agregado grueso, de lo contrario el Contratista corregira la granulometria o variara el
dosaje para lograr la resistencia requerida. Estos ajustes no daran al Contratista
derecho a reclamo.-

No se admitiran en los agregados gruesos mas de un 3% de sustancias
extrafias, siendo los limites los siguientes:

Terrones de Arcilla...................... 0,25 %

Materias Carbonosas.................. 0,25 %

Polvo Impalpable........................ 0,50 %

Particulas livianas.................u...... 3,00 %
7.13.3- Agua

Sera potable y el Contratista abonara los derechos y gastos que su empleo
origine. Si no hay agua corriente la Direccion de Obra establecera su procedencia.-

Sera limpia, libre de aceites, acidos, alcoholes, limo, arcilla, polisacaridos, sales,
materia organica u otras sustancias nocivas.-

El Ph en el entorno 5,5 — 8 y los sulfatos no superaran 0,5 gr/It.

7.13.4- Cemento

El cemento Portland se ajustara las condiciones establecidas en las normas
UNIT.-

El cemento debera ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos a
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fin de que se conserve seco y puro hasta su utilizacion.-

Todo cemento que se encuentre granulado, en mal estado, o con mas de
noventa (90) dias de almacenado en local seco, cubierto y estanco, sera retirado de
obra; debiendo el Contratista disponer sus planes de trabajo para ajustar los
suministros a estas condiciones.-

7.13.5- Aceros para hormigdén armado

Las barras de acero suministradas por el Contratista deberan cumplir con lo
especificado en los recaudos graficos adjuntos.

La tension limite de fluencia minimo sera de 4200 kg/cm2.

7.13.6- Recubrimiento de proteccion de las armaduras

Las estructuras de todo elemento que deba estar en contacto con el suelo o con
agua o en hormigones vistos, deberan tener sus armaduras perfectamente recubiertas
por un hormigén denso, compacto, sin oquedades, cuyo espesor, sobre las barras mas
expuestas sera de 2 cm con una tolerancia de +2 mm.

Para asegurar que se obtengan los espesores de recubrimiento establecidos se
utilizaran separadores de material y disefio adecuados.

7.14- BASES DE TOSCA CEMENTADA

Todas las estructuras de hormigdn armado se asentaran sobre una base de tosca
cementada de 100kg de cemento portland por m3 de material compactado.

El material de base tendra un CBR= 70% que cumpla con las caracteristicas
establecidas en el item 7.3. Base Granular.

Hormigbn para badenes, revestimiento de fondo de canal ppal. vy

. ] m3
proteccion de tuberias

2.13

7.15- CONTROL DE CALIDAD

Es de responsabilidad de la Direccion General de Obras la realizacion aleatoria y
en cualquier momento de la obra, de pruebas y ensayos, que comprueben los
resultados obtenidos por la adjudicataria, asi como para formacién de juicio en relaciéon
a la aceptaciéon o rechazo del trabajo ejecutado.

7.15.1- Control geométrico

El control geométrico de las obras de pluviales serd realizado con
instrumentacion topografica y auxiliado de los proyectos especificos de cada obra. Los
elementos geométricos son definidos en los proyectos especificos. Las dimensiones
de los dispositivos de drenaje pluvial no deben ser diferentes de las indicadas en
proyecto en valores al £ 5%. Todas las medidas de espesuras efectuadas deben
situarse en el intervalo de + 10% en relacion con la espesura de proyecto.

7.15.2- Finalizaciones

Las caracteristicas de terminaciones y texturas superficiales, relativas a la
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ejecucion de los dispositivos de drenaje pluvial, son evaluadas de forma visual,
agregandose, cuando la situacion asi lo amerite, otros procesos de control y
verificacion.

7.15.3- Criterios de Certificacion

Los trabajos seran aprobados cuando se verifiquen las siguientes condiciones:

Todos los ensayos de los materiales empleados cumplan con las normas
vigentes UNIT

Todas las terminaciones sean consideradas satisfactorias.

Los trabajos estén en perfectas condiciones de conservacion y funcionamiento.

El alineado de los cafios no posee desvios superiores a los 2° (Dos Grados)

Las caracteristicas geométricas previstas en las 6rdenes de servicio y proyectos
hubieren sido obedecidas.

Para los demas dispositivos construidos, no existan variaciones mayores que el
5% en cualquier dimensién y las espesuras de las paredes estén dentro del intervalo
de variacion del 10% con relacion a las dimensiones de proyecto.

En el caso de que los trabajos no cumplan con las condiciones anteriores, los
mismos seran rechazados, debiéndose re-construir dentro de los pardmetros definidos
en proyecto.

En el caso de encontrarse alteraciones bruscas de pendientes entre tubos
sucesivos superiores al 2%, desperfectos en las conexiones con separaciones que
superen los 2 cm entre un tubo y el sucesivo, deformaciones diametrales superiores al
2%, el contratista debera proceder a la correccién de los desperfectos en un plazo
maximo de 15 dias.

7.15.4- Aprobaciéon De Las Fuentes De Abastecimiento De Agregados

El Contratista debera presentar antes del inicio de obra, un estudio geoldgico,
petrografico y de laboratorio de las canteras que propone emplear como fuente de
abastecimiento de agregados en la obra, para las capas de base y subbase,
tratamientos bituminosos que compruebe que las mismas satisfacen las
especificaciones establecidas para los materiales.

Debera contar con, por lo menos, un par de canteras ensayadas, debidamente
legalizadas, a modo de asegurar la continuidad ininterrumpo de la obra.

Los materiales para realizar los estudios geologico, petrografico y de laboratorio
se realizaran sobre muestras que deberan ser representativas de la zona de la cantera
qgue el Contratista pretende utilizar y su seleccién se realizar4 en conjunto entre el
Contratista y el personal que designe la Intendencia Departamental de Rivera.

Los estudios en particular contendran, sin limitarse a ello:
Estudio geoldgico y petrografico (para agregados basalticos).
Ensayos de laboratorio:
desgaste Los Angeles (UY A 23)
asentamiento del Hormigon en Cono de Abrams
resistencia a la compresion en probetas cilindricas de Hormigon

Nota indicando espesores y profundidades a explotar, para materiales basalticos
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se seleccionaran las porciones situadas hacia la parte central o central-basal de las
coladas.

Previa a su utilizacion el Contratista debera presentar la solicitud de aprobacion
de cantera a la Inspeccion, adjuntando copia de documentacion que compruebe que la
exploracion de la misma esta amparada legalmente.

La solicitud de aprobacion de cantera debe incluir:

Los estudios técnicos descriptos.

Los estudios y ensayos complementarios que la Inspeccion considere
pertinentes.

El Contratista dispone de diez (10) dias habiles a partir de la fecha del acta de
inicio para la presentacion de los estudios y ensayos complementarios que la Direccion
de las Obras considere pertinentes.

Los materiales para realizar los estudios y ensayos de laboratorio
complementarios se realizaran sobre muestras que deberan ser representativas de la
zona de la cantera que el Contratista pretende utilizar y su seleccion se realizara en
conjunto entre el Contratista y la Direccion de las Obras.

La Direccién dispone de ocho (8) dias habiles a partir de la presentacion de la
solicitud de aprobacion de cantera para aceptar o rechazar la calidad de agregados
contenidos en la misma.

El contratista no podra iniciar la explotacién de la cantera antes de tener la
aprobacion escrita de la Inspeccion.

Cuando, en el transcurso normal de las obras, sea necesario cambiar de banco
de extraccion en una misma cantera, Direccién de Obra podra solicitar a la empresa
contratista que presente resultados de ensayos que correspondan al &rea afectada.

7.16- TAREAS ACCESORIAS INCLUIDAS EN ALCANCE

Corresponde por parte del Contratista, sin derecho a cobros adicionales, ejecutar
como obras accesorias, sim limitarse a ello, todas aguellas sefialadas a continuacion y
todas las tareas que, sin ser mencionadas explicitamente, se consideren necesarias
para la correcta ejecucion de los trabajos. A modo de ejemplo, se citan entre otras, las
siguientes:
Retiro de los materiales sobrantes.
Colocaciéon y mantenimiento de la sefializacién necesaria.
Desvio de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecucion de los
trabajos durante su realizacion y posterior al mismo.
Reparacion de todos los servicios afectados por la obra. El contratista debera
contar con personal idoneo para la reparacion de los mismos, y contar con la
autorizacion correspondiente.
Extraccion de raices que afecten la durabilidad del pavimento
En caso de interferencia con otros servicios publicos, el contratista se hara
cargo de las gestiones ante los entes que correspondan.
Adecuacion de los niveles de tapas de saneamiento.
Limpieza permanente de zona de obra y obradores.
Comunicacion permanente a Direccion de Obras y demas interesados sobre
trabajos que interfieran con la normal fluencia de transito personal y o vehicular.
Realizacion de desvios de transito necesarios y su sefalizacion mientras duren
las tareas.
Rebajes necesarios para accesos vehiculares

vV VVYV

vV ¥V VYVV VYV
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» Rebajes en todas las esquinas para accesibilidad

8- EQUIPOS MINIMOS EXIGIBLES

Para una correcta ejecucion de los trabajos la empresa contratista debera contar
en obra con un minimo de equipos necesarios que se detallan a continuacion sin
limitarse a ello:

Retroexcavadora

Camién con volcadora

Compactador liso autopropulsado

Equipo para preparar Hormigones y morteros
Compresor

Generador

Herramientas de mano

Vibradores de inmersién

Lampazo metélico

Reglas de aluminio

Equipo de nivelacion

Tanque de agua

Elementos para asegurar el curado

Plancha vibratoria para compactacion
Moldes metalicos

Bomba de Achique (tipo sapo)

Lo necesario para hacer juntas de dilatacién y de trabajo.

VVVVYVYVVVVYVYVYVYVVYVYVYVYYVYYVY

La cantidad de equipos debera ser definida de acuerdo a la programacion
aprobada por Direccion de Obra, para la correcta ejecucion de las tareas.

La IDR tendra la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes
para la ejecucion de la obra, en caso de que no se presenten todos o0 se presenten
equipos de capacidad operativa similar.

9- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberan estar perfectamente
identificados y visibles al transito, y contaran con los elementos de seguridad exigidos
legalmente a tales efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo
en un numero no inferior a seis, cascos, botines con punta de acero, carteleria de
sefalizacion, etc.), siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su
cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda responsabilidad.

El contratista cumplira con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de
la contratacion, asi como con todas sus obligaciones fiscales y contratacion de seguros
para el personal (BPS, DGI, MTSS, BSE).

El / o los vehiculos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar,
deberan contar con seguro contra terceros.

La constatacion del incumplimiento de cualquiera de los extremos aqui previstos
podréa dar lugar a la rescision de la contratacion con el cobro automatico de multas y de
la garantia de cumplimiento.

9.1- MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SENALIZACION
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El contratista esta obligado a facilitar la circulacion por la Avenida en condiciones
de total normalidad, suprimiendo las causas que puedan ocasionar molestias,
inconvenientes o peligrosidad para los usuarios. Asimismo, podra restringir la
circulacion cuando sea estrictamente necesario, por razones de seguridad o
reparaciones urgentes. Cuando esto suceda, el contratista debera instalar en la zona
afectada la totalidad de los dispositivos de sefializacion de obras exigidos por la Norma
correspondiente, siendo responsable tanto de la colocacion como del mantenimiento de
los mismos en correcto funcionamiento.

Los disefios, formatos, tamafios, cantidad y disposicion de las sefiales u otros
elementos de sefializacion de obras a utilizar deberan ajustarse completamente a los
requerimientos de la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras.

En Anexo 1, se adjunta ejemplo de tipo de carteleria utilizado en IDR

9.2- TRANSITO DE VEHICULOS

El contratista no podra en ningun caso interrumpir el libre transito de vehiculos, y
toda vez que para la ejecucion de los trabajos deba utilizar toda la calzada, previa
coordinacion con Direccibn General de Transito y Transporte de Intendencia
Departamental de Rivera y autorizacion de Direccion de Obra, debera construir o
habilitar vias provisorias laterales, o desviara el transito por caminos auxiliares. Cuando
se realicen trabajos afectando solamente media calzada, debera dirigir el transito sobre
la media calzada habilitada para la circulacion.

Es obligacion del contratista sefializar claramente todo el recorrido de los desvios
y caminos auxiliares, asegurando su eficacia mediante todas las advertencias
necesarias para orientar y guiar al transito, tanto en el dia como durante la noche, para
lo cual seran necesarias sefiales luminosas con caracteristicas adecuadas.

A tales efectos, podran habilitarse al transito la zona de la faja del camino y/u otros
caminos existentes realizando mejoras cuyo programa deberd ser aprobado
previamente por la Direccibn de Obra. En todos los casos, el contratista sera
responsable de que las vias auxiliares se encuentren en adecuadas condiciones de
transitabilidad y de garantizar que la circulacién por las mismas se realice a una
velocidad razonable y sin riesgos ni molestias para los usuarios.

9.3- TRANSITO DE PERSONAS

El contratista debera ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las
personas que transitan cerca de la obra. Las sefiales y elementos de seguridad a
colocar deberan estar disefiados e instalados de manera de proteger en forma efectiva
a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno de la obra, de los peligros
generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en la que se
encuentra el peligro.

El contratista debera disponer de desvios claramente indicados y sefializados para
los peatones que deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstaculos
peligrosos o etapas constructivas no terminadas, y permitiéndoles salvar el obstaculo
en forma segura y confortable en todo momento.

9.4- SENALIZACION DE LA ZONA DE OBRA

El contratista sera responsable del suministro y colocacion de los dispositivos que
sean necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con
la Norma Uruguaya de Sefializacion de Obras y con las indicaciones del Director de
Obra. Asimismo esta obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstaculos
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gue limiten la circulacién normal por la calzada.

La sefializacion de obra debera estar disefiada para brindar seguridad al transito
de personas y vehiculos que circulen por la zona, asi como al personal obrero
empleado en la obra.

9.5- RESPONSABILIDAD POR DANOS

Seran de entera responsabilidad del contratista los dafios que durante la ejecucion
de los trabajos se ocasionaran a toda propiedad de la Intendencia Departamental de
Rivera, u a otros organismos estatales, asi como también dafios ocasionados a
terceros. El contratista deber& reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto
de la Intendencia Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se
quisiere abonar el costo de los materiales deteriorados o destruidos se tendra en cuenta
el precio actualizado de dichos elementos mas el costo de la mano de obra por su
reposicion. Estos pagos se deduciran de los créditos del contratista ante la Intendencia
Departamental de Rivera.

El contratista no tendra derecho a reclamaciones ni indemnizacién alguna por
parte de la Administracion en concepto de dafios y perjuicios, por los dafios
ocasionados por el transito publico pasante por la obra.

La Administracion queda eximida de toda responsabilidad en caso de accidentes
originados en deficiencias en los desvios, sefalizacion de la obra o de los propios
desvios, elementos de seguridad y proteccion, etc.

10- REPRESENTACION TECNICA DE LA EMPRESA

El contratista debera contar con un profesional técnico idéneo, de la industria de la
construccion (Ingeniero o Arquitecto), con una experiencia minima comprobable de 5
afos, el cual se designara en la propuesta, y sera responsable de los trabajos. En caso
de que no se designe, la IDR podra concederle un plazo de dos dias para que lo
presente y en caso de que no lo haga se rechazara la oferta. El mismo debera estar
presente en el inicio de los trabajos, replanteo, mediciones y certificaciones, bien como
en otras oportunidades que la Direccion de Obra de la IDR lo entienda conveniente.

La designacion de dicho técnico debera ser aprobada por escrito por la Direccién
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y sera sustituido toda vez
gue esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por
parte de la Intendencia Departamental de Rivera podra realizar las recorridas que
considere pertinentes en la zona de trabajo. Ademas, la empresa contratista debera
contar en forma permanente en la zona de obra con un Capataz Técnico con
experiencia en obras similares de un minimo de dos afios. A tales efectos se debera
indicar por parte del adjudicatario el nombre del Capataz Técnico y su teléfono de
contacto. En cada recorrida se labrara un acta indicando el estado de la zona; en el
caso que se constaten irregularidades se aplicaran las multas estipuladas en el
presente Pliego Particular. Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la
obra se consideraran validas para la empresa.

La designacion de dicho técnico debera ser aprobada por escrito por la Direccion
General de Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y sera sustituido toda vez
gue esta lo estime necesario para el mejor desarrollo de los trabajos.

Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por
parte de la Intendencia Departamental de Rivera podra realizar las recorridas que
considere pertinentes en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa debera contar en
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forma permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda
contactar dicho responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea
oportuno, a tales efectos se debera indicar por parte del adjudicatario el nombre del
encargado y el teléfono correspondiente. En cada recorrida se labrard un acta
indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten irregularidades se aplicaran
las multas estipuladas en el articulo 19.- Las notificaciones realizadas al capataz o
encargado de la obra se consideraran validas para la empresa.

11- CONDICIONES LABORALES

El contratista debera resolver por si mismo todo lo requerido para el empleo de
mano de obra, transporte, alojamiento, alimentacién, suministro de agua potable,
vestimenta de trabajo y pago de las remuneraciones correspondientes respetando los
laudos salariales establecidos por los Consejos de Salarios, segun las normas vigentes.

El personal de la empresa debera prestar sus servicios debidamente uniformado;
identificable, y dotado con los elementos de seguridad exigidos legalmente.

La Administracion podra exigir a la adjudicataria la documentacion que acredite el
pago de salarios y demas rubros emergentes de la relacion laboral asi como los
recaudos que justifiquen que esta al dia en el pago de la pdliza contra accidentes de
trabajo asi como las contribuciones de seguridad social, como condicion previa al pago
de los servicios prestados. Las empresas deberan comprometerse a comunicar al
Organismo contratante en caso que éste se lo requiera los datos personales de los
trabajadores afectados a la prestacion del servicio a efectos de que se puedan realizar
los controles correspondientes.

Si la contratante o la Direccién de Obra, considera que el contratista ha incurrido
en infraccion a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes dara cuenta a la
Inspeccién General de Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las
inspecciones correspondientes.

La Administracion podréa retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los
créditos laborales a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

12- DIRECCION TECNICA E INSPECCION DEL SERVICIO

La direccion vy fiscalizacion de los trabajos estardn a cargo de un responsable
técnico por parte de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procedera a dar su
conformidad por escrito, pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio
entiende que no se ajusta a lo pactado. En caso de que algun aspecto del servicio no
se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y dentro del plazo que se estipule
por el responsable técnico municipal, debera corregirlo, no dandose tramite a la
conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin perjuicio de la
aplicacion de las multas correspondientes. Si vencido dicho plazo el adjudicatario no
hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a satisfaccion de la
Administracion la demora originada, la Intendencia podra determinar la rescision del
contrato, con la pérdida de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

13- PROPUESTAS

Las propuestas deberan presentarse por escrito redactadas en forma clara y
precisa, en idioma castellano y firmada por el oferente o sus representantes.

Sus hojas seran numeradas correlativamente y sus textos deberan ser impresos a
través de cualquier medio id6neo, admitiéndose excepcionalmente en casos
debidamente justificados la presentacién en forma manuscrita. En todo caso deberan
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ser facilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.
Toda clausula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la
Administracion, se interpretara en el sentido mas favorable a ésta.

Las mismas se presentaran en un sobre cerrado donde luzca claramente la
siguiente inscripcion:

“LICITACION ABREVIADA N° 16/20 — “CONSTRUCCION DE PLUVIALES EN LA CIUDAD
DE RIVERA’

Los sobres seran abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto
de apertura de ofertas.

Las mismas deberan redactarse de acuerdo con el siguiente texto:

N , constituyendo domicilio a los efectos legales en la
calle......... NO.......... de la ciudad de.....ccoooeveiiiiiiiiiiiiicieeeeee e, ; Se compromete a
realizar la ejecucion de las obras de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares
que rige la presente licitacion, que declara conocer y de acuerdo con lo que alli se
especifica, por un precio total de pesos uruguayos (impuestos y LLSS incluidas).

Los precios deberan indicarse en numeros y letras.

Junto a la oferta, debera ofrecerse la siguiente informacion:

Descripcion detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con
objetos similares al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del
contratante, periodos de prestacion de servicios y montos de los contratos.

Declaracion de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo:
los equipos con los que cuenta la empresa; determinacion de los técnicos que
actuaran conforme a las exigencias del presente pliego, incluyendo sus curriculums y
fotocopia de sus titulos; y determinacion del personal con el cual habra de cumplir con
las tareas contratadas.

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habra
de utilizar en caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habra de
contar con los mismos, lo cual obligara a la empresa frente al contratante a cumplir con
dicho plazo.

También se aceptaran las ofertas via fax (al 46231900 int.138) pero no se
admitiran por ningun otro medio electronico (ni cotizacién en linea ni via e-mail
etc).

13.1- REQUISITOS FORMALES
La empresa oferente deber& estar registrada en RUPE y contar con el Certificado
del MTOP (VECA) vigente.

Deberan acompafiar antecedentes, infraestructura y equipos a efectos de la
evaluacién correspondiente. En caso de que no lo presenten y se trate de datos de tipo
histérico la IDR podra solicitarlos y la empresa debera presentarlos en el plazo de dos
dias
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Para participar del llamado debera haber abonado previamente el importe del pliego de
condiciones (se desestima la oferta que no lo haya realizado).

13.2- GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
No se exigird para esta licitacion.

13.3- REPRESENTACION DE LA EMPRESA

Cada firma oferente podra designar a la persona o personas que la representen
ante la Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al
llamado, sin perjuicio de las autorizaciones vigentes en RUPE. Dicha designacion podra
hacerse mediante el otorgamiento de:

Poder general.

Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR.

Todo esto si fuere persona diferente a la que figura en RUPE

13.4- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos
en la oferta, tendrdn caracter de compromiso. Si se verifica que no responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administracién podra rechazarlos de
plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamacién de clase
alguna.

13.5- COTIZACION DE LA PROPUESTA

La oferta consistird en un precio fijo unitario por rubro, expresado en pesos
uruguayos, que correspondera el servicio basico descrito en el Objeto, pero la
adjudicacion se hara por precio total.

Deberé expresarse con precision qué tributos comprende o no el precio cotizado.
El silencio de la propuesta al respecto, determinara la presuncion de que el Impuesto al
Valor Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado esta incluido en la
propuesta.

Seran tenidos en cuenta, a los efectos de la comparacion de las propuestas, los
aportes por Leyes Sociales. A los efectos indicados se consideraran como leyes
sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente férmula:

Leyes Sociales = Monto Imponible x 72,76%

El precio de oferta para el proyecto presentado por la Administracion es el que
resulte de la suma de multiplicar los metrajes indicados por la Administracion por los
precios unitarios cotizados en la propuesta y mas las leyes sociales.

Los oferentes deberan identificar los montos imponibles en sus propuestas segun
lo establecido en el articulo 16 (B) del PO. En el Monto Imponible el oferente incluira el
total de jornales que corresponda a la aplicacion de la Ley N°14.411.

El Monto Imponible no podra ser inferior al 20% de monto bésico de obra. Las empresas
gue coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufriran ajuste hasta alcanzar el
minimo (20%) para comparacion de las ofertas.

En caso de superarse el monto de la oferta de Leyes Sociales, segun resulte de
las planillas de declaracion de personal presentadas por el Contratista, se descontaran
de los créditos que tuviera el Contratista con la Intendencia.
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Los aportes al Banco de Prevision Social quedaran a cargo del contratante. Los
pagos de Leyes Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizaran en
base a las planillas de aportes que presente la Empresa contratista mensualmente.
Dichos pagos se haran hasta el tope indicado por la Empresa en su propuesta,
superado el tope antes establecido, los siguientes pagos los realizara la IDR mediante
la retencion del importe que corresponda del certificado respectivo a la Empresa
contratista. A los efectos de la adjudicacion y para el estudio y cotejo de las propuestas
se tendran en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta,
con la aclaracion que se establece en la presente clausula.

La liquidacion a los efectos del pago de BPS se realizara mensualmente segun el
monto declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no
reconocera como montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas
y selladas por la Direccion General de Obras. La Empresa adjudicataria dispondra de
un plazo maximo de 3 dias hébiles siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el
BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras. Las mismas deberan
estar selladas por el BPS y seran presentadas en Division Contaduria de la IDR dentro
del plazo sefialado, de no hacerlo en tiempo y forma seran de cargo de dichas
Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y seran
descontados de las liquidaciones subsiguientes. En caso de no haber presentado
planillas en el mes, por alguna de las obras, deberd comunicarse a la citada Direccion
por escrito.

13.6- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS

Las ofertas seran validas y obligaran al oferente por el término de 120 (ciento
veinte) dias, a contar desde el siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que,
antes de expirar dicho plazo la Administracion ya se hubiera expedido respecto a ellas.

El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberara al oferente, a no
ser que medie notificacién escrita a la Administracibn manifestando su decision de
retirar la oferta y, la falta de pronunciamiento de esta Ultima en el término de diez dias
habiles perentorios.

13.7- CALIFICACION TECNICA

Los oferentes deberan presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa:
Referencias de empresas publicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos.

13.8- RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

La entrega de ofertas se realizard hasta la hora 15:00 del dia 29 de octubre , en
la Unidad de Licitaciones - Direccion General de Hacienda de la IDR, calle Agraciada
570, Planta Baja, realizandose la apertura el dia 30 de octubre a la hora 12.00 en la
Unidad de Licitaciones. También se podran remitir las ofertas via fax al 46231900/138.
Tanto por fax como por sobre debera recibirse toda la oferta antes de las 12:00 horas
del dia 29. No se admitird la recepcion de ofertas por medio electrénico alguno. Las
ofertas tardias o no firmadas seran desestimadas, no participando del llamado.

Costo del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
La adquisicion de este Pliego se efectuara en la Division Adquisiciones de la Direccion

General de Hacienda, previo pago en la Division Tributos de la IDR, o en la Oficina
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descentralizada de la IDR en Montevideo (Rio Negro 1093). También se podra depositar
en corriente BROU 1536201-00008 o para depésito en redes de cobranza Cuenta
Corriente BROU 041-0004667). Cuando se haga mediante depdsito, deberan remitir por
e-mail copia del mismo a la Unidad de Licitaciones (unidadlicitacionesidr@gmail.com)

En el momento de adquirir la documentacion se establecera un domicilio legal o niumero
de fax, para posibilitar el envio de toda informacion complementaria.

A todos los efectos legales se considerara suficientemente notificada la empresa
oferente, con la notificacion personal o copia de fax, o por correo electrénico.

A efectos de ser anexada al expediente electronico la empresa presentara toda la
oferta y su documentacion en formato digital (PDF o similar).

13.9- CONSULTAS Y ACLARACIONES

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberan presentarse por escrito ante
la Unidad de Licitaciones, hasta 3 (tres) dias antes de la fecha de entrega y apertura de
las ofertas.

13.10- NORMAS QUE RIGEN LA CONTRATACION

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administracion Financiera (TOCAF).

Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los contratos de obras
publicas (aprobado por decreto 257/2015)

El presente Pliego de Condiciones Particulares.

La propuesta formulada por el oferente.

Normas municipales.

Pliego de condiciones generales.

La presente licitacion esta supeditada a la condicion resolutoria de su aprobacién
por el Tribunal de Cuentas.

Las empresas oferentes deberan tener presente la obligacion establecida en el art.
14 de la ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del
Patronato de Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra
local).

De acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa
adjudicataria estara obligada a:

a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a sus
trabajadores y otras obligaciones laborales,

b) exhibir a la Administracién, toda vez que esta lo solicite la documentacion que
lo acredite;

c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los pagos, los créditos laborales
adeudados;

d) el incumplimiento de todo lo anterior podra dar lugar a la rescision del contrato
con mas los dafios y perjuicios

Ademas la empresa debera presentar:
a) una declaracion jurada de que cumple con las normas de seguridad y salud
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ocupacional,

b) Estudio y plan de seguridad e higiene (decreto 283/96),

c) Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS).

d) Antes del armado de cualquier andamio debera obtener la autorizacion del
MTSS.

e) Para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 mts
debera adjuntar un plan de excavaciones.

f)  Si se tuvieren que realizar demoliciones debera presentar un Plan de
Demoliciones.

g) En trabajos que incluyan equipos de izaje, debera presentar el plan de izaje
correspondiente.

Toda documentacion debe estar debidamente firmada por el técnico responsable
de la contratista.

La IDR esta facultada para requerir esta documentacion previa al pago de las
diferentes facturas.

13.11- FORMA DE ADJUDICACION

La IDR se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o de rechazarlas todas,
cuando asi conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, financieros y de
plazos de ejecucion.

A los efectos de la evaluacion, la Administracion considerara dos items con sus
correspondientes puntajes:

Aptitud de la empresa para la ejecucion del contrato: para la cual evaluara en
forma conjunta los antecedentes en contratos similares (se contemplaran tanto los
antecedentes positivos como los negativos en los ultimos 5 afios que figuren en RUPE
y/lo VECA), capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y técnicos de
cada propuesta, asignando los siguientes puntos: Muy buena: 60 puntos (se le asignara
a aguella empresa que se destaque respecto a las demas, ya sea por una mayor
cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado o por mejor capacidad
operativa); Buena: 50 puntos, Regular: 25 puntos, e Insuficiente: 0O punto.

Para la correcta asignacion de puntajes, la Comision de Adjudicaciones podra
ponderar los méritos de todas las empresas en conjunto, de cuya comparacion
determinard las diferencias entre las mismas.

El precio: se evaluara asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio,
restandole a los demas un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto
de la mejor calificada.

De la suma de todos los puntajes, surgira la oferta mejor calificada.

La notificacion de la adjudicacion a €l o los adjudicatarios, constituira, a todos los
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las
normas, el presente pliego y la oferta.

Por lo menos el 80% del personal sera local. Se entiende por personal local aquel
gue tenga una residencia permanente en el departamento de 2 afios como minimo de
antigiiedad. Dicha residencia se probara en su momento con el certificado de
residencia expedido por la Jefatura de Policia.
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El adjudicatario debera identificar el personal que utilizara en la obra.

El nimero de personas minimo se debera mantener durante el plazo total de la
obra.

La IDR se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que considere mas
convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o
de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier
momento con anterioridad a la adjudicacion del contrato sin que por ello adquiera
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decision, ni la
obligaciéon de informar a éste (éstos) los motivos de su decisién; c) rechazar las
propuestas en las situaciones de concusion, cohecho, soborno, fraude, abuso de
funciones, trafico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el
proceso de licitacion para obtener una decision favorable, sin perjuicio de las denuncias
penales correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto
este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su
apertura.

La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de
ofertas y negociaciones.

La notificacion de la adjudicacion a él o los adjudicatarios, constituira, a todos los
efectos legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego
particular. Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las
normas, el presente pliego, la oferta y las Ordenes de Trabajo. La Intendencia se
reserva el derecho de adjudicar la presente licitaciébn a mas de una empresa.

14- ACTA DE INICIO

El acta de inicio se realizara dentro de los diez (10) dias a partir de la fecha de
notificacion al Contratista de la aprobacion del contrato por la autoridad competente.

Los plazos establecidos en este pliego se pactan a favor de la IDR, por lo cual se
entienden tacitamente prorrogados si no existe ninguna anotacién en contrario.

Uno de los ejemplares del acta se agregara al expediente respectivo, quedando el
otro en poder del Contratista.

15- ORDENES DE TRABAJO

Durante la ejecucién de las obras mas el periodo que transcurra hasta la
recepcion definitiva, el Contratista se atendra a lo que resulte de las piezas del contrato
y a las Ordenes de Trabajo e instrucciones que expida por escrito el Director de las
Obras y de las cuales dara recibo el Contratista. Este estara obligado a cumplirlas aln
cuando las considere irregulares, improcedentes o inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de
trabajo, debera, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus
reclamaciones por escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 dias al Director de
Obra, quien de inmediato las elevara informadas a sus superiores.

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entendera por
aceptado lo resuelto por la Direccion de Obra y no le sera admitido reclamacion ulterior
por tal concepto.

Las Ordenes de Trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por
la correcta ejecucion de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.
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16- RECEPCION PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del
contrato, el Contratista a través de la Direccion de Obra, propondra su recepcion
provisoria al Contratante, especificando el monto de las retenciones efectuadas en las
liquidaciones mensuales (a cargo de garantia de cumplimiento de contrato)
correspondientes a dichas obras. Este ultimo si no tiene observacion que hacer las dara
por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo
de 12 meses de mantenimiento y conservacion.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hara constar
asi en el acta, dando la Direccion de la Obra al contratista instrucciones detalladas y
precisas y un plazo para subsanar los defectos observados. A la expiracion de este
plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuar4 un nuevo reconocimiento y si de
él resultase que el contratista ha cumplido las érdenes recibidas, se procedera a la
recepcion provisoria.

Si no ha cumplido las o6rdenes recibidas, la Administracion podra declarar
rescindido el contrato con pérdida de la garantia. El plazo acordado por la direccién de
la Obra para efectuar las reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades
y multas en que pueda haber incurrido por no haber terminado en forma las obras en el
tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Direccion de la Obra,
expondra dentro del término de diez dias los fundamentos de su disconformidad. Si
dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones, se entendera que acepta lo
resuelto por la Direccion de la Obra y no le sera admitida ninguna reclamacion ulterior.

17- RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de mantenimiento y conservacion, se procedera a la recepcion
definitiva con las formalidades indicadas para las provisorias y si las obras se
encontrasen en perfecto estado, se daran por recibidas labrandose el acta
correspondiente.

Verificada la recepcion definitiva del total de la obra, se hara la liquidacion final de
los trabajos que con arreglo a las condiciones del contrato y Ordenes de Trabajo
hubieran sido efectuados. Aprobada dicha liquidacion se devolveran las garantias al
contratista, previa deduccion de las multas en que hubiera incurrido y siempre que
contra €l no exista reclamaciéon alguna por dafios y perjuicios producidos a
consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales.

18- RESCISION DE LAS OBRAS

La Administracion podra rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento
total o parcial del adjudicatario, previa notificacion.

La rescision se producira de pleno derecho por la inhabilitacion superviniente por
cualquiera de las causales previstas en el articulo 46 del TOCAF.

La rescision del contrato, ademas de la pérdida de las garantias constituidas, hara
exigible los dafios y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dara derecho
a la Administraciéon a encomendar la finalizacion del objeto del contrato a un tercero por
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cuenta del Adjudicatario.

Sin perjuicio de lo anterior, la Administracion - en caso de rescision de contrato
podra ordenar el retiro del contratista de la faja de dominio publico y demas areas
afectadas a la obra, tomando posesion automaticamente de las mismas, asi como
disponer el retiro de personal y maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse
en el plazo de 5 dias, facultara a la Administracion para hacerlo por cuenta del
Contratista.

19- EXENCION DE RESPONSABILIDAD

La Administracién podra desistir del llamado en cualquier etapa de su realizacion,
0 podra desestimar todas las ofertas.

Ninguna de estas decisiones generard derecho alguno de los participantes a
reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por dafios y perjuicios.

20- AJUSTE DE PRECIOS
Los precios se ajustaran por ICC en forma mensual, tomandose como indice base

para el reajuste el vigente al momento de la apertura.

En _caso _de que la empresa contratista _ejecute trabajos en obra luego de la fecha
prevista de terminacién definida por plazo de ejecucidén vy corregida segun los
eventos_compensables que corresponda (o a criterio_de la administracién), el ajuste
de precios sera el que resulte _menor entre el calculado _empleando los valores
testigos _correspondientes _al mes de la fecha prevista de terminaciéon y al mes de
ejecucién de la obra gue se liguida.

21- APORTES POR LEYES SOCIALES

El Contratista debera presentar, donde la Administracion se lo indique una planilla
con todo el personal afectado a la obra, sefialando aquél que esta exento de aportacion
al B.P.S., firmado por el Ing. Residente, o por el Representante Técnico.

Como se especifica en la clausula 30 la presentacién de esta planilla con la
constancia de ingreso al B.P.S., es una de las condiciones necesarias para que sea
autorice el pago del certificado de obra del mes correspondiente.

En los aportes por leyes sociales quedaran incluidos los aportes eventuales que
correspondan por cuotas de asistencia mutual (DISSE).

Ajuste de las Leyes Sociales:

En el caso que existan ajustes en el laudo de la construccién dentro del periodo
de contrato, el saldo de las LLSS se ajustara en la misma proporcion que el ajuste de
salarios.

REGISTRO DE OBRA ante B.P.S:

El registro de obra ante el Banco de Previsién Social lo hara la Empresa contratista
previo control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Publica). Dicho registro debera
hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y debera remitirse inmediatamente
copia del formulario de inscripcion con el nimero de obra a Division Contaduria de la
IDR.

CIERRE DE OBRA ante B.PS:

El cierre de obra ante el Banco de Prevision Social lo hara la Division Contaduria de la
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IDR, luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan
surgir por atraso en los plazos para el registro y cierre de la obra, seran de cargo de la
empresa contratista, al igual que las que se originen por presentar la planilla mensual
fuera de plazo.

22- EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista debera mantener el emplazamiento
debidamente libre de toda obstruccién innecesaria y debera almacenar o eliminar todo
el equipo de construccion y los materiales sobrantes, asi como quitar y remover del
emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se
necesiten.

23- LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiara y retirara del emplazamiento
todo el equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las
obras temporarias de cualquier tipo, y dejara todo el emplazamiento y las obras limpias
y en condiciones de operabilidad a satisfaccion de la Direccién de la Obra.

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el
Contratante tendr4 derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o
dependencias estatales para llevar a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos
de dicho trabajo seran de cargo del Contratista y en caso de incumplimiento de éste en
el pago de los mismos, el Contratante tendrd derecho a deducir su importe de los
créditos que tuviera con el Contratista.

24- MULTAS

Se establece una multa por cada Orden de Trabajo impartida y no cumplida en
plazo, equivalente a $ 20.000,- por dia por Orden de Trabajo (veinte mil pesos
uruguayos). En caso de incumplimiento reiterado, la multa podra duplicarse, pudiendo
ser descontada sin tramite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor,
inclusive de la garantia de fiel cumplimiento de contrato.

25- FORMA DE PAGO

El pago por el servicio adjudicado se realizard de acuerdo a la oferta, no siendo de
recibo ofertas por pago contado. A tales efectos, el adjudicatario debera presentar
dentro de los cinco dias habiles siguientes a la terminacién de cada mes, un certificado
de avance (Anexo 3) debidamente conformado por el contratista para su evaluacion y
debida autorizacion, sin observaciones, por el representante técnico de la Intendencia y
por el Director General de Obras.

El contratista debera presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar
de la planilla de declaracion al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes.

No se efectivizardn pagos sin la constancia de la presentacion de la planilla de
declaracion al BPS por el periodo inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.
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26- RUBRADO

ID Cantidad | Unid. | Rubro Unit. | Parciales | MI(*)
R1 122 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 630 mm de Mi1
PEAD Doble pared Magnum SN8
R2 250 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 800 mm de MI2
PEAD Doble pared Magnum SN8
R3 32 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 750 mm de MI3
PEAD doble pared ADS N12-WT
R4 125 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 900 mm de Mi4
' PEAD doble pared ADS N12-WT
R5 105 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 1000 mm MI5
' de doble pared ADS N12-WT
R6 mi Suministro e Instalacion tuberia de @ 1200 mm MI6
de doble pared ADS N12-WT
R7 Boca de Tormenta Tipo 2 con conexién @ 300 MI7
2,0 un | (BT2)
R8 Boca de Tormenta Tipo 3 con conexion @ 400 MI8
9,0 un
(BT3)
R9 8,0 un Registros de inspeccién 1.0mx1.0m - 1.2mx1.2m MI9
R10 un | Registros de inspeccion 1.5mx1.5m MI10
R11 1,0 un Registros de inspeccién 3.0mx1.5m Mill
R12 8,0 m? | Hormigon para cabezales de alcantarillas MI12
R13 3 | Hormigon para badenes, revestimiento de fondo MI13
76,5 m L ., .
de canal principal y proteccién de tuberias
R14 Conformacién de canal a cielo abierto, Mi14
mi empastado con tejido tipo MacMat R (canal
principal)
R15 mi Movimiento de tierra para conformacion de MI15
canales de descarga y cunetas
SUB TOTAL - SUMA DE PARCIALES
R16 | 10 % Imprevistos =ST * 10% MI16
22 % IVA = (ST +Imp) * 22%
72,76% 72,76 % * (MI1+MI2+...+MI6)
TOTAL

Observaciones de Rubrado: Las cantidades indicadas son meramente para los
efectos de comparacién de precios. Si el Total ofertado supera el monto de la
licitacion abreviada, el contrato podra ser adjudicado ala mejor ofertay hasta el
tope de lalicitacién abreviada, y las cantidades seran ajustadas.
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ANEXO 1

La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada debera
presentar en las obras que realice segun el caso.

Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser
considerado aun la construccion del sistema de soporte con cafios metalicos de
diametro 50 mm

Color de Fondo: Naranja
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad

Urbana.

CALLE CERRADA

NOMBRE EMPRESA

Al Servicio de

logo
empresa

P St wer—.
DIRECCION GENERAL DE OBRAS
DIVISION VIALIDAD URBANA

A100 MTS.
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