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SECCIÓN I / CONDICIONES GENERALES

01 OBJETO Y DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

El presente pliego se refiere al  llamado a Licitación Publica para la reparación y reforma de la
Biblioteca Municipal, en la ciudad de Rivera. 

02 UBICACIÓN DE LA OBRA

La Biblioteca se encuentra localizada en la Calle Artigas esquina Calle Uruguay, barrio Centro, en la
ciudad de Rivera.

03 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo máximo de ejecución de la misma será de 90 (noventa) días hábiles a partir de la fecha del
Acta de Inicio de los trabajos. Este plazo está pactado a favor de la Administración, por lo cual,
salvo  que  exista  una  constancia  expresa  en  sentido  contrario,  se  entenderá  tácitamente
prorrogado si la obra no se concluye en dicho período.

04 VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES

Se regirá por lo establecido en el TOCAF.

05 CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS EMPRESAS OFERENTES

La  empresa  adjudicataria  deberá  estar  debidamente  constituida  y  habilitada  para  el  giro,  e
inscripta  y  al  día  en  la  Dirección  General  Impositiva,  Banco de  Previsión  Social,  Ministerio  de
Trabajo y Seguridad Social y Banco de Seguros, lo cual deberá estar actualizado en RUPE.

La empresa oferente deberá estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas Públicas y tener el
certificado habilitante para este tipo de contratación.

Para la ejecución del  contrato por lo menos el  50% del  personal de la empresa será local.  Se
entiende por personal local aquel que tenga una residencia permanente en el departamento de 2
años como mínimo de antigüedad. Dicha residencia se probará en su momento con el certificado
de residencia expedido por la Jefatura de Policía.

El oferente identificará el personal superior que utilizará en la obra.

Durante  el  desarrollo  de  las  tareas  los  operarios  deberán estar  perfectamente  identificados  y
visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales efectos



(chalecos reflexivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior a seis, cascos,
botines con punta de acero, etc.),  siendo de total y absoluta responsabilidad del contratista su
cumplimiento,  estando  la  IDR  exonerada  de  toda  responsabilidad.  El  contratista  señalizará
adecuadamente los  tramos  en que trabaja de forma de procurar  seguridad para  los  usuarios,
durante el día y la noche. Previo al inicio de cada trabajo solicitado, la empresa deberá coordinar
con el/la DGO la visita del Técnico Prevencionista de la Intendencia Departamental de Rivera, y
acatar a las posibles observaciones que el mismo pudiese tener.

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así
como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal.

El o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con
seguro contra terceros.

La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar lugar a
la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de cumplimiento.

06 RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

La recepción de ofertas se realizará hasta la hora 12.00 del día 07 de marzo de 2023 en la Unidad
de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja. También podrán presentarse las ofertas
vía fax 46231900/138.

Toda la documentación deberá ser recibida debidamente firmada antes de dicha hora fijada. NO SE
ACEPTARÁ OTRA FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS (ni por e-mail, ni en línea a través de los
sitios web u otros medios remotos de comunicación electrónica), no siendo de recibo si no llegaren
cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido en este pliego.

Junto con la oferta en soporte papel o fax, deberán presentar una copia completa de la misma en
formato digital o vía e-mail a efectos de ser agregada al expediente electrónico.

Los oferentes presentarán  un único sobre cerrado conteniendo la propuesta.

Para  participar  del  llamado,  previo  a  la  hora  fijada de  apertura,  los  oferentes  deberán haber
adquirido el pliego de condiciones y estar inscriptos en RUPE.

07 COSTO DEL PLIEGO / ACLARACIONES

El presente Pliego y la documentación a la que se hace referencia pueden ser examinados en la

página web de la intendencia www.rivera.gub.uy o en la página de compras estatales.

La compra del presente Pliego de Condiciones Particulares podrá realizarse en División Tributos de la

Dirección General de Hacienda de la Intendencia Departamental de Rivera (Agraciada 570 - Rivera) en

horario de oficina, o en la Oficina de la IDR en Montevideo (Cuareim 1533) o por deposito   en la cuenta

http://www.rivera.gub.uyo/


corriente  BROU 1536201-00008 o para  depósito  en  redes  de  cobranza  Cuenta  Corriente  BROU 041-

0004667). 

Todas las comunicaciones que deban realizar las firmas oferentes podrán ser canalizadas a través del fax
de la Intendencia Departamental 462/31900 interno 138 o al email: unidadlicitacionesidr@gmail.com

En el momento de adquirir la documentación se establecerá un correo electrónico, para posibili-
tar el envío de toda información complementaria.

A todos los efectos legales del llamado o su ejecución se considerará suficientemente notificada
la empresa oferente, por correo electronico o copia de fax.

Cualquier posible licitante  puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de licitación mediante
comunicación por mail a  unidadlicitacionesidr@gmail.com o fax al 46231900/138, a más tardar 5
(cinco) días antes de que venza el plazo para la presentación de ofertas. La Administración dará
respuesta por escrito a las solicitudes que reciba.

08 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma
castellano  y  firmado  por  el  oferente  o  sus  representantes.  Sus  hojas  serán  numeradas
correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de cualquier medio idóneo. En todo
caso deberán ser fácilmente legibles y las enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma.
Toda  cláusula  imprecisa,  ambigua,  contradictoria  u  oscura,  a  criterio  de  la  Administración,  se
interpretará en el sentido más favorable a ésta.

Aquellas presentaciones que no se ajusten a ello y a las demás disposiciones de este Pliego no
serán recibidas.

Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de
ofertas.

Se presentará un único sobre cerrado donde se incluirá la documentación referente a la propuesta
económica (Formularios para la presentación de propuestas y rubrado) y toda la información que
permitan evaluar la aptitud de la empresa. El mismo debe contar con la siguiente inscripción:

“LICITACION PUBLICA nº 1/23”

“ REFORMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL”

NOMBRE DEL PROPONENTE: ___________________________________

Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información:

mailto:licitaciones@rivera.gub.uy


Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares al del
presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos de prestación
de servicios y montos de los contratos.

Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos, por ejemplo: los equipos con
los que cuenta la empresa, determinación de los técnicos que actuarán conforme a las exigencias
del  presente  pliego,  incluyendo  sus  currículos  y  fotocopia  de  sus  títulos  y  determinación  del
personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas.

En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en caso
de que le sea adjudicado el  contrato,  y en qué plazo habrá de contar con los mismos, lo cual
obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo.

Declaración  de  los  nombres  de  las  empresas  subcontratistas  con  descripción  detallada  de  las
mismas según ítems anteriores, y rubros que se le adjudicarán.

09 MODIFICACIONES

La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo
para la  presentación de ofertas,  modificar  los documentos  de licitación mediante  enmienda o
comunicado, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un posible
licitante.

Todos  los  posibles  licitantes  serán  notificados  por   correo  electrónico  de  las  enmiendas  o
comunicados, los que serán obligatorios para ellos. 

La Administración tendrá la facultad discrecional  de prorrogar el  plazo para la presentación de
ofertas  a  fin  de  dar  a  los  posibles  licitantes  tiempo  razonable  para  tener  en  cuenta  en  la
preparación de sus ofertas la enmienda o comunicados relativos a los documentos de licitación, sin
necesidad  de  publicar  la  nueva  fecha  de  apertura,  siendo  suficiente  la  notificación  a  los
adquirentes del pliego.

10 DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PARTE DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES

Se establece que en todo lo no previsto y aplicado por el Pliego de Especificaciones Particulares,
regirán, y se consideran parte de este Pliego, los siguientes documentos:

Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al proyecto, durante el plazo
del llamado a licitación.

Leyes y decretos del Poder Ejecutivo vigentes al abrirse las propuestas.

Las  ordenes  de  servicio  e  instrucciones  que  expida  la  Dirección  de  las  Obras  dentro  de  las
facultades que le confieren los documentos de este Pliego.



TOCAF y normas municipales que regulen la materia.

Pliego General de Condiciones Generales para obras publicas aprobado por decreto 257/2015

11 MONEDA DE OFERTA Y COMPARACIÓN DE OFERTAS

11.1_Moneda de Oferta

El oferente deberá expresar el precio de su oferta en pesos uruguayos.

11.2_Comparación de ofertas

Aquellas ofertas que cumplan con los requisitos solicitados para ser oferentes pasarán a ser evaluadas
y comparadas.

A los efectos de la evaluación, la Administración considerará dos ítems con sus correspondientes
puntajes:

1)  Aptitud  de  la  empresa para  la  ejecución  del  contrato:  se  evaluará  en  forma  conjunta  los
antecedentes en contratos similares, capacidad operativa demostrada por los recursos humanos y
técnicos  de  cada  propuesta,  asignando  los  siguientes  puntos:  Buena:  50  puntos,  Regular:  25
puntos, e Insuficiente: 0 punto.

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos
de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las
mismas.

2)  El precio  se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a los
demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor calificada.

El precio para el proyecto es el que resulte de la sumatoria de multiplicar los metrajes indicados en el
Formulario N°3 por los precios unitarios cotizados en la propuesta, más las Leyes Sociales, según se
indica a continuación.

A los efectos indicados se considerarán como Leyes Sociales las calculadas de acuerdo con la siguiente
fórmula:

                        Leyes Sociales = Monto Imponible x 0,7180

Los oferentes deberán identificar los montos imponibles en sus propuestas según lo establecido en el
Art. 3º del Decreto del P.E. del 27/6/86. En el Monto Imponible el oferente incluirá el total de jornales
que corresponda a la aplicación de la Ley Nº 14.411.



A los efectos de la comparación de ofertas, el Monto Imponible no deberá ser inferior al 20% de
monto básico de obra, a dichos efectos, las empresas que coticen Montos Imponibles por debajo
del 20% sufrirán ajustes hasta alcanzar el mínimo (20%).  

De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada.

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos legales, el
contrato  a  que  se  refieren  las  normas  legales  y  el  presente  pliego  particular.  Los  derechos  y
obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego y la oferta.

La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas que
considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual contrata, o de
rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier momento con
anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante el
licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación de informar a éste (éstos) los motivos
de su decisión; c) rechazar las propuestas en las situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude,
abuso de funciones, tráfico de influencias, tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el
proceso de licitación para obtener una decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales
correspondientes. d) Realizar adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin
efecto en cualquier momento antes de la fecha fijada para su apertura.

12 FORMA DE PAGO

Los pagos se realizarán en pesos uruguayos.

Habrá un único certificado mensual de obra realizada, que será elaborado a precios unitarios del
contrato y el ajuste que resulte de la aplicación de la fórmula de ajuste por ICC. Este certificado será
presentado por la empresa contratista y aprobado por el/la ADO.

El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la planilla de
declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes y adjuntar copia de dicha planilla
al certificado.

El cobro del certificado podrá hacerse efectivo en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la fecha
de certificación.

No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al BPS por
el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar.

13 FACTURACIÓN

La factura será en pesos uruguayos e incluirá IVA.

El pago se realizará mensualmente. A tales efectos, el adjudicatario deberá presentar dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la terminación de cada mes, una factura debidamente conformada sin



observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de Obras,
luego de la aprobación del certificado por parte de la Dirección de Obra.

El  ajuste de precios se  realizará  por  ICC  en forma mensual  tomando como índice  el  vigente  al
momento de la apertura.

Ajuste de las Leyes Sociales:
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, el 
saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios.

Tanto las cesiones de contrato, así como los subcontratos superiores al 20 % deberán ser autorizados
por la IDR. No se podrán subcontratar por montos superior al 60 % del valor total de la oferta.

14 PERIODO DE MANTENIMIENTO DE VALIDEZ DE OFERTA

Las propuestas serán válidas y obligarán a los oferentes por el término de 120 días a contar desde el
día siguiente del correspondiente a la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho
plazo, la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido
precedentemente no librará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración de
su decisión de retirar la oferta por fax y ésta no se pronunciará respecto de la adjudicación en el
término de diez días perentorios.

En  circunstancias  excepcionales,  la  Administración  podrá  solicitar  que  los  licitantes  extiendan  el
periodo de validez de sus ofertas. Esta solicitud y las respuestas serán hechas por carta o fax.  El
licitante podrá negarse a la solicitud. A los licitantes que acepten la prorroga no se les solicitara ni se
les autorizara que modifiquen su oferta.

15 GARANTÍAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

1-Garantía de mantenimiento de oferta 
Los  oferentes  constituirán  garantía  de  mantenimiento  de  oferta  por  US$  10.000  (dólares

estadounidenses  diez  mil),  y  su  validez  deberá  exceder  en  30  (treinta)  días  el  plazo

correspondiente al del mantenimiento de oferta. Si vencido este plazo la Administración no se

hubiere pronunciado aún, solicitará a los oferentes una ampliación a esos efectos, que de

estar  de acuerdo éstos deberán ampliar  el  plazo de esta garantía hasta el  indicado por la

Administración. 
Esta garantía podrá presentarse hasta el momento o en el mismo acto de apertura de ofertas y

se le expedirá el recibo del caso, quedando el documento depositado en Division Tesorería.  En

este  caso  el  licitante  asume  la  responsabilidad  por  cualquier  defecto  que  adolezca  el

documento y las consecuencias que se deriven de tal circunstancia. 



El oferente que desee realizar la opción prevista en el art. 64 del TOCAF deberá hacerlo
conjuntamente con la oferta y  en forma expresa por escrito pues de lo contrario se
entenderá como omisión descalificante.-

2-Garantía de cumplimiento de contrato 

Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación de la adjudicación de la contratación o su
ampliación,  el/los  adjudicatarios,  en  la  Tesorería  Municipal  depositarán  garantía  de  fiel
cumplimiento de contrato equivalente al 5%(cinco por ciento) de la contratación, debiendo agregar
una copia del recibo de depósito al expediente licitatorio.

La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma excepto
que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los adjudicatarios, pudiendo
la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en
primera instancia.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las
obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el servicio
prestado.

Se podrán constituir las garantías en:

 Póliza de Seguro de Fianza

 Fianza o Aval Bancario

 Efectivo en Tesorería Municipal

La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF y autorizar la no
constitución de la garantía y/o que la misma sea descontada de las dos primeras facturas.

16 REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Cada  firma  oferente  deberá  designar  a  la  persona  o  personas  que  la  representen  ante  la
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado la que debe
coincidir con las que figuran en RUPE.  Para el caso de que no sea sí deberán adjuntar el poder
correspondiente.

17 VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA

Todos  los  datos  indicados por  el  proponente referidos  a  los  elementos  contenidos  en la  oferta,
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la
propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que
ello dé lugar a reclamación de clase alguna.

18 COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Deberá  expresarse  con  precisión  qué  tributos  comprende  el  precio  cotizado.  El  silencio  de  la
propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor Agregado y todo otro



tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta.

Se deberá presentar el monto a aportar por concepto de Leyes Sociales.

Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los pagos de Leyes
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las planillas de aportes
que presente la Empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el tope indicado
por  la  Empresa  en su propuesta,  superado el  tope antes  establecido,  los  siguientes  pagos  los
realizara la IDR mediante la retención del importe que corresponda del certificado respectivo a la
Empresa contratista. A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se
tendrán en cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta. Para lo cual los
oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la sumatoria
total.  La liquidación a los efectos del  pago de BPS se realizará mensualmente según el  monto
declarado en la  planilla  del  personal  presentada por  la  Empresa.  La  IDR no reconocerá  como
montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección
General  de  Obras.  La  Empresa adjudicataria  dispondrá  de un plazo  máximo de 3  días  hábiles
siguientes a la fecha de vencimiento fijada por el BPS mensualmente, para presentar las planillas
de  sus  obras.-  La  mismas  deberán  estar  selladas  por  el  BPS  y  serán  presentadas  en  División
Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de
dichas Empresas los importes concepto de Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados
de las liquidaciones subsiguientes. En caso de no haber presentado planillas en el mes, por alguna
de las obras, deberá comunicarse a la citada Dirección por escrito.

19. REGISTRO DE LA OBRA ante BPS
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará la Empresa contratista previo control y

firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el  supervisor de Obra. Dicho registro deberá

hacerse en el transcurso del mes de inicio de la obra y deberá remitirse inmediatamente copia del

formulario de inscripción con el número de obra al Supervisor de Obra.

20. CIERRE DE OBRA ante B.P.S.:

El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social   lo hará Div. Contaduría por web, dicho cierre

deberá hacerse dentro de los 30 días de terminada la obra Las multas que puedan surgir por atraso

en los plazo para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual

que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo.

21- MULTAS

Se establecen las siguientes penalidades,  que se podrán aplicar  sin necesidad de interpelación
alguna, siendo válida la notificación por el correo electrónico declarado en la oferta:

Inicio: En caso de atraso corresponderá una multa del 3 por mil del precio de Contrato excluido el



IVA y los Aportes Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3%del
precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales.

Plazos: el contratista pagará una multa del 3 por mil por día del precio del Contrato ajustado al mes
correspondiente a cada hito, excluido el IVA y las leyes sociales,  hasta un máximo del 3 % del
precio global del Contrato.

 Calidad de los Materiales: Si los mismos no cumplen con la calidad requerida, las obras realizadas
con ese material no serán de recibo y la empresa asumirá los costos por la demolición y retiro de
los materiales de la obra.

Equipos: En caso de incumplir con los equipos y vehículos solicitados, se deberá abonar una multa
de 1 por mil del valor total del contrato por día de retraso en el cumplimiento hasta un máximo de
3 % para multas acumuladas por la presente cláusula.

 La ejecución de los trabajos: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato
ajustado al mes correspondiente a cada hito establecido en la cláusula , excluido el IVA y las Leyes
Sociales, hasta un máximo del 3 % del precio global del Contrato.

 Las órdenes de servicio: El contratista pagará una multa del 3 por mil del precio del Contrato por
cada orden de servicio no ejecutado, excluido el IVA y las Leyes Sociales, hasta un máximo del 3 %
del precio global del Contrato.
En caso de incumplimiento  reiterado,  la  multa podrá duplicarse,  pudiendo ser  descontada sin
trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Se pacta la mora automatica en el incumplimiento de las obligaciones.

22- RESCISIÓN DEL CONTRATO

La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o parcial

del adjudicatario, previa notificación al correo electrónico declarado en la oferta.

La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera de las

causales previstas en el artículo 46 del TOCAF.

La  rescisión  por  incumplimiento  del  contratista  aparejará  su  responsabilidad  por  los  daños  y

perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del

contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes.

23 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La  Administración  podrá  desistir  del  llamado  en  cualquier  etapa  de  su  realización,  o  podrá



desestimar todas las ofertas.

Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos,
honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.

24 RESPONSABILIDAD POR DAÑOS

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos
se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros organismos
estatales, así como también daños ocasionados a terceros.

El contratista deberá reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia
Departamental de Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los
materiales  deteriorados  o  destruidos  se  tendrá  en  cuenta  el  precio  actualizado  de  dichos
elementos más el costo de la mano de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los
créditos del contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera.

25 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA

Jefe de obra:
La  empresa  contratista  debe  identificar  en  la  propuesta  al  jefe  de  obra,  adjuntando  su  CV.
Designará un jefe de obra Arquitecto/a, para controlar las obras y suministros objeto del contrato y
resolver los problemas técnicos y administrativos dentro del ámbito de su competencia. Deberá
tener  una  experiencia  mínima  demostrada  en  la  dirección  y/o  construcción  de  obras  de
arquitectura en general en los últimos cinco años de por lo menos la misma cantidad de metros
cuadrados  de  construcción  que  el  proyecto  a  ejecutarse.  Se  deberá  presentar  curriculum  del
mismo. Para el caso de que no lo haga se le podrá conceder un plazo de 2 dias para presentarlo.-

Capataz:

El Contratista designará un Capataz de obra con experiencia en el cargo de por lo menos dos años y
competencia suficiente para realizar las tareas propias del contrato de obra. 

El Capataz estará autorizado a recibir y hacer cumplir de inmediato o en el momento fijado, las
ordenes de la Dirección de Obra. En caso que a juicio, de la Dirección de Obra, el Capataz no reúna
las condiciones necesarias, para desempeñar la función, aquel se los comunicará al Contratista,
quien deberá sustituirlo a su costo. Se deberá presentar curriculum del mismo.

Personal Obrero:

Se empleará en todos los casos y para cada uno de los trabajos, mano de obra seleccionada y
experta, la que actuará bajo las órdenes del Capataz.

La Dirección de obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo o respeto de las
normas de seguridad considere no satisfactoria.

Dirección de Obra: 

Será  designada  por  la  IDR.  Ejecutará  el  control  de  la  ejecución  de  los  trabajos,  calidad  de
materiales y control dimensional. Controlará y aprobará la certificación de avances, inspecciones



parciales y  finales,  recepción parcial  y  definitiva.  Controlará las leyes  sociales  declaradas  y  los
plazos  de ejecución.  Controlará  la  seguridad de  instalaciones  de equipos  y  herramientas,  y  la
seguridad e higiene de instalaciones provisorias.

El  responsable técnico por parte de la Intendencia Departamental  de Rivera podrá realizar  las
recorridas que considere pertinentes en la zona de trabajo,  por tal  motivo la empresa deberá
contar en forma permanente en la zona con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar
dicho responsable técnico por el municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos se
deberá indicar por parte del adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono correspondiente.

En cada recorrida se labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten
irregularidades se aplicarán las multas estipuladas en el artículo 19. Las notificaciones realizadas al
capataz o encargado de la obra se considerarán válidas para la empresa.

26 DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO

La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte de
la  Intendencia  Departamental  de  Rivera,  quién  procederá  a  dar  su  conformidad  por  escrito,
pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado.

En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su costo y
dentro  del  plazo  que  se  estipule  por  el  responsable  técnico  municipal,  deberá  corregirlo,  no
dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la exigencia precedente, sin
perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes.

Si vencido dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a
satisfacción de la Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la rescisión del
contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato o la aplicación de multas
(art.20).

La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el Tribunal de
Cuentas.

Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la ley
17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de Encarcelados y
liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local).

Asimismo,  y  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  por  las  leyes  18.098,  18.099,  y  18.251,  la  empresa
adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto a
sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que esta lo
solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener de los
pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá dar lugar a
la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios

La empresa deberá presentar una declaración jurada de que cumple con las normas de seguridad y
salud ocupacional, en especial, deberán presentar estudio y plan de seguridad e higiene (decreto
283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por el MTSS). Asimismo, antes del armado de



cualquier andamio deberá obtener la autorización del MTSS. Asimismo, para el caso de que se
hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá adjuntar un plan de excavaciones firmado por
Arquitecto  o  Ingeniero.  Si  se  tuvieren que  realizar  demoliciones  deberá  presentar  un Plan  de
Demoliciones.

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes facturas.

27 TRAZADO Y REPLANTEO

El  replanteo deberá iniciarse  dentro de los  diez  (10)  días  a  partir  de la fecha de notificación al
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. El Contratista será notificado
del día y hora en que se efectuará el trazado y replanteo, debiendo extenderse por duplicado un acta
en que conste haberse verificado esta operación con arreglo al proyecto aprobado.

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder del
Contratista.

28 ÓRDENES DE SERVICIO

Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, el
Contratista se  atendrá a lo  que resulte de las  piezas  del  contrato y  a  las  órdenes de servicio e
instrucciones que expida por escrito el director de las Obras y de las cuales dará recibo el Contratista.
Este  estará  obligado  a  cumplirlas  aun  cuando  las  considere  irregulares,  improcedentes  o
inconvenientes.

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de servicio, deberá, no
obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por escrito, bajo recibo en
un plazo no mayor de 10 días al director de Obra, quien de inmediato las elevará informadas a sus
superiores.

Si  se  dejara  transcurrir  este  término sin  presentar  reclamaciones  se  entenderá  por  aceptado lo
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto.

Las  órdenes  de  servicio  no  liberan  al  Contratista  de  su  responsabilidad  directa  por  la  correcta
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio.

Las ordenes de servicio serán notificadas por la IDR directamente al encargado de la obra por la
empresa o en el correo electrónico declarado en la oferta.- 

29 RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS

Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el Contratista
a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante, especificando el
monto  de  las  retenciones  efectuadas  en  las  liquidaciones  mensuales  (a  cargo  de  garantía  de
cumplimiento de contrato) correspondientes a dichas obras. Este último si no tiene observación que
hacer las dará por recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo



de 6 meses de mantenimiento y conservación.

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, dando
la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para subsanar los
defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el Contratista lo pidiera, se efectuará un
nuevo reconocimiento y si de él resultase que el contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se
procederá a la recepción provisoria.

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato con
pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las reparaciones no
exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber incurrido por no haber
terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato.

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá dentro del
término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir este término sin
presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección de la Obra y no le será
admitida ninguna reclamación ulterior.

30 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades indicadas
para  las  provisorias  y  si  las  obras  se  encontrasen  en  perfecto  estado,  se  darán  por  recibidas
labrándose el acta correspondiente.

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos que
con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de servicio hubieran sido efectuados. Aprobada
dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las multas en que
hubiera  incurrido  y  siempre  que  contra  él  no  exista  reclamación  alguna por  daños  y  perjuicios
producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por deudas de jornales.

31 EL CONTRATISTA MANTENDRÁ LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento debidamente libre
de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el equipo de construcción y los
materiales sobrantes, así como quitar y remover del emplazamiento todos los escombros, basuras y
obras provisorias que ya no se necesiten.

En caso de contratación de volquetas, si estas ocuparán espacio de vereda, se deberá realizar el
trámite correspondiente en la IDR.

Si  se requiere de espacio vallado para acopio de materiales en la vereda,  se deberá acordar su
geometría y ubicación con el/la ADO y se deberá realizar el tramite que corresponde ante la IDR. 



32 LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS

Una  vez  finalizadas  las  obras,  el  Contratista  limpiará  y  retirará  del  emplazamiento  todo  el
equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras temporarias de
cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en condiciones de operatividad a
satisfacción de la Dirección de la Obra.

En  caso  de  incumplimiento  de  parte  del  Contratista  de  sus  obligaciones,  el  Contratante  tendrá
derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar a cabo
el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del Contratista y en caso de
incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante tendrá derecho a deducir su importe
de los créditos que tuviera con el Contratista.

33 CALIDAD DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplear en las obras deberán cumplir con lo especificado en la SECCIÓN II
(Especificaciones Técnicas Particulares) de este pliego. El Contratista no podrá utilizar en la obra un
material que no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la obra.

34 CARTEL DE OBRA
El Contratista proveerá y colocará 2 carteles de obra de 1.60x1.60, uno en cada fachada, ubicados
donde la DO determine, hecho en lona de PVC, colocado sobre estructura de tubulares de 4x4cm.
No podrá tener publicidad.

Podrá asimismo colocar un cartel con sus datos como empresa y los de sus subcontratos y con los
datos de los profesionales intervinientes, independiente del requerido anteriormente.   El cartel y
los elementos de sostén deberán estar prolijamente realizados.

El cartel se ubicará lo antes posible luego de la firma del contrato y como plazo máximo dentro de 
los 5 días a partir del replanteo. La no colocación en dicho plazo dará lugar a una multa de 2 U.R (dos
unidades reajustables) por cada día que exceda el plazo. 

35 RECAUDOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA INTENDENCIA

La Intendencia entregará a los licitantes los siguientes recaudos:

 Memoria descriptiva.

 Planos generales y de detalles constructivos en pdf.

Se organizará una visita obligatoria al local cuya fecha se comunicará a traves de la pagina de
compras estatales y portal de la IDR con todas las empresas que adquieran los pliegos.

La empresa que no realice la referida visita quedará descalificada.



S E C C I Ó N   I I / MEMORIA PARTICULAR

1 DIRECTRICES GENERALES:
Las presentes especificaciones complementan la información expresada en Planos, Detalles y Pla-
nillas, a los efectos de realizar las obras de reforma de la Biblioteca Municipal de Rivera.
Esta Memoria Particular se complementa con la Memoria Constructiva General del MTOP, edición 
2006.
Desde el punto de vista de la Imagen Corporativa se aplicarán las directrices definidas por las 
Oficinas Técnicas del la Intendencia Departamental de Rivera.

Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin 
aprobación del Equipo de Proyecto y sin orden expresa del Arquitecto director de Obra (en 
adelante el D. de O.).

Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no 
cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista.

La D. de O. examinará cada muestra de material, artículo o producto y procederá a su aceptación 
provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse estrictamente 
a muestras aprobadas. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto no 
excluye al Contratista de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algún defecto. Los 
artículos llegarán y se depositarán en la obra en sus envases originales, determinándose el rechazo 
de aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten 
envases que no se encuentren en buenas condiciones. 

Todos los materiales destinados a la Construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de
la especie y procedencia, teniendo, además las características particulares que se detallan en esta 
Memoria, y la debida aprobación de la D. de O. El Contratista tendrá la obligación de justificar ante 
la D. de O., cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear. A su 
efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual 
conste, además la cantidad de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con 
destino a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo.

El Contratista deberá depositar en sitios adecuados y proteger debidamente el material, artículo o 
producto acopiado en el recinto de la obra.

Le queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, artículos o productos que no 
tengan utilización en la misma o mayores cantidades de los mismos que la requerida por los 
trabajos contratados, salvo la tolerancia que para materiales susceptibles de pérdidas o roturas 
admita la D. de O.



2 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

2.2 PROTECCIONES Y ANDAMIOS.
El Contratista será el único responsable de la seguridad de la obra, para lo cual adoptará sistemas 
de andamiajes, apuntalamientos y protecciones determinadas por las normativas de los 
organismos competentes (barandas, pantallas, cegados de huecos en pisos, etc.).
La aprobación de la estructura y calidad de los andamiajes respecto de sus condiciones de 
seguridad y protección, queda librado a juicio del Técnico Prevencionista o en su defecto a la 
Dirección de Obra.
2.3 CONEXIONES 
El edificio tiene hoy, las conexiones en funcionamiento. Las conexiones internas a realizar se 
ajustarán a las normativas de seguridad laboral vigente.
Los costos del consumo de obra serán por cuenta de la IDR.
El contratista deberá realizar los trámites ante OSE y UTE para solicitar las conexiones exclusivas 
para la Biblioteca y asumir los costos. 
Se deberá solicitar contador de OSE y de UTE nuevos, ver ubicación de los mismos con DO. 
2.4 PLANOS CONFORME A OBRA 
Se documentarán las modificaciones al proyecto y al finalizar la obra se entregará carpeta con 
todas las actualizaciones de planos en papel y copia digital.
2.5 GESTIONES
El contratista deberá realizar el proyecto y gestionar los trámites ante la Dirección Nacional de 
Bomberos, hasta contar con la habilitación final, asumiendo los costos que este requiera. 
2.6 CATEOS
Todos los cateos en el edificio existente (perfiles metálicos, azoteas, contrapisos, muros, etc.) 
necesarios y solicitados por la D. de O. para la realización de los trabajos serán a cargo del 
Contratista.
2.7 LIMPIEZA DIARIA
La obra se mantendrá limpia y ordenada. Los residuos provenientes de todas las tareas 
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, serán retirados inmediatamente del 
área de las obras. No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra. Al 
completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y 
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas, 
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra absolutamente limpia.
2.8 LIMPIEZA FINAL
Una vez finalizada la obra se procederá a una limpieza “de obra” local por local., consistente en el 
retiro de restos, barrido y aspirado y limpieza de polvo de los vidrios.
2.9 VIGILANCIA 
El Contratista será responsable del cuidado y mantenimiento de las áreas afectadas a las obras, y 
de los materiales y equipamiento que en ellas se aloje, por todo el periodo de obras, desde el acta 
de inicio hasta la recepción final.

2.10 SEGURIDAD DE OBRA 
Se aplicará en todo lo que corresponda, la Sección 3- Seguridad de Obra, de la Memoria 



Constructiva General para Edificios Públicos del MTOP. (Edición  2006).Se aplicarán todas las 
reglamentaciones y normativas vigentes para la Industria de la Construcción y se contratara un 
Técnico Prevencionista de acuerdo a exigencias del MTSS.
La empresa deberá presentar Plan de seguridad y el mismo será aprobado por el prevencionista de
la IDR.
2.11 AYUDA A SUBCONTRATOS
Los trabajos y servicios de asistencia a todos los Instaladores y Subcontratistas intervinientes en la 
obra serán competencia del Contratista y se cotizarán como un rubro independiente. El Contratista 
será responsable de coordinar con los subcontratos todo lo relativo al replanteo y trazado de 
canalizaciones, y en caso de ser necesario realizar pases en elementos estructurales deberá 
solicitar por escrito autorización a la D. de O.
2.12  RECAUDOS 
El contratista deberá disponer en la oficina de obra de todo el material en formato papel y digital 
que compone este pliego incluyendo además la Memoria Constructiva General del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas y todas las normas a las que se hace referencia en estos recaudos.

3 IMPLANTACION Y REPLANTEO

3.1 OBRADOR  
Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, el 
proyecto de ocupación del obrador. 
El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo dentro de la cual deberá organizar todas 
las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc.

3.2 OFICINA DIRECCION DE OBRA 
Se adecuará un local apropiado, con cerradura y tomas de electricidad, a tales efectos, durante 
todo el transcurso de la obra.

3.3 CERRAMIENTOS PROVISORIOS 
Se realizarán reglamentarios con aprobación de la D. de O. Serán de altura mínima h=2 m, 
preferentemente de chapones fenólicos de eucaliptus pintado. El contratista deberá gestionar los 
tramites que sean necesarios ante la IDR para contar con autorización de vallados u ocupación del 
espacio público. 

3.4 REPLANTEO 
El lugar en que se implantarán las obras se entregará al Contratista en su estado actual, 
correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Dirección de Obra. Las 
construcciones serán implantadas en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los 
planos. El replanteo será realizado por el Contratista con estricta sujeción a los planos y verificado 
por la Dirección de Obra. Para la verificación, el Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles 
necesarios a fin de que la D. de O. pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y 
replanteo.



Las cotas y niveles con que se realizaran las distintas etapas de la obra son las que se indican en los
planos, y todo posible error será responsabilidad del contratista aun cuando la D. de O: haya 
verificado el replanteo.

4 DEMOLICIONES

Previo al inicio de los trabajos se realizará la mudanza de mobiliario existente y de los libros 
(acondicionados previamente por la IDR) al destino que la IDR determine. También se realizarán 
tareas de protección de pisos, aberturas, etc, que pudieran ser afectados por las obras y que se 
mantienen en el proyecto.

Este capítulo se refiere a las demoliciones de muros y remoción de aberturas que sean necesarios
de acuerdo a lo definido en los recaudos gráficos y escritos. En cualquiera de las demoliciones,
previamente se deberá disponer la ejecución de cateos mediante picados (verticales u horizontales
según  corresponda),  de  canaletas  que  permitan  concluir  que  no  se  está  afectando  ningún
elemento constructivo de las instalaciones a conservar.

Demolición de paredes de mampostería: en el área de baños del hall se demolerán paredes según
espesores y metraje indicados en planos. Se tomarán las medidas de seguridad necesarias.

Demolición de paredes de yeso y  cielorraso de yeso:  se retirará paredes y  cielorraso de yeso
ubicado frente al acceso.

Remoción de pavimentos varios: se retirarán completamente los pavimentos de los baños y cocina.

Retiro  de  revestimientos  cerámicos  de  pared:  se  retirarán  completamente  los  revestimientos
cerámicos de los baños y cocina. 

Retiro de ventanas de baños y cocina. 

Demolición de estufa a leña y chimenea. 

Retiro de membrana asfáltica existente. 

Apertura de canaleta contra pared hacia Terminal. 

5 MUROS Y REVOQUES 

5.1 GENERALIDADES

Los muros serán de ladrillo de campo y de yeso (ver lámina D04), de espesores y terminaciones 
especificados en planos y detalles. 
Los componentes de las mezclas para los morteros se medirán en volumen, empleándose para ello
recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batirán a máquina hasta
que resulten homogéneas, y se verterán sobre una cancha, plana y limpia. Los morteros en cuya
composición entre cemento deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo
utilizarse los sobrantes de la mañana para la tarde. Los morteros de cal y arena no se prepararán



sino para el trabajo del día.
Las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos se especifican en la M. C. G. del M.T.O.P.

5.2 MUROS LADRILLO
Las paredes se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien 
limpias las juntas. Al levantarse las paredes, se colocarán reglas en los ángulos, en las que se 
marcarán las hiladas que se harán horizontalmente y de una altura uniforme. Se tendrán en cuenta
la trabazón con los elementos de hormigón.
Los mampuestos cerámicos se mojarán perfectamente en las pilas, sumergiéndose completamente
en agua limpia, de modo que al colocarse en obra estén empapados y no simplemente mojados.
Deberán asentarse sobre un lecho de mezcla y se la aplastará hasta que esta refluya por las juntas. 
Las juntas verticales se llenarán con el arrastre del mampuesto del sobre mortero abundante y si 
aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener una 
mampostería maciza.
Todos los muros exteriores e interiores que no sean estructurales deberán detenerse dos hiladas 
antes de las vigas que los superpongan acuñándose como mínimo después de los 4 días con 
mortero reforzado.
Todos los muros se detendrán antes de llegar a losas o vigas para poder acuñarlos posteriormente. 
Esta tarea se realizará después que pasen 10 días de levantado los muros y tabiques.

5.3 MUROS YESO
Ver lámina D04.

6 REVOQUES NUEVOS Y REPARACIONES 

6.1 GENERALIDADES
Los muros que deban revocarse se prepararán degradando las juntas, raspando la mezcla de la
superficie y desprendiendo aquellas partes mal adheridas. No debe revocarse ningún paramento
antes que la pared esté suficientemente seca, a efectos de no producirse eflorescencias.
En el momento de proceder al revocado, debe humedecerse superficialmente en forma adecuada,
salvo los de arena y cemento portland gris.
Los revoques deben tener superficies perfectamente planas, homogéneas y sin presentar alabeos
ni  fuera  de  plomo,  no  debiendo  presentar  manchas,  rugosidades,  ralladuras,  ni  uniones
defectuosas
Se exigirá el perfecto perfilado de los ángulos y la intersección de dos superficies planas será una
línea recta. Se clocarán cantoneras. Las curvas que se efectúen se realizarán empleando guías de
madera.
Cada capa de revoque no podrá tener más de 15mm de espesor. Cuando se aplique más de una
capa de revoque, la capa anterior deberá estar completamente seca, salvo indicación expresa en
contrario.
Antes de aplicarse la última capa deberán realizarse todos los cortes de muros, embutidos de
cañerías, instalaciones, etc.



Regirán las dosificaciones de los morteros para sus distintos usos especificadas en la M. C. G. del
M.T.O.P.

6.2 REVOQUE COMÚN PARA INTERIORES
Todos se efectuarán en dos capas rigiéndose por el  detalle de tipos de muros especificado en
planos.
Dosificaciones:  La  primera  capa se  hará  con 1  parte  mezcla  gruesa  y  1/10  parte  de  cemento
portland. La segunda capa se hará con 1 parte de mezcla fina y 1/10 partes de cemento portland;
previo rayado de la capa anterior.
No podrá ejecutarse la segunda capa antes de que la primera haya endurecido por efecto del
fraguado.

6.3 REVOQUE BAJO REVESTIMIENTOS
Cuando  la  terminación  del  paramento  esté  especificada  como  azulejos,  cerámicos  u  otros
revestimientos,  se  hará  previamente  un  azotado  de  cemento  e  hidrófugo.  Sobre  el  revoque
impermeable  antes  que  comience  su  fragüe  se  ejecutará  un  revoque  peinado  para  mejor
adherencia del revestimiento. 

6.4 CANTONERAS
Se colocarán en todos los cantos de paredes que puedan quedar expuestos a golpes. Se ubicarán
desde el zócalo hasta una altura de 1.50 m como mínimo.
Serán de chapa galvanizada o metal desplegado y quedarán incluidas en los plomos de la arista y
cubiertos con la capa superficial del revoque. Quedarán a plomo de la terminación de la pared.

6.5 BUÑAS
En uniones de pared y cielorraso, así como encuentros de materiales distintos, se realizarán buñas 
de terminación a definir con la DO. 

6.6 REPARACIÓN DE REVOQUES

Se retiran los revoques interiores en mal estado, y se harán nuevamente de acuerdo a los puntos
anteriores. Se evaluará el estado de los mismos en conjunto con la DO.

6.7 ANTEPECHOS Y MOCHETAS 

En aberturas exteriores: Se revocarán primeramente con mortero en un espesor de 15mm. Luego
se  les  dará  revoque  grueso  y  fino.  Los  antepechos  tendrán  como  mínimo  una  pendiente  de
escurrimiento hacia afuera del 3%. Con el mismo criterio de revoques se realizarán las mochetas
laterales y bajo dintel de todas las aberturas exteriores del local.

6.8 TRATAMIENTO DE FACHADA 



Se  procederá  al  hidrolavado  de  las  paredes  de  fachada  hacia  Calle  Artigas  y  Calle  Uruguay,
reparación de revoques y pintura.

7 PISOS Y REVESTIMIENTOS

7.1 GENERALIDADES

Los pavimentos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes y alineaciones 
de acuerdo a los niveles marcados en los planos, a las indicaciones particulares que formule la D. 
de O. y a lo estipulado en la planilla de locales debiendo el Contratista presentar muestra de los 
materiales a emplear y a realizar ensayos de su colocación cuando así se le exija, a los fines de su 
aprobación.

Previo a su ejecución se deberá contar con la aprobación de la D. de O. realizado el replanteo y 
determinando arranques, juntas y eventuales cortes.

7.2 CONTRAPISOS
El Contratista deberá alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar las cotas de nivel 
definitivas fijadas en los planos y adecuarse a los niveles de piso terminado existentes. En el 
espesor del contrapiso se dejarán los pases necesarios para la instalación sanitaria y la eléctrica y 
toda otra posible canalización que esté indicada en planos o que surja en el transcurso de la obra.

7.3 PISOS NUEVOS EN BAÑOS Y KITCHINETTE
Serán de baldosas monolíticas color gris de 30x30, de alta resistencia, será aprobado por la DO 
bajo muestra proporcionado por el contratista. 
Los zócalos serán también monolíticos y se deberán colocar rehundidos en la pared y de altura no 
menor a 7cm, en las zonas donde no lleve revestimiento cerámico. 

7.4 PISO FLOTANTE EN ENTREPISO

Por encima del entrepiso metálico se colocarán placas de OSB, a modo de recibir el piso flotante de
alta calidad.  
Deberá ser un piso flotante de alto tránsito, con las características que se citan a continuación: 

Poseer una lámina superior consistente en resinas especiales de celulosa que le otorgan una capa 
protectora de alta durabilidad y alta resistencia a la abrasión y al desgaste por rozamiento.

En la base poseer una capa de balance estabilizadora con características de resistencia a la hume-
dad y otra reductora de sonido para mejorar sus propiedades acústicas. 

Resistente a la luz del sol, a las manchas, a sustancias químicas, a quemaduras de cigarrillos y al 
fuego. Antideslizante. Higiénico y de fácil mantenimiento. 
Deberá ser de sistema Super - Click (sin adhesivo) y la tabla deberá contar con un espesor no 
menor a 8mm.
Se deberá presentar muestras previamente a la adquisición y deberá ser aprobada por la DO. 
En contratista deberá definir los pases de la eléctrica y ubicación de canalizaciones en coordinación



con la DO, en caso que alguna instalación deba quedar a la vista se realizará con ductos y 
accesorios galvanizados (tipo Daisa). 
Llevarán zócalos de MDF prepintado color blanco H:10cm, diseño recto, previo a su adquisición lo 
deberá aprobar la DO. 

7.5 PISOS MONOLITICOS EXISTENTES
Los pisos monolíticos existentes serán tratados con criterios de restauración. Se pondrá especial 
cuidado en protegerlos adecuadamente durante las obras para evitar todo daño o alteración de los
mismos.
Se deberán demoler las zonas que se encuentren dañadas o levantadas, respetando las juntas 
existentes, remplazando los paños de monolítico realizadas in situ, lo más similar posible al 
existente. Previo a su ejecución se deberá realizar muestra para aprobación de la DO. 
También se deberá sustituir las juntas donde sea necesario.
Se deberá tener especial cuidado a la hora de cortar el piso existente en la zona donde nacen los 
apoyos del entrepiso, previamente se deberá coordinar con el DO. 
Una vez sustituidos los paños dañados y ejecutados los “parches”, se procederá a realizar un pulido
general.  
En general todos los zócalos se terminarán prolijamente debiendo presentar una superficie 
continua y sin sobresaltos. En zona de pisos monolíticos serán de cedro de 1”x4” con terminación 
laca. En las 7 columnas de hormigón se realizará un revestimiento con cedro hasta una altura de 
1.20cm.

7.6 REVESTIMIENTO BAÑOS Y COCINA
Será color blanco de 30x60cm (o similar) terminación mate, rectificada, según altura indicada en 
planos.
En aquellas uniones de paredes donde se formen aristas de ángulos convexos, el revestimiento que
llega a las mismas se protegerá con cantoneras de aluminio del tipo “flecha” desde el piso hasta el 
borde del revestimiento. Debe tenerse en cuenta para el uso de estas cantoneras que las cerámicas
que llegan a su encuentro deben refilarse previamente para que encajen adecuadamente. 
En la parte superior, entre cerámico y revoque llevará una “U” de aluminio de 1x1, como remate. 
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales a emplear y ejecutar, cuando así lo 
entienda la DO.

7.7 REVESTIMIENTO “U” GLASS
Ver detalle D01.
Se trata de una pared en curva de 11.00m de largo de doble piel. Se realizará en vidrio tipo Profilit 
K25 de 262 mm de ancho exterior, 41 mm de ala, 6mm de espesor y una longitud de 3000 mm. 
Llevará los perfiles especiales de aluminio anodizado que requiera para armado de la pared en 
curva (definir con proveedor). 
Para la completa hermeticidad del sistema, las juntas deben ser obturadas con sellador de silicona 
aplicado entre vidrios, entre aluminio y vidrio y entre las juntas de la perfilería de aluminio y la 
estructura resistente.



8 CIELORRASOS

8.1 CIELORRASO YESO
Alturas y dimensiones según planos, compuesto por perfilería de acero galvanizado tipo Permet de
35mm cal 24 cada 40cm para placa regular de 12.5cm o cada 60cm máximo para placa ultra 
liviana.
Terminación encintado y masillado según normas del sistema.
El contratista deberá tener especial cuidado en el replanteo de la estructura y las interferencias 
que pudieras surgir de las instalaciones eléctricas y otras. 
Llevará perfil buña Z de PVC, en el perímetro de cielorrasos. 
Llevará perfil buña U de PVC en diseño con diagonales. 
Llevará refuerzos donde se determine en el proceso de obra con la DO, según necesidades de cada 
local (colgado de pantallas, etc).

8.2 CIELORRASO OSB
Alturas, dimensiones y replanteo de despiezo según planos. Se trata de placas de OSB de espesor 
25mm, quedando a la vista las vetas naturales de las placas. Se deberá tener especial cuidado con 
el almacenamiento y durante la colocación para evitar rayones o manchas en las caras que 
quedarán a la vista.
Se deberá proteger con 3 manos de protector al agua transparente, terminación mate. 
El contratista deberá tener especial cuidado en el replanteo de la estructura y las interferencias 
que pudieras surgir de las instalaciones eléctricas y otras. 

8.3 CIELORRASO LADRILLO – LOSA EN “V”
Se deberá realizar retiro de material suelto (restos pintura), reparación de juntas entre ladrillos 
donde corresponda, lijado y limpieza de perfil metálico de apoyo y posterior pintura de toda la 
superficie, según criterios especificados en el capitulo de pintura. Color se definirá en proceso de 
obra. 

9 IMPERMEABILIZACIONES

9.1 EN MUROS DE LADRILLO EXISTENTES Y NUEVOS
Los muros nuevos en contacto con el terreno, irán asentados y revocados en ambas caras con 
mortero de cemento portland (3x1) aditivado con hidrófugo, hasta el nivel del piso interior. Se dará
una capa de emulsión asfáltica, y se continuará luego asentándose en mortero de albañilería.
En muros existentes hacia el exterior se deberá cortar a una altura de 50cm a 100cm y se revocará 
con mortero de cemento portland (3x1) aditivado con hidrófugo en ambas caras, excepto hacia 
ambas Calles, por tratarse de un revoque a conservar.  
9.2 INPERMEABILIZACIÓN DE AZOTEAS
Ver lámina A04.
Se retirará toda la membrana existente en el sector de cubierta a impermeabilizar y se revisará el



estado de las pendientes existentes.
Luego de retirada toda la membrana existente se procederá a la ejecución de la regularización de
la superficie,  esta consiste en realizar en toda la extensión de la azotea un alisado de arena y
portland  al  3  x  1  con  hidrófugo,  dejando  una  superficie  lisa  y  pareja  para  nivelar  el  suelo  y
formalizar  las  pendientes  con  un  mínimo  del  1%  en  zona  de  azotea  plana  y  respetando  las
pendientes existentes en la azotea tipo”V”, rectificando las pendientes hacia las bocas de desagües
en la azotea plana. 
En Canalón  existente  se  deberá  retirar  todo el  material  flojo  y  realizar  la  regularización de la
superficie  con  alisado  de  arena  y  portland  3x1  con  hidrófugo.  Será  a  cargo  del  oferente  la
reconstrucción de los embudos de pluvial y se definirá en obra con el ADO la ubicación exacta de
los mismos.  Se procederá a demoler las 2 bajadas y cámaras de pluviales interiores y se sustituirán
por 2 bajadas interiores de PVC. 
En el pie de cada bajada ira una tapa de inspección del mismo material que la bajada, a la cual se
accederá por la puertita colocada en la pared de yeso.  
Los  pretiles  en  su  totalidad  y  las  gárgolas  de la  cubierta  en  “V”  deberán ser  acondicionados,
retirando todo el material flojo y reparando o reconstruyendo donde sea necesario.
En los ángulos formados por la intersección del  plano del  techo con el de los muros laterales,
medianeras,  pretiles  y  ductos,  se  ejecutará  una  media  caña  la  cual  estará  cubierta  por  la
impermeabilización.
No se admitirá acopio de escombros en la azotea.
Finalizada la regularización de la superficie se limpiará y se aplicará una imprimación que será tal
hasta cubrir 500 g/m2 en la totalidad de la superficie, incluyendo muros perimetrales (hasta donde
se vaya a colocar la membrana) y pretiles. Se aplicarán tres manos de imprimación para lograr una
mejor  adherencia  de  las  membranas  a  colocar.  El  material  de  imprimación  se  dejará  secar
previamente a la colocación de la membrana, verificando que no se produzca desplazamiento ni
desprendimiento del mismo.
Después de finalizados los trabajos previos a la aplicación de la membrana, se comienza con el
tratamiento de los desagües y puntos emergentes.
En los puntos de desagüe, se deberá impermeabilizar con membrana asfáltica y prestando especial
cuidado en no disminuir la sección de salida de pluviales, así como la altura de los mismos de
modo tal que, en ningún caso, supere a la cota mínima de la superficie que recibe el agua. Los
desagües pluviales del  canalón y de la azotea plana serán conducidos  mediante escurrimiento
superficial hasta las tomas de captación, constituidas por receptáculos de polipropileno con disco
de membrana asfáltica adherida, Awaduct 4160 o similar, para permitir que la membrana asfáltica
de la impermeabilización, sea adherida a los mismos.  Las entradas de pluviales que se canalicen
por tubería llevaran en su entrada globo protector de alambre galvanizado.
Como capa impermeabilizante de cubierta en “V” se colocará Membrana asfáltica de 4mm Geotextil 
Tipo Sarnafil F610 Felt de Sika o similar resistente a los rayos solares UV. Rige en todo lo establecido en las 
normas UNIT 1059:2000 y 1065:2000. Y en la azotea plana y canalón se impermeabilizará con Membrana 
asfáltica de 4mm de espesor (4kg/m2) con alma de polietileno y aluminio gofrado de protección.
Esta se colocará sobre el sustrato antes detallado y sin que existan puntas o aristas que puedan
deteriorarla.  La  membrana  deberá  ser  colocada en  el  sentido  contrario  a  la  línea  de  máxima



pendiente comenzando de la parte más baja hacia la más alta teniendo que cubrir toda el área
inclusive las bandas laterales.  La misma se soldará al sustrato con soplete de llama a gas butano,
en la totalidad de la superficie (100% adherida) y entre sí por medio de fajas diseñadas para tal fin,
debe haber una superposición de no menos de 10 cm. 
En los pretiles se aplicará una doble solapa en la zona de los mismos, es decir que se dejara subir la
membrana, para después cubrirla con la solapa que baja de los pretiles.
Se realizará la apertura de babetas en una profundidad mínima de 5 cm, y altura variable, en
conformidad con el ADO, con un mínimo de 20 cm sobre el punto más alto del piso terminado de
la azotea. Realizada la apertura se revocará internamente con un azotado hidrófugo previo a la
colocación  de  la  membrana,  cuidando  especialmente  los  empalmes  con  la  capa  de  azotado
hidrófugo existente en el sector.
Importante: No se abrirán por día más metros lineales de babeta que los que puedan revestirse
con azotado hidrófugo en el mismo día. Las bandas de membrana del piso llegarán hasta 5 cm de
altura  de  las  babetas.  Se  efectuará  el  repaso  de  los  solapes  de  la  membrana  con  asfalto
plastoelástico  de  aplicación  en caliente,  asegurando la  total  adherencia  entre  las  mismas  y  la
formación de un cordón continuo de asfalto en el borde de la membrana superior.
Las membranas de babetas se colocarán con bandas independientes de no más de 2,5 mts. de
largo  en  forma  paralela  a  la  babeta,  totalmente  adheridas  y  verificando  que  sus  uniones
longitudinales, se ubiquen desplazadas en el centro de las bandas de la última membrana de piso,
hasta una altura variable  (para lograr  una línea de borde de la  membrana horizontal)  con un
mínimo de 20 cm en el punto más alto de las paredes perimetrales a cada desagüe. Terminada la
colocación de la membrana se cerrará la babeta por medio de revoque reforzado con una emulsión
acrílica, procediendo luego a revocar los muros y cargas donde hayan sido ejecutadas, realizando
las capas de revoque que correspondan, cuidando que los empalmes de los revoques nuevos con
los existentes sean de manera tal que asegure la continuidad y garantizando la solidez de estas
terminaciones. La unión producida por el encuentro entre el revoque de la babeta y la membrana
de la azotea deberá sellarse por medio de un sellador adecuado.
En azotea plana luego de finalizada la impermeabilización se realizará una Prueba de Estanqueidad
que consiste en tapar los desagües e inundar el techo hasta una altura de 10 cm a 15 cm y se
verificará la estanqueidad, por un periodo no menor que 24 hs, ni mayor que 48 hs con vigilancia
permanente durante  este  proceso.  Después de la  conclusión de las  pruebas  en horizontal,  se
deben  realizar  en  el  plano  vertical  con  equipamiento  de  presión,  para  verificar  la  correcta
adherencia de la membrana al soporte.
En azotea tipo “V”, se procederá a realizar prueba de estanqueidad del canalón. 
Todas las áreas cubiertas por membrana geotextil se procederán a pintar con Pintura Látex  acrílica
al  agua,  tipo  Incamur,  color  a  definir  con  ADO,  con  las  manos  suficientes  para  un  correcto
cubrimiento. Tenes especial cuidado en las zonas visibles desde la Calle.
Las bajadas de desagües pluviales de la zona de azotea plana deberán ser sustituidas por tuberías
de  PVC  rígido  de  3.2 mm  de  espesor  de  pared,  según  Norma  UNIT  206  y  647  con  uniones
cementadas.
Los tubos y accesorios formarán parte de un sistema integral capaz de dar respuesta técnica a toda
la casuística presente en las instalaciones, mediante la utilización de accesorios diseñados para



cada caso, sin necesidad de recurrir a adaptaciones hechas en obra o a la inserción de elementos
ajenos al sistema. Todos los tubos y accesorios a utilizar serán de la misma marca.
Se evitará la utilización de recortes de tubos sin enchufe o campana, se seleccionarán para cada
caso los tubos con las longitudes de fábrica disponibles más apropiadas según el diseño de la
instalación. No obstante, cuando se utilicen recortes de tubos sin enchufe o campana, se deberá
insertar un manguito o se utilizarán accesorios de tipo hembra –hembra (HH). No se utilizará más
de un recorte de tubo sin enchufe por tramo o ramal de la instalación, ni se realizarán curvados ni
acampanamientos en obra deformando el extremo del tubo con calor.
Previo al inicio de la colocación de la membrana, el contratista deberá presentar un proyecto de
colocación de la misma, mostrando las zonas que se deberá sustituir la membrana geotextil por
otro tipo de solución, dependiendo de la geometría de la base y contar con la aprobación de DO. 

10 PINTURAS

10.1 MATERIALES
Los materiales a emplear serán de la mejor calidad, debiendo someter a la aprobación y análisis de
la DO, los distintos componentes, marcas de pinturas, esmaltes, lustres, barnices, etc.
10.2 SUPERFICIES 
Antes de aplicar ninguna mano de pintura, todas las superficies a pintar deberán limpiarse y lijarse 
con prolijidad, no aceptándose ningún trabajo que no fuera ejecutado en estas condiciones. Se 
salvará con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la 
reposición de los materiales de terminación o su reparación para cualquier tipo de superficie o 
elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra.
10.3  ACABADO 
Las superficies pintadas deberán presentarse con una terminación y color uniformes, sin trazos de 
pincel, manchas, acordamientos, chorreadas, elementos extraños adheridos. Se presentarán 
superficies uniformes y unidas, sin traza alguna de pincel.

10.3 MANOS
Al mencionar “manos” se entiende la cantidad mínima de pintura a darse a cada superficie, pero si 
a pesar de las estipuladas no resultaren suficientemente cubiertos los distintos elementos por 
pintura demasiado líquida o por mala preparación del fondo, o mal pulido de la superficie o arista, 
se aplicarán tantas manos como fueran necesarias para subsanar los defectos o se realizará el 
trabajo nuevamente, a entero costo del Contratista de pintura. Si las diferencias provinieran de los 
elementos sobre los que se aplica, la DO, decidirá en definitiva si deben subsanarse los defectos 
constatados, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamación alguna.
10.4 ENVASES
El Contratista queda obligado a presentar en obra, toda la pintura a emplearse en envases 
originales, con la entrega de documentos que justifiquen la procedencia.

10.5 PROTECCION 

Deberá proteger los pisos, equipamiento y demás superficies que puedan ser afectadas por los 
trabajos que se realicen.



10.6  PINTURAS  INTERIORES
Los tabiques interiores irán terminados en revoque cuando son de ticholos, enduído y pintura. Los 
tabiques de yeso serán terminados con enduído y pintura. 
Enduído, imprimadores, fijadores, etc. serán de la misma marca de las pinturas y del tipo 
correspondiente para cada uso, a fin de garantizar la compatibilidad.
Diluyentes, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes.
Todos los colores serán definidos según muestras por D. de O.

.Pintura látex superlavable (al agua) en SALA REUNIONES, OFICINAS, HALL de PÚBLICO y AREAS de 
TRABAJO color blanco tiza mate.-  
.Pintura látex lavable en PASILLOS y AREAS de SERVICIO color blanco tiza mate.
.Pintura látex para cielorrasos anti hongos color blanco tiza mate.
Látex acrílico 
Tipo Inca o equivalente, para ser aplicada sobre muros existentes revocados a la cal. Para su uso 
puede adicionarse una mínima cantidad de agua suficiente para obtener un fácil pintado. Se 
aplicará una mano de sellador y tantas manos de pintura como sean necesarias para una perfecta 
cobertura: mínimo dos manos.
Esmalte sintético
Tipo Inca o equivalente, para ser aplicada sobre carpinterías de chapa de hierro, herrerías, 
carpinterías de madera, estructuras metálicas y cañerías a la vista. En el caso de las todas las 
puertas y ventanas se utilizará un esmalte sintético semi mate Inca o equivalente. Las puertas y 
ventanas serán lijadas y pintadas con 2 manos de esmalte sintético semi mate.
Antióxido y gris grafitado sobre herrería.
Laca nitrocelulosica y sellador, 
Será aplicada sobre las maderas de las piezas de carpintería original del edifico y sobre acero 
corten en escaleras. 

PINTURAS EXTERIORES

Revoque texturado 
Refiere a terminación de pintura elastómera, de e=2mm, de textura fina y color a definir. Se aplica 
entre ventanas de fachada hacia terminal.
Pintura Látex 
Acrílica  al agua, tipo Incamur, mate color a definir. 
Antióxido y gris grafitado 
Sobre herrería. En rejas existentes se removerán todos los materiales hasta llegar al metal.
El antióxido será a base de Cromato de Zinc. La herrería será tratada con antióxido y pintada con 2 
manos de esmalte sintético.

11 ESTRUCTURA METÁLICA 
11.1 GENERALIDADES
La empresa constructora verificará con la Dirección de Obra si la versión a utilizar de esta Memoria
y los planos entregados, es la última revisión realizada y es apta para construir.



Todas las dimensiones indicadas en los planos son las mínimas requeridas. 
En el caso de que la Empresa constructora por el motivo que sea quiera modificar algún elemento
estructural a dimensiones mayores, no deberá pasar mayores costos.
Podrá  también  mediante  consulta  previa  y  escrita  solicitar  a  la  Dirección  de  Obra  y  por  su
intermedio a nuestro Estudio las modificaciones deseadas, y éstas deberán ser aprobadas por la
Dirección de Obra.
Para la ejecución de la obra la empresa constructora verificará los niveles en plantas y planillas, así
como  el  acotado  en  planta  y  en  detalles  de  estructura,  comparándolos  con  los  planos  de
arquitectura.
La empresa constructora también verificará que los pases indicados en estos planos, coincidan con
los expresados en los planos de las instalaciones (sanitaria, eléctrica, acondicionamiento térmico,
extracciones, etc.)
Se entregan planos de proyecto de la estructura metálica.
La Empresa contratista deberá presentar planos de fabricación donde figuren todos los elementos
necesarios para la construcción y fijación de la estructura metálica en cuestión y que cumplan con
el arte del buen construir, estén o no expresados en los planos entregados por nuestro la IDR.
Por ejemplo: pernos, arandelas, refuerzos de alma, refuerzos de apoyo, chapas de anclaje, etc.
En cada apoyo y/o descarga puntual se deberá considerar refuerzos de alma de espesor igual o
mayor al alma de la viga que recibe la descarga, estén o no expresados en nuestros planos.
Toda la herrería llevará 2 manos antióxido y las manos de esmalte sintético terminación mate que
sean necesarias para correcto cubrimiento,  colores a definir  con la DO. Se podrá sustituir  por
pinturas 3 en 1 (convertidor, antióxido y terminación) siempre con la aprobación de la DO.

11.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA FABRICACION DE ESTRUCTURAS METÁLICAS
El  presente  pliego  establece  requisitos  generales  de  calidad  aplicables  a  la  fabricación  de  las
estructuras metálicas, que sean contratadas.
Inspección
Todos los trabajos y materiales cubiertos por la presente especificación estarán sujetos a revisión
por  parte  de  la  Inspección,  en  cualquier  lugar  en  que  se  estén  efectuando  los  trabajos.  La
contratista deberá dar libre acceso a la inspección de sus talleres.
La  aceptación  de  un  material  o  el  hecho  de  inspeccionarlo  no  releva  a  la  contratista  de  la
responsabilidad  de  suministrar  materiales  que  cumplan  con  las  especificaciones  en  todos  sus
detalles.
Transporte
Los armados que se utilizan en taller  deben permitir  agregar a las estructuras,  por cuenta del
fabricante, los arriostramientos provisorios, amarras orejas, atiezadores y todo tipo de elementos
que aseguren la integridad de formas y dimensiones durante su transporte y montaje en obra.
Materiales
El acero a utilizar deberá tener una tensión de fluencia mínima de 2.400 kg/cm2.
Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso. 
Todos los materiales deberán ser nuevos y cumplirán con la presente especificación.
La calidad, propiedades y composición de los materiales deberán cumplir con los requisitos de las



normas que correspondan. Será responsabilidad del 
subcontratista la verificación de los materiales entregados por fabricantes o distribuidores. 
Estado de conservación
Al  momento de  su  recepción  en  el  taller  del  fabricante,  los  materiales  no  deberán  presentar
evidencias de uso anterior ni daños por desgaste, deformación o corrosión.
En general, se adoptarán las disposiciones constructivas y detalles de fabricación que aseguren que
los elementos a fabricar cumplirán con los requisitos de calidad establecidos para cada caso.
Fabricación
El fabricante deberá cumplir estrictamente con los perfiles, secciones, espesores, tamaño, pesos y
detalles de fabricación que se muestren en los planos. 
Manejo de materiales
Las planchas, perfiles y materiales base serán estibados, izados y transportados hasta talleres de
modo de no producir en ellos deformaciones, desgarros no otros daños mecánicos.
Método de corte
Los cortes se efectuarán con soplete oxigas, amoladora, guillotina, plasma eléctrico, dependiendo
del tipo de acero a procesar y del grado de terminación requerido por los cantos a obtener.
Conformado en frío
El conformado en frío se efectuará mediante prensas, dobladoras, cilindradoras, rebordeadoras,
curvadoras de perfiles o en general máquinas especiales que lleven gradualmente el material hasta
la  forma requerida  sin  aumentar  desmedidamente su  acritud.  No se  permitirá  el  conformado
mediante golpes de machos o martinetes.
Si por alguna razón no resultase posible efectuar ángulos rectos o agudos en frío dentro de las
dimensiones mostradas en planos, el proceso se efectuará en caliente.
Tolerancias de fabricación
Los  elementos  estructurales  serán  fabricados  con las  dimensiones  nominales  indicadas  en  los
planos de fabricación, dentro de las tolerancias dimensionales para cada caso, o de aquellas que
resulten aplicables considerando los requisitos de montaje y servicio.
Inspecciones y pruebas
Todo el proceso de suministro y fabricación de los elementos estará sujeto a inspección.
Alcances
Estas especificaciones se refieren a las disposiciones y requisitos que debe cumplir todo material,
mano de obra, equipos, faenas y servicios para la ejecución de las obras civiles de montaje de
estructura de acero, correspondientes a este proyecto.
Las especificaciones técnicas para la ejecución de las estructuras metálicas podrán basarse en un
conjunto de normas técnicas (CIRSOC, NBR, ASTM, DIN, etc.).
Trabajos incluidos
Se  encuentran  incluidos  por  la  siguiente  especificación  el  suministro  de  electrodos,  pernos,
maquinarias  y  equipos  adecuados  para  fabricación  en  terreno,  transporte  y  montaje  de  la
estructura de acero.
Armado en taller y embarque
El  contratista  deberá  revisar  las  dimensiones  de  sus  suministros  antes  del  embarque,  con  el
propósito de evitar hacer modificaciones en obra.



Marcas
Correspondientemente  con  las  señaladas  en  los  planos  de  fabricación,  todos  los  elementos
deberán  llevar  marco  de  montaje.  Su  ubicación  se  hará  de  acuerdo  con  un  criterio  claro  y
definitivo, materializándose con letras y números estampados por golpe en un lugar visible; la
nitidez y visibilidad se acentuarán con pintura.
Soldadura en obra/Electrodos
Ver Norma AWS E7018 W
El  contratista  podrá,  sin  embargo,  disponer  un  examen  especial  en  el  caso  de  soldadores
calificados recientemente (por ejemplo menos de 3 meses), por organizaciones competentes para
obras de calidad y dificultad comparables. En tales casos debe proporcionar una lista antes que
comience la obra conteniendo los nombres de todos los soldadores que propone emplear y de sus
calificaciones previas.
Precalentamiento
Todo material base se deberá calentar hasta 20 grados y mantenerlo a esta temperatura mínima
durante la soldadura, por medio de precalentamiento deberá eliminarse además la humedad.
Reparación de soldadura
Esta tarea no dará derecho alguno a la Contratista de ninguna compensación, ni se le otorgará
ampliación de plazo alguno. Cualquier defecto se removerá con cincel o soplete. Se removerá todo
el largo de la soldadura, salvo que se haya determinado la longitud del defecto.
Toda reparación debe ser realizada en forma tal que no disminuya la resistencia de la pieza tratada.
Perforaciones para pernos
Tendrán  los  diámetros  y  ubicación  conforme  a  los  planos  y  serán  perpendiculares  a  la  pieza
perforada, con superficie lisa rebarbada en los 
bordes. No se aceptarán agujeros hechos o agrandados con soplete.
Montaje
El  contratista asume toda la  responsabilidad del  montaje,  donde todas  las estructuras  estarán
convenientemente  apuntaladas  y  arriostradas  provisoriamente.  Además,  este  deberá  hacerse
cargo de todas las dificultades resultantes del transporte o de armado no estipuladas en el plan de
montaje.
Andamios, plataformas y equipos de montaje estarán a cargo del contratista y deberán encontrarse
en óptimas condiciones.
La provisión de bloques de anclaje estará a cargo del contratista inclusive el retiro al finalizar las
tareas.
Placas e insertos
El montaje será precedido de la colocación de anclajes indicados en planos.
Previo al montaje se verificará la ubicación, alineación y proyección de todos los pernos de anclaje
y placas de base.
Todos los elementos estructurales se montarán conforme a las indicaciones de los planos.
Las placas base y de apoyo deberán ser sostenidas en su posición, niveladas y alineadas sobre
cunas o láminas de acero que se instalarán en el interior del área de la placa a 5mm de los bordes
de  acero.  Luego  se  procederá  al  relleno  del  espacio  entre  placas  y  la  fundación  con  grout,
asegurando el total apoyo de la placa.



El apriete definitivo de los pernos se hará después que el grout tenga la resistencia especificada
por el fabricante. 

11.3 ENTREPISO 
Ver láminas E01, D01 y D02.
Referencia EN01 y EN02: Se trata de un entrepiso metálico con terminación superior de piso 
flotante y terminación inferior de cielorraso de yeso y cielorraso de OSB a la vista. 
Se deberá realizar cateo entre pilares para definir la fundación en zonas de B01 y B02. En el caso 
de existir vigas de fundación y/o pilares en muros, se procederá al estudio para definir estructura.
Se deberá cotizar suponiendo el entrepiso como una estructura aislada, sin tener en cuenta lo 
existente. 

11.4 BARANDAS METÁLICAS
Referencia H01 y H02: Ver láminas D01 y D02.

11.5 ESCALERA METÁLICA
Referencia H03: Ver lámina D03.
Se trata de una escalera de estructura metálica con acero corten.

11.6 HERRERÍA EXISTENTE
Hext01: Aberturas hacia Calles
Hext02: Rejas en aberturas hacia Calles
Hext03: Banderolas rectangulares hacia azotea plana
Hext04: Vidrios rectangulares fijos hacia Terminal

Se efectuará la limpieza y lijado de toda la superficies, retirando la totalidad de las capas de pintura
existentes, y la desoxidación mecánica y química de las partes afectadas.
Se  deberá  recomponer  y/o  ajustar  los  mecanismos  de  apertura  existentes.  En  los  casos  que
correspondan se realizará la sustitución de los vidrios rotos. También se colocarán burletes con el
fin de mejorar las características térmicas del lugar. 
Se  aplicarán  dos  manos  de  fondo inhibidor  de óxido,  terminando con dos  manos  de  esmalte
sintético en color a determinar por la Dirección de Obra.
Se deberá poner especial cuidado en que los mecanismos de desplazamiento y cierre, al secar la
pintura, no queden pegados.
Se protegerán los vidrios de las aberturas para evitar que sean manchados por la pintura.
Se retirarán las puertas para poder pintar su canto inferior.
En caso que el ASO identifique algún elemento metálico pintado sobre sectores sin limpiar, con
grasa, o sobre capas de óxido sin remover, la misma podrá solicitar la remoción de toda la pintura
aplicada, la limpieza a fondo del elemento metálico, y la nueva aplicación de convertidor de óxido.
Siempre se  pintarán las  superficies luego de realizar  las  soldaduras,  no se permitirá  elemento
metálico alguno que haya sido soldado luego de haberle aplicado la protección antióxido y la capa
de terminación correspondiente. En tal caso la pieza se pintará nuevamente removiendo la pintura



existente, y de acuerdo con el procedimiento de preparación descrito, y según las indicaciones del
fabricante (todo esto a costo de la empresa).
La  Empresa  tomará  las  previsiones  del  caso,  dará  las  manos  necesarias,  además  de  las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.
Todos los materiales cercanos o en contacto con las superficies pintadas deben ser entregados
completamente limpios, sin trazas de pintura, salpicaduras, manchas o polvo, siendo la empresa
responsable de cualquier daño que se origine por tal motivo, debiendo repararlos o sustituirlos a
su costo.

12 ACONDICIONAMIENTO SANITARIO 
Ver láminas S01 y S02

12.1 GENERALIDADES

La  instalación  sanitaria  se  hará  nueva  respetando  la  ubicación  de  acuerdos  a  planos  y  a  lo
existente. Salvo indicación expresa en contrario, todas las tuberías serán embutidas o enterradas, y
deberán cumplir con las siguientes especificaciones: Queda terminantemente prohibido la unión
entre  tuberías  de  polipropileno  roscado  y  polipropileno  termofusión.  La  instalación  de
abastecimiento interna se realizará en termofusión 25mm diámetro nominal PN20 en todos los
anillos  interiores  a  las  unidades  sanitarias  (agua  fría  y  caliente),  y  los  bastones  en  PPTØ20.
Previamente a la puesta en servicio del sistema de abastecimiento, se procederá a su desinfección
y lavado, para lo cual se procederá a lo indicado en la Normativa de OSE. En todos los baños se
abastecerá  cada  uno  de  los  artefactos,  se  colocarán  llaves  esféricas  de  corte  general  de
termofusión de bronce cromado con tapa juntas cromadas igual al resto de la grifería. Evacuación
Los desagües serán de PVC con los diámetros e instalación según normativa Municipal vigente. En
todo cambio de material se interpondrá pieza de transición adecuada que asegure la estanqueidad
de las uniones. La Red de desagües se compondrán de tuberías, piezas especiales y cámaras de
inspección o acceso, y de todo aquello que sea necesario para su operación. Los desagües serán de
PVC y deberán cumplir con la Norma UNIT 206 y 647, los que se conectarán a las cámaras de
inspección  a  construir.  Las  cañerías  a  desarrollarse  serán  en  PVC  de  3  mm.  de  espesor,  de
diámetros D40, 50., 63, y 110, con empalmes cementados acorde a condiciones establecidas por el
fabricante. Las pendientes mínimas a desarrollar, serán del 2%. Cajas de registro en PVC del tipo
"sifoide", de idéntica línea que los caños a utilizarse Desagües de piso se colocarán en los lugares
donde exista  un  aparato  sanitario  (inodoro  pedestal)  o  canilla  surtidora.  Todos  los  sifones  de
artefactos  estarán  provistos  de  un  cierre  hidráulico  del  tipo  “botella”  de  metal  cromado,  la
ventilación  de  la  red  de  desagües  se  ajustará  en  todo  a  la  normativa  vigente.  En  todos  los
empalmes, cambios de dirección, codos, tees, ramales, y en todo punto de la instalación que por
su forma pudiera obstruirse  o dificultar  su desobstrucción,  contarán con sus correspondientes
tapas  de  inspección  de  cierre  hermético  de  tipo  roscada.  Las  cañerías  verticales  que  queden
expuestas se sujetarán a paredes mediante abrazaderas de planchuela de acero protegida con dos
manos de antióxido. Contarán con cuplas de dilatación cuando queden dos extremos fijos. 

Los desagües pluviales de las azoteas serán conducidos mediante escurrimiento superficial hasta



las tomas de captación, constituidas por receptáculos de polipropileno con disco de membrana
asfáltica  adherida,  Awaduct  4160  o  similar,  para  permitir  que  la  membrana  asfáltica  de  la
impermeabilización, sea adherida a los mismos.  
Las bajadas LL1 y LL02, serán de caño de PVC tipo duratop de Ø160. La bajada LL3 será de caño de
PVC tipo duratop de Ø110.
Las tres bajadas de pluviales tendrán accesorio de “tapa de Inspección” al pie de la bajada, donde
sea necesario se deberá incluir un marco y tapa de aluminio en yeso para acceder a los mismos. 
Las cañerías de ventilación de la instalación de desague primario llevarán ventilete de PVC a los 4
vientos.

12.2 PRUEBAS
Pruebas e inspección: todas las instalaciones a construir serán sometidas a las pruebas hidráulicas
y manométricas siguientes: Desagües: hidráulica con cámaras de inspección, accesorios internos
en unidades sanitarias a 2 mca mínimo y llenas durante 2 horas. Abastecimiento de agua: prueba
hidráulica a 7 kg/cm2 durante 1 hora. El subcontratista sanitario deberá solicitar a la Dirección de
obra la autorización previa al tapado de cualquier instalación. En caso de no hacerlo serán de su
cargo  los  riesgos  que  este  incumplimiento  implique.  Asimismo,  la  Dirección  de  obra  tomará
muestras fotográficas en todas las instancias de pruebas y avance de la obra,  las  cuales serán
enviadas vía correo electrónico a la Supervisión de obra. El contratista deberá tener en obra todos
los instrumentos y útiles necesarios para la confección de pruebas y controles de los trabajos de
instalación. Serán probadas todas las cañerías que corresponden a instalación primaria, secundaria
(incluyéndose ventilación de ambas) y agua. No se tapará ninguna cañería hasta que la Supervisión
de Obra, haya dado su visto bueno. Las cañerías de agua deberán soportar una presión interior de
10Kg/cm2 En el desarrollo de la obra, se deberá tomar la precaución necesaria para que no existan
obstrucciones en cañerías a instalarse, solicitándose el uso de tapas protectoras, hasta no instalar
el aparato correspondiente. 

12.3 ACCESORIOS 
Todos los  artefactos sanitarios serán cerámicos en color blanco tipo pedestal con salida inferior,
con tapa en MDF blanca. Todos con descarga tipo mochila y uno de ellos accesible. En cada uno de
los baños se colocarán una porta PH grande, porta jabón líquido, secamanos eléctricos de acero
inoxidable. En el baño de discapacitados se agregarán barras de sujeción, una fija de 80cm de
acero inoxidable y una rebatible de 80cm de acero inoxidable. Los baños llevarán un espejo de
80x1.30m pegado a revestimiento con marco de aluminio y el baño de discapacitados llevará un
espejo de 0.70x1.00m con estructura de aluminio con inclinación. 
El Subcontratista deberá proponer como mínimo tres marcas y modelos de artefactos diferentes,
de acuerdo con el criterio descrito, poniendo a disposición de la Dirección de Obra el catálogo de
dimensiones  y  especificaciones  técnicas  y  eventualmente  muestras  para  poder  evaluarlas,
quedando a lo que esta disponga.

La grifería de los lavatorios y de la cocina serán del tipo comando simple para agua fría de bronce
cromada de primera calidad y de marca reconocida en el medio. Las válvulas de descarga de las



piletas de acero inoxidable, serán de acero inoxidable calidad AISI 304, con tapón de igual material
tipo canastilla.
En las instalaciones de agua fría se instalarán válvulas de corte al  comienzo de los ramales de
abastecimiento a cada local, y en todos los puntos indicados en los recaudos gráficos. 
Las válvulas a instalar al comienzo de los ramales de cada local serán con cuerpo de polipropileno
de termofusión, con válvula de asiento esférico, de bronce, con bola de bronce cromado, sellos de
teflón, y volante cromado, o volante simple oculto bajo tapa cromada.
Cuando queden ubicadas a la vista contarán con palanca cromada, o palanca simple oculta bajo
tapa cromada. 
En todas las tomas de agua fría o caliente con colillas se instalarán válvulas de escuadra cromadas,
con cuerpo de bronce fundido y volante cromado.

Las piletas  de los  baños  y  Kitchenette,  serán  de  acero  inoxidable  calidad  AISI  304,  en  baños
circulares de diam:30cm y en Kitchenette rectangular. 
Las válvulas de descarga de las piletas serán de acero inoxidable a canastilla calidad AISI 304.
El Subcontratista deberá proponer como mínimo tres marcas y modelos, de piletas, de acuerdo
con  el  criterio  descrito,  poniendo  a  disposición  de  la  Dirección  de  Obra,  el  catálogo  de
especificaciones técnicas y dimensiones para poder evaluarlos, quedando a lo que esta disponga. 

Los inodoros se unirán a la cañería de descarga mediante adaptador con aro de goma sintética que
asegure su hermeticidad.
Los sifones de los lavatorios y las piletas serán de PVC tipo botella con tapa de inspección roscada,
con  tapajuntas  del  mismo  material  y  se  vincularán  a  las  cañerías  de  desagüe  mediante
adaptadores. Los que queden a la vista serán cromados.
Los  artefactos  se  asegurarán  al  piso  por  medio  de  tornillos  de  bronce  cromado  con  cabeza
hexagonal, y tarugos de expansión de polietileno con tope.  La junta entre el artefacto y el piso se
sellará con pastina del mismo color que el artefacto.
Las tomas de los artefactos se dispondrán simétricas respecto al eje del mismo. En todos los casos
se dispondrán tapajuntas cromados.
Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (ambos serán hembra). Las
abrazaderas que sujetan a presión el tubo al extremo metálico deberán ser de acero inoxidable,
bronce o latón.

1. Los registros subterráneos (Cámaras) de desagües pluviales, serán hechos en sitio con base
y cubierta de hormigón armado, y paredes de igual material o de mampostería de ladrillos
tomados con mortero de arena y pórtland. Toda la superficie interior de las paredes y la
base, medias cañas y cojinetes, será revocada con mortero de arena y pórtland 3x1, alisado
a llana, y lustrado con pórtland.

2. Los marcos, contratapas y dientes de los registros serán prefabricados, de hormigón vibrado.
Las tapas serán reforzadas por tratarse de una rampa de acceso vehicular.  

3. La cámara Nº3 será de 100x60cm, llevará escalerilla para acceso. 
4.



5. 12.4  OBRAS  DE  MANTENIMIENTO  Y  COMPLEMENTACIÓN  DE  INSTALACIONES  QUE  SE
MANTIENEN

En  las  instalaciones  de  desagüe  pluvial  que  está  previsto  mantener,  se  deberán  realizar  las
siguientes tareas de mantenimiento:
Desobstrucciones, y limpieza de materiales decantados.
Reparar o sustituir los tramos de cañerías o juntas que registren pérdidas. 
Reponer tapas, marcos, contratapas o tiradores de registros deteriorados o faltantes.
Reponer o agregar grampas u otros elementos de sujeción de cañerías deteriorados o faltantes.
Reparar o agregar los recubrimientos y protecciones de cañerías deteriorados o faltantes. 

12.5 DRENAJES DE EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO
Se instalarán canalizaciones para drenajes de los equipos de aire acondicionado. Las canalizaciones
serán de PVC de diámetro Ø 40 mm alojadas en los muros, tabiques, contrapiso o suspendida en
cielorraso, se conectarán a piletas de patio ubicadas al exterior, según la necesidad que surja del
proyecto ejecutivo de AA. 
Para  realizar  conexiones  de  tubos  flexibles  pertenecientes  a  los  equipos  con  las  tuberías  de
drenaje, se utilizarán piezas especiales con reboses y abrazadera metálica. Se evitará realizar estas
conexiones mediante la simple penetración de los tubos flexibles en los de PVC, juntas mediante
adhesivos, o juntas selladas con siliconas.

12.6 CANALETA MATERIAL PARA DESVÍO DE AGUAS FILTRANTES
Previo a la ejecución se evaluará con la Dirección de Obra si su ejecución será necesaria, ya que
previo a confirmar su esencialidad, se ejecutará un drenaje (fuera de esta licitación), donde se
evaluará si se elimina la entrada de aguas al edificio. En el caso que se ejecute se realizará una
canaleta  según  especificaciones  que  surgen  en  lámina  S02.  La  canaleta  en  toda  su  extensión
permanecerá por debajo del NPT interior. Se cortará con pulidora de forma prolija y rectilínea el
piso  monolítico  y  contrapiso  existente,  lo  suficiente  como para  poder  ejecutar  la  canaleta  de
hormigón 3.2.1, con fondo de suelo natural con pendiente del 1% y salida hacia cámara Nº1 por
medio de caño de 110de PVC y válvula de retención. La pendiente mínima longitudinal será de 1%
con una altura mínima de 5cm en el inicio. Los muros transversales a la canaleta, de ladrillos y de
yeso llevarán un pase a NPT que permita la continuidad de la canaleta. Se definirá en obra como se
realizará conexión a boca de tormenta. 

12.7 CAMBIOS DE RECORRIDOS DURANTE PROCESO DE OBRA
La empresa contratista podrá sugerir cambios de recorrido y/o la posibilidad de utilizar cámaras
existentes, luego de comprobar su correcto funcionamiento. Se deberá realizar la consulta a la DO
y contar con su aprobación para cualquier cambio. 
12.8 VENTILACIÓN BAÑOS 
La ventilación de los baños femenino y masculino será por medio de ventilación natural. El baño
con accesibilidad contará con extracción mecánica que se encenderá junto con la iluminación. Se
colocarán extractores  centrífugos de reconocida marca y  con el  menor nivel  de ruido posible.
Deberá ser aprobado por DO. Llevará una tapa rejilla de protección del lado externo. 



12.9 TRÁMITES ANTE OSE
El contratista será responsable por aquellos trámites que hubiere lugar ante el organismo y los
costos que estos impliquen. Así como la solicitud de contador nuevo por Calle Uruguay.

13 ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO 

13.1 DESCRIPCIÓN GENERAL
Se independizará la instalación de la Biblioteca de la del Museo. La empresa contratista deberá
elaborar el  proyecto ejecutivo para provisión,  armado y  montaje  de instalación eléctrica UTE,
canalizaciones  para:  electricidad,  datos,  alarma,  CCTV.  Comprenderá  además  el  montaje  en
tableros de las protecciones, comandos y automatizaciones indicadas en los esquemas unifilares
que surjan del  proyecto ejecutivo y  memoria presentado por la empresa contratista.  También
deberán formar parte de la propuesta el embutido y adosado de conductos y registros; los pases
en muros y elementos estructurales, el enhebrado de conductores, etcétera. Provisión y colocación
de  luminarias  según  lo  indicado  en  el  proyecto  de  iluminación  adjunto  y/o  en  los  esquemas
unifilares propuestos. 
Se deberá respetar la ubicación de tomas, interruptores, cajas de registro y tableros proporcionado
en lámina EL01 y EL02y proyecto de iluminación de láminas IL01-02.
13.2 DIRECCIÓN DE OBRA 
La Dirección de Obra Técnica en cuanto a la instalación eléctrica, corresponderá a los técnicos de la
Intendencia Departamental de Rivera y el Contratista o Sub-contratista correspondiente estará a lo
que él disponga.

13.3 MODIFICACIONES
La Dirección de Obra se reserva el  derecho de modificar  el  emplazamiento o recorrido de los
elementos constitutivos de la instalación eléctrica que se construye y que fueran indicados en la
oportunidad de la Visita de Obra, sin que ello de derecho a efectuar cobros adicionales, siempre
que no se trate de deshacer la obra realizada de acuerdo a las indicaciones recibidas.
13.4 HERRAMIENTAS
Las  herramientas,  instrumentos,  máquinas,  escaleras,  andamios  y  todo  otro  equipo  de  apoyo
necesario para la realización de los trabajos serán suministrados por la empresa adjudicataria.
13.5 TÉCNICOS Y OPERARIOS
La empresa que ejecute la instalación eléctrica deberá contar en su plantilla con un Técnico en
Instalaciones Eléctricas autorizado por UTE (categoría C o superior).
Para  la  ejecución  de  la  instalación  eléctrica  se  recomienda  la  presentación  de  tres  empresas
instaladoras que cumplan con lo expresado más arriba, de las que se pide información sobre la
experiencia en obras similares.
La dirección de obra será la que seleccionará entre las distintas propuestas, en caso de que todas
fueran rechazadas, el contratista deberá volver a presentar tres nuevas empresas y así hasta lograr
la aceptación de una de ellas.
La  obra  eléctrica  será  ejecutada  por  personal  seleccionado,  especializado  en  instalaciones
eléctricas, con las herramientas e instrumentos propios del oficio. Su labor estará consignada por
una  ejecución  eficiente  del  proyecto,  con  la  atención  puesta  en  mantener  la  calidad  de  los



materiales, su correcta puesta y terminación.
La Dirección de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier Técnico u Operario cuyo trabajo y/o
comportamiento no considere satisfactorio.
13.6 MATERIALES 
Los materiales a utilizar para la obra eléctrica propuesta se deberá detallar marcas y características
de los mismos o expresará que los materiales a suministrar cumplen con los requisitos expresados
en esta memoria.
Todos  los  materiales  y  artículos  destinados  a  la  construcción  y  equipamiento  eléctrico  serán
nuevos y de primera calidad dentro de su especie y procedencia, debiendo estar certificados por la
URSEA (Reglamento de Seguridad del Equipamiento Eléctrico de Baja Tensión RSPEBT) al momento
de la ejecución de los trabajos.
13.7 RUBRADO
Que incluya los siguientes ítems:

a) Proyecto ejecutivo
b) Canalizaciones Datos
c) Canalizaciones eléctrica
d)  Canalizaciones CCTV
e) Enhebrado eléctrica
f) Cajas y terminaciones
g)  Tableros
h)  Luminarias interiores
i) Luminarias exteriores

13.8 ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
El Contratista indicará en la propuesta tipo, marca y características descriptivas de los materiales a
utilizar para la construcción y el equipamiento de la instalación eléctrica detallada en esta memoria
e incluirán los siguientes rubros:
13.8.1 LUMINARIAS
Ver Láminas L01-02 y proyecto de iluminación 
13.8.2 LAMPARAS
En todos los casos que sea posible, se utilizarán lámparas etiquetadas “A” energéticamente. 
13.8.3 BALASTOS ELECTRÓNICOS
Referencia Helvar, Vossloh Schwabe
13.8.4 CONDUCTORES 
Serán  de  cobre  electrolítico  con  aislación  de  polímeros  de  cloruro  de  polivinilo  multifilares.
Referencia: NEOROL CF, FUSTIX R, SUBTEX 1.1 kV
En el unifilar se indican las secciones. 
Se respetarán los colores de fase y neutro (Rojo,  Blanco,  Marrón, Celeste) y del  conductor de
protección (Verde/Amarillo)
Todos los conductores serán antillama sin excepción y no se admiten cortes en los ramales.
Para las derivaciones monofásicas que van en el entrepiso se utilizaran bajo goma (bg).
También se utilizarán bajo plástico (bp), para alimentaciones de equipos en la azotea y que serán
tendidos en las bandejas propuestas por el contratista 



Conductores rojos y celestes para líneas de iluminación. Conductores marrones y celestes, para
tomacorrientes y equipos de aire acondicionado. Se podrán cambiar los colores con autorización
previa de DO.
Para  derivaciones  tetrapolares  o  alimentación  de  tableros  se  utilizarán  los  colores  de  fase
reglamentarios: Celeste Neutro; Rojo; Blanco y Marrón.
13.8.5 TABLEROS
La estructura se realizará en chapa N.º 18 debidamente tratada y pintada de color que determinará
la Dirección de Obra oportunamente. Los tornillos tendrán un tratamiento anticorrosivo a base de
zinc.  Los  cerramientos  deberán  poseer  burletes  de  neopreno  de  larga  duración  y  adecuada
elasticidad. La sección será del tipo burlete de automóvil con cámara de aire y soporte de plástico
semi-rígido.
Las puertas contarán con cerraduras metálicas “de paleta” (o “de moneda”). Las bisagras serán
ocultas.
Las masas metálicas del tablero deben estar eléctricamente unidas entre sí y al conductor principal
de protección de tierra. Los cerramientos abisagrados metálicos se conectarán a la estructura por
medio de conexiones de sección no inferior a 6 mm2.
Dentro de los tableros no quedarán conductores sueltos. Los mismos se canalizarán por ductos
ranurados.
Los frentes muertos tendrán bisagras en un extremo y el cierre será mediante cerraduras iguales a
las puertas, de modo de posibilitar su apertura sin herramientas.
La  estructura  y  dimensiones  de  los  tableros  permitirán  colocar  elementos  debajo  del  frente
muerto.
Las medidas finales serán determinadas por la cantidad de elementos que contenga cada uno y
respete el espacio para el crecimiento que allí se solicita. Antes de proceder a la fabricación de los
mismos,  se  debe  contar  con  la  aprobación  del  Supervisor  Técnico  a  cargo  de  la  Obra,  las
dimensiones de los mismos y la distribución de los elementos dentro de estos.

La  conexión  de  los  conductores  de  acometida  se  realizará  directamente  sobre  el  interruptor
general utilizando terminales adecuados.
Las borneras para riel (neutro y tierra) deberán contar con puentes fijos para su interconexión. No
se permitirá realizar dichos puentes con conductores. Las borneras de neutro no tendrán partes
metálicas accesibles.
Los conductores que deriven hacia los circuitos, se conectarán a los interruptores con terminales
apropiados y se numerarán.
La distribución se hará mediante conductores flexibles. Se utilizarán terminales apropiados, no se
autoriza  la  utilización  de  barras  de  distribución  para  el  cableado  de  alimentación  de  los
interruptores.

En la puerta de cada tablero se colocará un cartel en ABS con la denominación del mismo. La
denominación  será  ordinal  y  funcional.  Por  ejemplo:  T-General  –  Tablero  Azotea-  Tablero
Iluminación Exterior, etc.  Como en todos los casos se coordinará con el Supervisor a cargo las
denominaciones finales de los tableros, pero a los efectos de la cotización deben tener en cuenta



todos los que surja del proyecto ejecutivo.
La señalización del  frente muerto se realizará mediante el empleo de carteles en ABS de base
blanca con letras en negro, para el Sector Iluminación; Tomas negros y Aire Acondicionado.
Las medidas serán las adecuadas a cada interruptor, deberá permitir una lectura adecuada a una
distancia de 1.5 mts. Medidas aproximadas 30x15 mm.
En la puerta de cada tablero debe dejar un elemento tipo “portaplano” con una copia reducida en
papel,  del  plano  con  el  sector  y  los  elementos  que  alimenta  ese  tablero.  Al  esquema  se  lo
protegerá con un autoadhesivo transparente tipo Contact que lo cubrirá totalmente.
Imágenes que ejemplifican lo detallado más arriba.

13.8.6 CONDUCTOS DE ACERO GALVANIZADO Y DE HIERRO FLEXIBLE CON VAINA PCV. 
Referencia: Tubacero, Daisa, Distrimet, Aemplast; Zoloda;  SISSA.
La sección interior de los conductos (metálicos o plásticos) será de dimensión tal que, enhebrados
todos los conductores, mantendrá el 40% de ésta libre. 
Se utilizarán conectores roscados con tuerca para entrar o salir a ductos y/o cajas de registro, sin
disminuir la sección de los conductos (tipo Racor IP 67 de Gaestopa).
Conexión a realizar entre canalizaciones rígidas y flexibles, podrán ejecutarse como último recurso y
deben contar con la aprobación del Supervisor Técnico a cargo. En todos los casos deberá utilizarse el
mismo tipo de conducto para la unión entre dos cajas de registro.



13.8.7 DUCTOS PVC CON TAPA 
Referencia Zoloda, Roker, Dutotec, etc.

13.8.7 DUCTOS METÁLICOS CON O SIN TAPA
Referencia DISTRIMET
Los  ductos  serán  todos  del  tipo  estándar  calado.  Para  los  cambios  de  dirección  o  sección  se
utilizarán accesorios adecuados.
Los ductos se aterrarán cada 3 m mediante cable de 6 mm2 de sección. Este cable será exclusivo
para el aterramiento de los ductos y no se podrá utilizar como “tierra” de ningún otro circuito.

13.8.8 CAJAS EN PUESTOS DE TRABAJO (EN PISO)
Referencias: SQR 2x2 doble DUTOTEC, SHAFFEL o MYL.

13.8.9 CAJAS DE REGISTRO
Referencias: DAISA, ROKER
Las dimensiones de las cajas de registro (para cambio de dirección y/o sección de ductos) serán las
indicadas en los planos y esquemas y no serán menores a las de los ductos que lleguen a las
mismas.

13.8.10 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
Referencias: Schneider, Hager, Eaton.
a) Interruptor General
Tetrapolar en Caja moldeada
Corriente nominal: In = 250 A (Regulable)
Tensión nominal: Un = 400 V
Poder de corte: Icc 30 kA (mínimo) Norma IEC 898
Tiempo de disparo regulable



b) Interruptores generales de tableros derivados
Tetrapolar en Caja moldeada
Corriente nominal: Ver unifilares
Tensión nominal: Un = 400 V
Poder de corte: Icc 25 kA  (Icc mínimo; ver unifilares) Norma IEC 898
c) Interruptores para derivaciones
Bipolares (fase+neutro) con polos protegidos (IP 20)
Tensión nominal: Un = 230  V
Poder de corte: Icc 10 kA Norma IEC 898
Curva C
Fijación: Riel DIN de 35mm.

13.8.11 INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS-DIFERENCIALES
Referencias: Schneider, Hager, Eaton.
Bipolares (fase + neutro avanzado)
Tensión nominal: Un = 230 V
Intensidad nominal: Ver unifilares
Intensidad de defecto (Id): 0,03 A
Fijación: Riel DIN 35mm.
Obs: En  todos  los  casos  se  tendrá  especial  precaución  en  la  conexión  del  neutro  al  borne
correspondiente.

13.8.12 BASES PORTAFUSIBLES 
Referencias: Lexic; Legrand, Phoenix Contact
Serán bases para fusibles cilíndricos con base aislada Clase II aptos para riel DIN.
Se utilizarán para protección de líneas de iluminación de emergencia y para pilotos de Leds 
indicadores de tensión.

13.8.13 CONDENSADORES PARA COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
Dado que  se  utilizarán  balastos  electrónicos  con alto  factor  de  potencia  y  los  equipos  de AA
tendrán corregido el factor de potencia, solamente se preverá un espacio en el tablero general
para la ubicación de la batería de condensadores existente.

13.9 PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS PARA EL MONTAJE ELÉCTRICO
13.9.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA UTE 
El contratista tramitará ante UTE cuando corresponda, un aumento de carga y cambio de tensión,
si  corresponde según proyecto ejecutivo eléctrico  y  proyecto ejecutivo  de térmico.  Los  costos
correspondientes a UTE correrán por cuenta de la IDR. La ubicación de la instalación de enlace
propuesta debe ser acordada con UTE. El trámite ante UTE para el servicio definitivo se realizará
apenas comience la obra porque la eventual  modificación (o reubicación)  de la instalación de
enlace, puede tener un impacto en la obra civil. 
El contratista ejecutará las obras eléctricas y civiles necesarias.



13.9.2 INSTALACIÓN PROVISORIA
Se construirán uno o varios tableros provisorios de obra de modo que la obra se ejecute tomando
energía  de  la  instalación  existente  Estos  tableros  provisorios  deberán  contar  con  todas  las
protecciones necesarias: protecciones eléctricas (térmica, magnética, diferencial, puesta a tierra) y
protecciones mecánicas (envolvente de chapa; en caso de tableros móviles centro de gravedad
bajo, etc.). 
13.9.3 TABLERO GENERAL
En  el  punto  indicado  en  el  plano  de  planta  se  colocará  el  tablero  general  que  contendrá  el
Interruptor General y los interruptores generales de los tableros derivados y previsión de espacio
para condensadores para compensación de la energía reactiva.
13.9.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN LIBRES
En todos los tableros  se dejarán elementos  de protección libres de modo de permitir  agregar
nuevos  circuitos  sin  modificar  lo  existente.  Este  ítem deberá  cumplirse,  aunque  los  esquemas
unifilares no lo indiquen.
13.9.5 SECCIÓN DE CONDUCTOS Y LÍNEAS
La  sección  de  las  líneas  generales  y  circuitos  derivados  se  indicarán  en  el  esquema  unifilar
correspondiente.
En el esquema de dependencia de tableros y/o en el plano de planta correspondiente se indicarán
la cantidad de conductos entre los tableros y su sección.
Cajas de eléctrica:
1) Las cajas de piso en los puestos fijos arriba del entrepiso serán SQR 2x2 doble DUTOTEC o similar
tendrán capacidad para 12 módulos. En cada puesto de lectura se instalará una caja.
En cada caja se colocarán tres tomas de corriente schuko .
Se señalizará cada caja indicando qué interruptor la comanda en el tablero. 
2) Las cajas que van en paredes serán cajas para llave. En cada una se colocará 1 un tc schuko
negro (UTE). A cada puesto llegará una línea  en bajo goma cubierta color negro si es necesario.  
Se señalizarán ídem a lo descrito anteriormente.
 3) Las cajas bajo entrepiso serán exteriores de Aluminio tipo Daisa CE 034, para el interruptor de la
luz y del  toma schuko negro. Se señalizará la caja indicando qué interruptor la comanda en el
tablero.
13.9.6 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AA
El contratista de eléctrica ejecutará la totalidad de la instalación eléctrica para el Aire 
Acondicionado. Proveerá los tableros, los conductos y los conductores indicados, quedando para el
contratista de AA solamente la conexión de los equipos. Vale decir, que la instalación eléctrica 
finalizará junto a las unidades de AA (interiores y exteriores).
13.9.7 ILUMINACIÓN 
El contratista proveerá, instalará y conectará las luminarias respetando el proyecto de iluminación. 
Ejemplo de terminación canalización aparente/luminaria.
13.9.8 ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
La iluminación de emergencia se hará conectando las luminarias indicadas en los planos de 
incendio a líneas de tensión que se protegerán con fusibles colocados detrás del frente muerto de 
los tableros correspondientes.



Todos los equipos que se utilicen deberán ser autorizados por el Departamento I – Sección Técnica 
de la Sub Dirección Nacional de Bomberos y deberán contar con la aprobación de la Dirección de 
Obra previo a su colocación.

13.10 INSPECCIONES
La Dirección de obra tendrá en todo momento libre acceso a las obras y al emplazamiento y a 
todos los talleres y lugares en que se estén realizando trabajos para la obra. El Contratista deberá 
proporcionar todas las facilidades y ayuda que correspondan para conseguir dicho acceso.
La Dirección de obra realizará inspecciones cada vez que lo estime necesario. 

Particularmente se verificará:
1) Marcas, modelos y características de impedancias y lámparas, así como el cableado de las 
luminarias.
2) Características de los equipos de iluminación de emergencia, cableado y funcionamiento de los 
mismos.
3)  Características (marca, sección) de los conductores.
4) Armado, conexionado y cableado de tableros.
5) Cableado de cajas de piso y de pared.
6) Resistencia mecánica de canalizaciones aparentes.

El Contratista dará aviso a la Dirección de obra con 24 horas de anticipación para que ésta 
inspeccione los siguientes ítems.
6) Características de todas las canalizaciones que vayan embutidas (previo al llenado con hormigón
o el material que corresponda).
7) Características de los conductores y electrodos que vayan enterrados para la Puesta a Tierra 
(previo a que se rellenen las zanjas).
8) Proceso de soldadura de los electrodos y conductores que formen la malla de tierra.

Luego de efectuada la instalación se verificará
9)  Resistencia de paso a tierra de los (por lo menos) dos electrodos principales.
10) Funcionamiento de disyuntores diferenciales.

En general, se verificarán todos los materiales y su correcto montaje y también el correcto 
funcionamiento de la instalación eléctrica realizada.

13.11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA AA Y EXTRACCIÓN MECÁNICA
Se deberá prever en el proyecto ejecutivo la alimentación de los AA y la extracción mecánica en 
baño accesible. 

13.12 LUMINARIAS
Ver proyecto de iluminación adjunto.



14 ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

14.1 ALCANCE
El objeto de la presente memoria es la realización del proyecto ejecutivo, suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento de un sistema de aire acondicionado, que podrá ser del tipo caudal de 
refrigerante variable (VRF) o por medio de equipos individuales por parte del contratista. 
El contratista tendrá a su cargo el suministro del equipamiento, su instalación, puesta en marcha,
gestión de trámites que pudieran corresponder, entrega de planos y manuales de los equipos,
interconexión  eléctrica  entre  unidad  exterior  e  interior,  aislaciones  de  cañerías,  y  en  general
cualquier otro trabajo necesario para la concreción de la obra.

Se entregarán a la IDR los planos definitivos conforme a obra de la instalación, tanto en papel
como en soporte magnético CAD, así como todos los manuales de operación y mantenimiento de
los  equipos  adquiridos  y  memoria  descriptiva  final  de  la  instalación  previo  a  la  Recepción
Provisoria de la misma.

Se exigirá la presentación de tres opciones de subcontratos de acondicionamiento térmico, con
antecedentes y propuesta técnica de cada una de las empresas donde especifique marca y modelo
del equipamiento ofrecido previo a su ejecución.

La ubicación de equipos externos e internos, pases en albañilería, inclusión de ductos, etc, será
aprobada en anteproyecto previamente a la ejecución del proyecto ejecutivo por la DO. 

14.2 MATERIALES Y MANO DE OBRA

Ningún elemento podrá ser instalado sin la previa autorización de la Dirección de Obra.
Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. El control de materiales y trabajos
estará a cargo de la Dirección de Obra. 
En caso de detectarse defectos con posterioridad a la aprobación, control o pago de las obras,
serán de total responsabilidad y cargo del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este
alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados. 
Se exigirá la utilización de mano de obra especializada.
El  oferente  que  resulte  adjudicatario  suministrará  todos  aquellos  elementos  o  materiales
necesarios  para  el  correcto  funcionamiento  y  buena  terminación  de  las  instalaciones  y/o
cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, aunque los mismos no hayan sido expresamente
indicados en la presente Memoria Descriptiva. 
Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentarán una vez terminados un
aspecto prolijo y mecánicamente resistente.
La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen los recaudos
será suficiente para su inclusión. 

Asimismo, el Contratista suministrará todos aquellos materiales o elementos necesarios para el
buen funcionamiento de las instalaciones.
El Contratista relevará medidas en obra previo a ordenar la ejecución de trabajos en taller. En caso
de detectar medidas que se aparten de lo indicado en planos informará a la Dirección de Obra.



El  Contratista  realizará  la  Ingeniería  de  Detalle  Constructiva  (Proyecto  Constructivo  de  la
Instalación) de todas las instalaciones, y de todos aquellos equipos en los que se dependa de su
construcción o marca para definir dimensiones, forma, pases, etc., así como sus interconexiones.
En  lo  relativo  a  la  energía  eléctrica  el  subcontratista  de  instalaciones  eléctricas  colocará  un
interruptor  para  cada  equipo  donde  se  acuerde,  y  a  partir  de  allí  el  subcontratista  de  aire
acondicionado  será  responsable  de  la  instalación,  siendo  además  por  cuenta  del  mismo  los
cableados de control. 
La obra se realizará siguiendo las recomendaciones antifuego de ASHRAE.
Los equipos deberán ser energéticamente eficientes.

14.3 PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Culminados los trabajos, el Oferente regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección de Obra
se  realizarán  todos  los  ensayos  que  esta  estime  pertinentes  para  verificar  el  correcto
funcionamiento del sistema. Estos ensayos sin embargo no liberan de responsabilidad al Oferente
por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia.
Independientemente de lo anterior durante el transcurso de los trabajos se efectuará un control de
materiales  pudiendo  la  Dirección  de  Obra  solicitar  las  muestras  o  ensayos  que  considere
necesarios. 
Será por cuenta del  Oferente proveer la mano de obra e instrumentos necesarios para dichos
ensayos. 
14.4 DE LOS OFERENTES
Los oferentes tendrán experiencia en la instalación y mantenimiento de equipamiento como el
solicitado. Serán habituales proveedores de las marcas de equipos ofertados. 

14.5 GARANTIAS

La totalidad del equipamiento y de la instalación será garantizada por un período mínimo de 3
años.
La garantía comienza a partir de la Recepción Provisoria, hasta la cual el equipamiento es total
responsabilidad del Oferente. 

15 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO 

Se deberá realizar el proyecto de prevención de incendio y realizar gestiones frente a la Dirección
Nacional de Bomberos, hasta conseguir la habilitación final correspondiente. Los costos de la DNB,
así como los elementos a adquirir (extintores, luces, y cartelería) deberán ser bajo responsabilidad
del contratista.
La  ubicación  de  extintores  y  cartelería  deberá  contar  con  aprobación  de  la  DO  previo  a  su
colocación. 
Se deberá respetar la ubicación y tipo de las luces de emergencia según láminas IL01 e IL02, en el
caso de existir por reglamentación la necesidad del corrimiento de alguna, se analizará con la DO. 

16 CARPINTERÍA

16.1 CARPINTERÍA EXISTENTE - Cext01



Se aplicarán los criterios generales de Restauración.
Como criterio general, a todos los elementos de carpintería original existentes (puerta principal 
Cext01) se les retirará la capa de acabado existente en su totalidad hasta llegar a la madera. 

En caso de piezas nuevas de reposición se elegirán maderas lo más similares posibles a las existen-
tes tanto en color como veteado. Sólo en caso extremo se recurrirá al uso de tintas para igualar co-
lores. Todos estos trabajos deberán ser realizados por personal calificado que realizará muestras 
previas las cuales deberán ser aprobadas por la Dirección de la obra.  

Una vez obtenida una superficie absolutamente limpia, pareja y terminada con lija fina, libre de 
manchas u otras imperfecciones se aplicará la terminación del tipo laca similar a la original.

16.2 CARPINTERÍA NUEVA – C01 C02 C03

Para las obras  de carpintería  regirán las especificaciones  de las  planillas,  detalles y  las  que el
Dirección de la Obra imparta.
El Contrato de Carpintería tendrá a su cargo los siguientes trabajos:
a) Suministro en obra de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas.
b) Colocación y ajuste de todos los tipos de aberturas u otros indicados en planillas.
c) Colocación de todos los herrajes indicados en planos y detalles.
d) Reparación y puesta a punto de todas las puertas y ventanas existentes, incluyendo sus herrajes.
Todas las medidas serán rectificadas en obra por el Contratista de Carpintería. Ningún trabajo se
iniciará sin la autorización de la D. de O., quien declinará toda responsabilidad en caso contrario.
Toda pieza deteriorada en el traslado, será retirada de la obra de inmediato.

16.2.1 MATERIALES
Las maderas serán de primera calidad y aserradas con cuatro meses de anticipación a su empleo,
como mínimo. Serán secas, bien estacionadas, sin manchas, sin nudos, grietas o fallas que afecten
su buen aspecto, construcción y resistencia. No se admitirán empatillados. Los tipos y espesores se
indicarán en los planos respectivos.
Los herrajes serán cromados de primera calidad, todas las puertas llevarán picaportes cromados.
La DO deberá aprobar los herrajes y picaportes previamente a su colocación. 

16.2.2 PROCEDIMIENTOS
a) Los marcos llegarán a la obra en el caso de las maderas con una mano de aceite, con las grapas
de amure atornilladas.
b)  Todas  las  uniones  se  harán  por  medio  de  espigas  o  ensambladuras  encoladas,  quedando
absolutamente excluido el clavado.
c) Cualquier pieza de carpintería que llegase a alabearse, contraerse o hincharse dentro del plazo
de un año a partir  de la recepción provisional,  será sustituida totalmente a entera cuenta del
Contratista.
d) Dentro del monto de la propuesta el Contratista preverá la inclusión de los herrajes que serán
del tipo indicado en las planillas respectivas y de características, calidades y medidas similares a lo
indicado en ellas. La D. de O. podrá rechazar aquellos herrajes que no cumplan las condiciones
antedichas.



16.3 CARPINETRIA MUEBLE DE KITCHINETTE
Mueble de MDF, según planilla C04.

17 ABERTURAS DE ALUMINIO

Ver planillas AL01, AL02, AL03, AL04, AL05, AL06 y AL07.
Todos los elementos de aluminio, herrería y carpintería serán puestos en obra aplomada y nivelada
perfectamente y protegidos contra golpes mediante elementos apropiados a efectos de evitar que
sufran el mínimo deterioro.
Llevaran premarcos y se colocaran terminada la obra húmeda.

18 PETREOS

Las mesadas de baños y cocinas serán ejecutadas en granito negro e:2cm, según planillas P01 y

P02.

P03-P04-P05 : Todas las ventanas de aluminio llevaran antepechos de granito negro e:2cm, con

pendiente hacia afuera de 2% y nariz de 4cm volada con goterón en parte inferior. En zona de

refundido en fachada hacia terminal se le dará continuidad con un ancho de 11cm.

19 VEREDAS

Las veredas frentistas por ambas calles deberán ser retiradas y reconstruidas respetando los niveles

actuales.

Para la ejecución se deberán seguir los siguientes criterios:

BASE: Balasto compactado e: 15cm según tipo de suelo quedando la variación del espesor a criterio

de la DO.  La base deberá estar humedecida previo al vertido del hormigón del contrapiso.

DOSIFICACIÓN: La mezcla sobre la que se asentarán las baldosas tendrá un espesor no menor de 3
cm y tendrá la siguiente dosificación: 1,5 partes de cal hidratada/5 partes de arena terciada /1



parte de Cemento Portland o 5 partes de arena terciada / 1 parte de cemento de albañilería / ¼
parte de Cemento Portland

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO:  Luego  de  tendida  la  mezcla  se  espolvorea  la  superficie  con
Cemento Pórtland antes de colocar la baldosa previamente sumergida en agua. Al  otro día de
colocadas las baldosas deberá realizarse el rejuntado del espacio entre filas de dos milímetros, con
una  mezcla  de  una  parte  de  Cemento  Pórtland  y  otra  de  arena  fina,  colocada  a  escoba  y
humedecida.  Posteriormente debe limpiarse la superficie  de la vereda eliminado residuos que
pudieran  haberse  adherido  a  las  baldosas.  Las  juntas  de  dilatación  se  llenarán  con  “mastic”
asfáltico.

CALIDAD DE LAS BALDOSAS DE HORMIGÓN: Las baldosas de hormigón podrán ser de dimensiones
variables, siendo las mínimas aceptables de 20x20 de espesor mínimo 1,5cm y mayores a 30x30cm
espesor de 2,5cm mínimo, deberán ser antideslizantes, resistentes y de baja permeabilidad. Previo
a la adquisición se deberá entregar muestras a el/la DO para su evaluación y posterior aceptación.

Todos aquellos elementos que obstruyan el tránsito peatonal y que no estén autorizados por la IDR,
deberán ser retirados previo a las obras, coordinado con la Dirección de Obra.

Se le agregarán rampas de accesibilidad universal en las esquinas, previamente definidas en obra con
DO.

Se realizarán canteros de 1.20x1.20 con perímetro de cordoneta de hormigón, quedando a nivel con
las veredas. Llevarán alcorques de acero corten e:5mm, según diseño adjunto en lámina A04.

20 LISTADO DE PLANOS

ALBAÑILERÍA

A01 – Planta Baja

A02 – Planta Alta

A03 – Cortes

A04 – Planta Azoteas y Detalles

D01 – Detalle Borde de entrepiso de salas

D02 – Detalle Borde de entrepiso

D03 – Detalle Escalera Metálica

D04 – Detalle Muros 

ESTRUCTURA

E01 – Entrepisos metálicos

SANITARIA



S01 – Planta Baja

S02 – Corte y Detalle de Canaleta

ELÉCTRICA

IL01 – Proyecto Iluminación Planta Baja

IL02 – Proyecto Iluminación Planta Alta

IL03 – Planilla de Luminarias

IL04 – Informe proyecto de Iluminación 

EL01 – Anteproyecto eléctrica Planta Baja

EL02 – Anteproyecto eléctrico Planta Alta 

PLANILLAS ALUMINIO

AL01 – Cerramiento acceso a sala de reuniones en Planta Baja

AL02 – Cerramiento Salas en Planta Alta

AL03 – Cerramiento hacia Kitchenette en Planta Baja

AL04 – Ventanas basculantes locales Nº5, 7 y 13

AL05 – Ventanas corredizas locales Nº7 y 13

AL06 – Vidrio Fijo local Nº13 

AL07 - Ventanas Corredizas locales Nº3, 4, 9, 10, 11, 12

PLANILLAS CARPINTERÍA 

C01 – Puertas SSHH Planta Baja

C02 – Puerta baño accesible

C03 – Puerta local Nº13 

C04 – Mueble Kitchenette

PLANILLAS PETREOS

P01 – Mesadas Granito SSHH Planta Baja

P02 – Mesada mueble de kitchenette en Planta Baja

                   SECCIÓN III / FORMULARIOS



FORMULARIO N°1, DE CARTA PODER

Rivera, ............de ........ de 2023

Por la presente carta poder ................(nombre del/los poderdantes/s) autorizo/amos a..............
(nombre  del/los  apoderados/s  con  Cédula  de  Identidad  de  ...........Nº...............  para  que  en
mi/nuestro nombre y representación, realice/n todo tipo de trámites, gestiones y peticiones ante
cualquier  oficina  o  repartición  de  la  Intendencia  Departamental  de  Rivera,  en  relación  con
cualquier licitación en trámite o que se efectúe en el futuro en dicha Intendencia.

En consecuencia, el/los apoderados/s queda/n facultado/s expresamente para:

a) Retirar la documentación necesaria para poder participar en las licitaciones.

b) Gestionar  la inscripción de la Empresa en los registros existentes o que se creen en la
Intendencia  de  Rivera.  Entregar  en  depósito  las  garantías  necesarias  y  retirarlas  en  el
momento que indique la Intendencia Departamental.

c) Firmar  las  propuestas  y  presentarlas  en  el  acto  de  apertura,  pudiendo  realizar  las
observaciones que estime convenientes - siempre que se refieran a dicho acto - exigiendo
o no que se deje constancia en el acta respectiva.

d) Efectuar declaraciones sean juradas o no.

e) Interponer todo tipo de recursos.

f) Otorgar y suscribir todo tipo de documentos y especialmente los contratos pertinentes con
la Intendencia Departamental de Rivera en caso de ser adjudicatario/s de la Licitación con
todas las cláusulas y requisitos de estilo.

La intervención personal  del/los  mandante/s  en el  trámite  no significará  revocación tácita  del
presente, el que se tendrá por vigente y válido hasta tanto no se notifique por escrito a las oficinas
y reparticiones en las cuales fue presentado, su suspensión, limitación o revocación.

Solicito/amos la intervención del Escribano ......... a los efectos de certificación de firmas.

Firmas

SIGUE certificación notarial de firmas, en sellado notarial y con los timbres correspondientes

En caso de tratarse de Sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo de las
mismas (Nº, Fº y Lº de inscripción en el Registro Público de Comercio, publicaciones, representación
de los firmantes, vigencia de los cargos). En caso de ser sociedad anónima, decreto que autoriza su
funcionamiento. En caso de que la sociedad actúe por poder, vigencia del mismo.



FORMULARIO N°2, PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Rivera, ............de ........ de 2023

Sr. Intendente Departamental

.......……………………….……………………….... que suscribe, estableciendo a todos los efectos legales

en  .…………………………………………………………………………………………………………..................(domicilio,

número de teléfono y fax), se compromete, sometiéndose a las Leyes y Tribunales del país, con

exclusión  de  todo  otro  recurso,  a  ejecutar  la  totalidad  de  la  obra  designada  ".....….

……………………………………………………………………..........",  de  acuerdo  al  Proyecto  que  declara

conocer, así como las Especificaciones y Pliegos correspondientes, por los siguientes precios

unitarios (indicar precios en pesos uruguayos con letras y números por cada uno de los rubros

indicados  en  el  cuadro  de  Metrajes)  por  lo  que  resulta  un  total  de  $

…………………………………………........(  pesos uruguayos) con leyes sociales e impuestos incluidos

para la obra de referencia

Saluda a usted atentamente,

        Firma del Contratista o Representante Legal



FORMULARIO N.º 3 -RUBRADO

FORMULARIO N°4, DE AVAL COMO GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Aval Bancario

Rivera, ............de ........ de 2023

Sr. Intendente.

Sr.

Por la presente nos constituimos fiadores solidarios renunciando al beneficio de exclusión de la

firma  ..........  por  la  suma de  $  ......  como respaldo para  el  mantenimiento  de  la  oferta  de  la

Licitación Nº..... para ............

Esta fianza se mantendrá por el  plazo de 150 días hasta la presentación de la garantía de fiel

cumplimiento de contrato.

El Banco se compromete a entregar a la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL el importe garantizado,

sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se

efectuará en la sede de la INTENDENCIA DEPARTAMENTAL

Se fija como domicilio especial a los efectos a que dé lugar este documento en .........., calle ...........

Nº ..........

Se solicita la intervención del Escribano .................

El aval bancario deberá tener firmas certificadas por Escribano. Dicha certificación deberá ser
hecha en sellado notarial, con los timbres correspondientes al monto de la garantía de que se
trata. En caso de tratarse de sociedades, el Escribano actuante deberá hacer un control completo
de las mismas (lugar y fecha de constitución, Nº, F º y L º de inscripción en el Registro Público y
General de Comercio, publicaciones, representación de los firmantes, vigencia de los cargos,
decreto que autoriza su funcionamiento). En caso de que la sociedad actúe por poder, relacionar
dicho poder y la vigencia del mismo.



ADJUNTO 01
Ver RUBRADO 



Edicto de Publicación

INTENDENCIA DE RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA

Unidad de Licitaciones

Licitación Publica 01/  23

Expediente 2022-4810   

OBJETO: REFORMA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE

RIVERA

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día 07 de marzo de 2023 hora

12:00 en  Unidad de Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB) Rivera,

en  sobre  cerrado,  o  vía  fax  al  Tel.  46231900  interno  138.-  No  se

admitirán  otras  formas  de  presentación  de  las  ofertas (ni

cotización en línea, e-mail ni similar).

 Toda  la  documentación  deberá  ser  recibida  antes  de  dicha  hora,

debidamente firmada por quien corresponda.

APERTURA: El día 07 de marzo de 2023 a partir de  la hora 12:30  en

Unidad Licitaciones. 

PLIEGO: costo $ 5.000 (cinco mil) valorado incluido (puede abonarse
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