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1) INTRODUCCIÓN 
 

1.1) OBJETO. 

Contratación de los servicios para la ejecución de las reparaciones y el mantenimiento de hasta 
5.000 m2 de pavimentos empedrados, en la ciudad de Rivera, según Especificaciones técnicas 
contenidas en “MEMORIA CONSTRUCTIVA PARA VIALIDAD URBANA” (en delante 
MCVU−2017−R0 del 03 de febrero de 2017), en base al Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales para los Contratos de Obra Pública − Decreto nº257/015 de 02 de octubre de 2015. 
Esta Memoria Constructiva está publicada en la página web de la Intendencia Departamental de 
Rivera. 

 

Emplazamiento del Proyecto: 
Las obras se realizarán en ZONA URBANA, de la ciudad de Rivera. 

 

1.2) ALCANCE. 
Los trabajos consistirán en la construcción de todos los rubros incluidos en el Rubrado, 
punto 3.4 de este Pliego Particular. 
Esto incluye el suministro y trabajos necesarios para una correcta ejecución de cada Rubro. 

 

1.3) PLAZO. 
El plazo del contrato será de 2 (DOS) años a partir de la fecha del Acta de inicio de los trabajos 

hasta la recepción provisoria de la misma. Este plazo está pactado a favor de la Administración, por 

lo que se entenderá tácitamente prorrogado para el caso de que el mismo se excediera y esta no 

hubiera realizado acto administrativo en contrario. 

 
1.4) VARIACIÓN DE LAS PRESTACIONES. 

Se regirá por lo establecido en el TOCAF (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración 
Financiera del Estado). 

 

2) GENERALIDADES 
 

2.1) PROPUESTAS. 
Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en idioma 

español, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto en el TOCAF. 

Sus hojas serán numeradas correlativamente y sus textos deberán ser impresos a través de 

cualquier medio idóneo, admitiéndose excepcionalmente en casos debidamente justificados la 

presentación en forma manuscrita. En todo caso deberán ser fácilmente legibles y las 

enmiendas, interlineados y testaduras salvadas en forma. 

Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura, a criterio de la Administración, se 

interpretará en el sentido más favorable a ésta. 

Las mismas se presentarán en un sobre cerrado donde luzca claramente la siguiente inscripción: 

“LICITACIÓN ABREVIADA N˚ 04/24” 



NOMBRE DEL PROPONENTE:    
Los sobres serán abiertos en presencia de los interesados que concurran al acto de apertura de 
ofertas. 
Las mismas deberán redactarse de acuerdo con el siguiente texto: 
N.................., constituyendo domicilio a los efectos legales en la 
calle........................................................................................Nº..........de la ciudad 
de. .............................................. y en la casilla de correo ……………..; se compromete a realizar la 
ejecución de las tareas indicadas en el Alcance de acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares 
que rige la presente licitación, que declara conocer y de acuerdo con lo que allí se especifica, por 
un precio unitario de $U (pesos uruguayos) según el punto 3.4 Rubrado. 
Los precios deberán indicarse en números y letras. 

 
Junto a la oferta, deberá ofrecerse la siguiente información: 

 

− Descripción detallada de los antecedentes de la empresa en contratos con objetos similares 
al del presente llamado u otros antecedentes, indicando nombre del contratante, períodos 
de prestación de servicios y montos de los contratos. 

− Declaración de su infraestructura para el desarrollo de los trabajos; por ejemplo: los equipos 
con los que cuenta la empresa; determinación de los técnicos que actuarán conforme a las 
exigencias del presente pliego, incluyendo sus currículums y fotocopia de sus títulos; y 
determinación del personal con el cual habrá de cumplir con las tareas contratadas. 

− En caso de no poseer parte o la totalidad de los equipos, describir los que habrá de utilizar en 
caso de que le sea adjudicado el contrato, y en qué plazo habrá de contar con los mismos, 
lo cual obligará a la empresa frente al contratante a cumplir con dicho plazo. 

- DECLARAR UN CORREO ELECTRONICO en el cual se notificarán válidamente todos los actos 
referidos al llamado y a su  posterior ejecución.- 

 
Las propuestas deberán presentarse por escrito redactadas en forma clara y precisa, en 
idioma español, firmado por el oferente o sus representantes y conforme a lo dispuesto en 
el TOCAF. 
 

 

2.2) REQUISITOS FORMALES. 

Se le exigirá al adjudicatario: 
● Que la empresa esté debidamente constituida y habilitada para el giro, e inscripta en la 

Dirección General Impositiva, Banco de Previsión Social, Ministerio de Trabajo y Banco de 

Seguros, si los mismos no están actualizados en RUPE 

● Indicación precisa de los nombres de los titulares que la componen, para el caso de ser 
sociedades personales. En el caso de ser Sociedad Anónima, deberán informar la nómina de 
los integrantes del directorio , si los mismos no están actualizados en RUPE. 

 

Para participar del llamado la empresa deberá estar inscripto en el  RUPE (en estado de “ingreso” 
o “activo”),  Contar con Certificado VECA para este tipo de obras, según lo dispuesto en el punto 
10.1 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Obra Pública y 
haber adquirido el pliego. 
 

 
2.3) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 



Dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la notificación por parte de la Unidad de 
Licitaciones que  la adjudicación de la contratación o su ampliación quedó firme, el/los 
adjudicatario/s, en la Tesorería Municipal depositarán garantía de fiel cumplimiento de 
contrato equivalente al 5% (cinco por ciento) de la contratación, debiendo agregar una copia 
del recibo de depósito al expediente licitatorio. 
La falta de constitución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato en tiempo y forma 
excepto que se haya autorizado una prórroga, hará caducar los derechos del o los 
adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con 
exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. 
Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento 
a las obligaciones contractuales, y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el 
servicio prestado. 
Los oferentes y en su caso el/los adjudicatario/s, podrán constituir las garantías que le 
correspondieran en: 
Póliza de Seguro de Fianza 
Fianza o Aval Bancario 

Efectivo en Tesorería Municipal 
La Intendencia podrá hacer uso de la facultad prevista en el art. 64 del TOCAF y exonerar de la 
presentación de la garantía y/o autorizar otra forma de constituir la misma. 

 

2.4) REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
Cada firma oferente deberá designar a la persona o personas que la representen ante la 
Intendencia Departamental de Rivera, en todas las actuaciones referentes al llamado. Dicha 
designación podrá hacerse mediante el otorgamiento de: 
Poder general. 
Poder especial o carta poder general para todas las licitaciones de la IDR. 
Todo ello para cuando se trate de una persona diferente a la que figura en RUPE o que los mismos 
no estén actualizados. 

 
2.5) VALOR DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA PRESENTADA. 

Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, 
tendrán carácter de compromiso. Si se verifica que no responden estrictamente a lo 
establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el 
contrato respectivo sin que ello dé lugar a reclamación de clase alguna.



2.6) COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA. 
La oferta consistirá en un precio fijo unitario por unidad de medida, expresado en pesos 
uruguayos. Deberá expresarse con precisión qué tributos comprende o no el precio cotizado. 
El silencio de la propuesta al respecto, determinará la presunción de que el Impuesto al Valor 
Agregado y todo otro tributo que corresponda ser aplicado está incluido en la propuesta. 

 

2.7) PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 (ciento veinte) días, a 
contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar 
dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. 
El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que 
medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y, 
la falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. 

 

2.8) CALIFICACIÓN TÉCNICA. 
Los oferentes deberán presentar a efectos de calificar la aptitud de la empresa: 
−Referencias de empresas públicas y/o privadas a las cuales le hayan realizado trabajos 
similares al licitado en el presente llamado, describiendo detalladamente los mismos. 
−Antecedentes. − 

 

La empresa deberá demostrar su cualificación técnica   con   una   experiencia   mínima de 
20.000 m2 (veinte mil metros cuadrados) de pavimentos de adoquines de piedra ejecutados 
en los últimos diez años. Esta condición será excluyente, siendo descalificada la empresa que 
no lo cumpla. 

 

2.9) FORMA DE ADJUDICACIÓN. 
La Intendencia Departamental de Rivera, se reserva la facultad de adjudicar las propuestas o 
de rechazarlas todas, cuando así conviniere a sus intereses, considerando aspectos técnicos, 
financieros y de plazos de ejecución. Los principales factores que se tendrán en cuenta para 
evaluar y comparar ofertas serán: 

 
1) Aptitud de la empresa para la ejecución del contrato: para la cual evaluará en forma 

conjunta los antecedentes en contratos similares en los últimos 5 años, capacidad operativa 

demostrada por los recursos humanos y técnicos de cada propuesta, asignando los 

siguientes puntos: Muy buena: 60 puntos - se le asignará a aquella empresa que se destaque 

respecto a las demás, ya sea por una mayor cantidad de antecedentes en el rubro especifico licitado 

o por mejor capacidad operativa; Buena: 50 puntos; Regular: 25 puntos; e Insuficiente: 0 punto. 

Para la correcta asignación de puntajes, la Comisión de Adjudicaciones podrá ponderar los méritos 

de todas las empresas en conjunto, de cuya comparación determinará las diferencias entre las 

mismas. 

2) Antecedentes negativos: serán tenidos en cuenta los antecedentes negativos 

(observaciones o incumplimientos tanto en calidad como en plazo) que figuren en el



Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP o en el RUPE, en los últimos 5 

años de acuerdo al siguiente detalle: 

a) en los últimos 3 años se puntuará negativamente 2 puntos por cada incumplimiento 
registrado 
b) en los anteriores 2 años se puntuará negativamente 1 punto por cada incumplimiento 
registrado 

 

3) El precio se evaluará asignando 200 puntos a la propuesta de menor precio, restándole a 
los demás un punto por cada unidad porcentual de sobreprecio respecto de la mejor 
calificada. 

 
De la suma de todos los puntajes, surgirá la oferta mejor calificada. 

 

La notificación de la adjudicación a él o los adjudicatarios, constituirá, a todos los efectos 
legales, el contrato a que se refieren las normas legales y el presente pliego particular. Los 
derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente pliego 
y la oferta. 

 
Por lo menos el 80% del personal será local. Se entiende por personal local aquel que tenga 
una residencia permanente en el departamento de 2 años como mínimo de antigüedad. Dicha 
residencia se probará en su momento con el certificado de residencia expedido por la Jefatura 
de Policía. 
El adjudicatario deberá identificar el personal que utilizará en la obra. 
El número de personas mínimo se deberá mantener durante el plazo total de la obra. 
La Intendencia Departamental de Rivera se reserva el derecho de: a) aceptar las propuestas 
que considere más convenientes a sus intereses y a las necesidades del servicio para el cual 
contrata, o de rechazar alguna o todas las propuestas; b) rechazar todas las ofertas en cualquier 
momento con anterioridad a la adjudicación del contrato sin que por ello adquiera 
responsabilidad alguna ante el licitante o licitantes afectados por esta decisión, ni la obligación 
de informar a éste (éstos) los motivos de su decisión; c) rechazar    las propuestas en las 
situaciones de concusión, cohecho, soborno, fraude, abuso de funciones, tráfico de influencias, 
tratar de influir en los funcionarios intervinientes en el proceso de licitación para obtener una 
decisión favorable, sin perjuicio de las denuncias penales correspondientes. d) Realizar 
adjudicaciones parciales, e) declarar desierto este llamado, f) dejarlo sin efecto en cualquier 
momento antes de la fecha fijada para su apertura. 
La Intendencia se reserva el derecho de aplicar los mecanismos de mejora de ofertas y 
negociaciones. 

 

Los derechos y obligaciones del adjudicatario son las que surgen de las normas, el presente 
pliego, la oferta y las ordenes de trabajo. La Intendencia se reserva el derecho de adjudicar la 
presente licitación a más de una empresa. 



2.10) ACTA DE INICIO 
El acta de inicio se realizará dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de notificación al 
Contratista de la aprobación del contrato por la autoridad competente. 

Uno de los ejemplares del acta se agregará al expediente respectivo, quedando el otro en poder 
del Contratista. 

El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 
Sociales por día de atraso de la Fecha de Inicio, hasta un máximo del 3% del precio global del Contrato 
excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

2.11) ORDENES DE TRABAJO 
Durante la ejecución de las obras más el período que transcurra hasta la recepción definitiva, 
el Contratista se atendrá a lo que resulte de las piezas del contrato y a las órdenes de trabajo e 
instrucciones que expida por escrito el Director de las Obras y de las cuales dará recibo el 
Contratista. Este estará obligado a cumplirlas aun cuando las considere irregulares, 
improcedentes o inconvenientes. 

 

Cuando el Contratista se crea perjudicado por las prescripciones de una orden de trabajo, 
deberá, no obstante, ejecutarla, pudiendo sin embargo presentar sus reclamaciones por 
escrito, bajo recibo en un plazo no mayor de 10 días al Director de Obra, quien de inmediato 
las elevará informadas a sus superiores. 

 

Si se dejara transcurrir este término sin presentar reclamaciones se entenderá por aceptado lo 
resuelto por la Dirección de Obra y no le será admitido reclamación ulterior por tal concepto. 

 

Las órdenes de trabajo no liberan al Contratista de su responsabilidad directa por la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a las reglas de su ciencia u oficio. 

 

Toda orden de trabajo que no se cumpla en plazo será penalizada por la Dirección de Obra. 
El contratista pagará una multa del 1 por mil del precio del Contrato excluido el IVA y los Aportes 
Sociales por día de atraso en el cumplimiento de una orden de trabajo, hasta un máximo del 1 % del 
precio global del Contrato excluido el IVA y los Aportes Sociales. 

 

2.12) RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS 
Si se encontrasen las obras en buen estado y con arreglo a las condiciones del contrato, el 
Contratista a través de la Dirección de Obra, propondrá su recepción provisoria al Contratante. 
Este último si no tiene observación que hacer las dará por recibidas provisoriamente, 
comenzando desde la fecha del acta respectiva el plazo de 12 meses de mantenimiento y 
conservación. 

Si las obras no se encontrasen ejecutadas con arreglo al contrato, se hará constar así en el acta, 
dando la Dirección de la Obra al contratista instrucciones detalladas y precisas y un plazo para 
subsanar los defectos observados. A la expiración de este plazo o, antes si el



Contratista lo pidiera, se efectuará un nuevo reconocimiento y si de él resultase que el 
contratista ha cumplido las órdenes recibidas, se procederá a la recepción provisoria. 

Si no ha cumplido las órdenes recibidas, la Administración podrá declarar rescindido el contrato 
con pérdida de la garantía. El plazo acordado por la dirección de la Obra para efectuar las 
reparaciones no exime al Contratista de las responsabilidades y multas en que pueda haber 
incurrido por no haber terminado en forma las obras en el tiempo fijado en el contrato. 

No estando conforme el Contratista con lo resuelto por la Dirección de la Obra, expondrá 
dentro del término de diez días los fundamentos de su disconformidad. Si dejara transcurrir 
este término sin presentar reclamaciones, se entenderá que acepta lo resuelto por la Dirección 
de la Obra y no le será admitida ninguna reclamación ulterior. 

 
2.13) RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las formalidades 
indicadas para las provisorias y si las obras se encontrasen en perfecto estado, se darán por 
recibidas librándose el acta correspondiente. 

Verificada la recepción definitiva del total de la obra, se hará la liquidación final de los trabajos 
que con arreglo a las condiciones del contrato y órdenes de trabajo hubieran sido efectuados. 
Aprobada dicha liquidación se devolverán las garantías al contratista, previa deducción de las 
multas en que hubiera incurrido y siempre que contra él no exista reclamación alguna por 
daños y perjuicios producidos a consecuencia de las obras y que sean de su cuenta o por 
deudas de jornales. 

 
2.14) RESCISIÓN DE CONTRATO 

La rescisión del contrato, además de la pérdida de las garantías constituidas, hará exigible los 
daños y perjuicios emergentes del incumplimiento, y también dará derecho a la Administración 
a encomendar la finalización del objeto del contrato a un tercero por cuenta del Adjudicatario. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración − en caso de rescisión de contrato podrá ordenar 
el retiro del contratista de la faja de dominio público y demás áreas afectadas a la obra, 
tomando posesión automáticamente de las mismas, así como disponer el retiro de personal y 
maquinaria afectada, la que, en caso de no efectuarse en el plazo de 5 días, facultará a la 
Administración para hacerlo por cuenta del Contratista. 
La Administración podrá rescindir unilateralmente el contrato por incumplimiento total o 
parcial del adjudicatario, previa notificación a través del correo electrónico declarado en la 
oferta. 
La rescisión se producirá de pleno derecho por la inhabilitación superviniente por cualquiera 
de las causales previstas en el TOCAF. 
La rescisión por incumplimiento del contratista aparejará su responsabilidad por los daños y 
perjuicios ocasionados a la Administración y la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento 
del contrato sin perjuicio del pago de las multas correspondientes.



2.15) APORTES POR LEYES SOCIALES 
Los aportes al Banco de Previsión Social quedarán a cargo del contratante. Los pagos de Leyes 
Sociales por la Intendencia Departamental de Rivera se realizarán en base a las planillas de 
aportes que presente la Empresa contratista mensualmente. Dichos pagos se harán hasta el 
tope indicado por la Empresa en su propuesta, superado el tope antes establecido, los 
siguientes pagos los realizará la IDR mediante la retención del importe que corresponda del 
certificado respectivo a la Empresa contratista. 
 A los efectos de la adjudicación y para el estudio y cotejo de las propuestas se tendrán en 
cuenta los aportes calculados por la Empresa y declarados en la oferta. Para lo cual los 
oferentes deberán declarar el monto de mano de obra imponible para cada rubro y la 
sumatoria total.  
La liquidación a los efectos del pago de BPS se realizará mensualmente según el monto 
declarado en la planilla del personal presentada por la Empresa. La IDR no reconocerá como 
montos a pagar al BPS todas aquellas planillas que no estén firmadas y selladas por la Dirección 
General de Obras. 
 La Empresa adjudicataria dispondrá  como plazo máximo la fecha de vencimiento fijada por el 
BPS mensualmente, para presentar las planillas de sus obras. Las mismas deberán estar selladas 
por el BPS y serán presentadas en División Contaduría de la IDR dentro del plazo señalado, de 
no hacerlo en tiempo y forma serán de cargo de dichas Empresas los importes concepto de 
Multas y Recargos que fije el BPS y serán descontados de las liquidaciones subsiguientes. En 
caso de no haber presentado planillas en el mes, por alguna de las obras, deberá comunicarse 
a la citada Dirección por escrito. 

El Monto Imponible no podrá ser inferior al 20% de monto básico de obra. Las empresas que 
coticen Montos Imponibles por debajo de 20% sufrirán ajuste hasta alcanzar el mínimo 
(20%) para la  comparación de las ofertas (en esta etapa de calificación, no aplicándose para 
el eventual caso de una mejora de ofertas) . 

 

Ajuste de las Leyes Sociales: 
En el caso que existan ajustes en el laudo de la construcción dentro del período de contrato, 
el saldo de las LLSS se ajustará en la misma proporción que el ajuste de salarios. 

 

2.16) REGISTRO DE OBRA ante B.P.S: 
El registro de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la Empresa contratista previo 
control y firma de los formularios 1 y 2 (Obra Pública) por el Director de Obra. Dicho registro 
deberá hacerse previo a el acto de inicio de la obra y deberá remitir inmediatamente copia del 
formulario de inscripción con el número de obra al Director de Obra. 
Toda obra pública de construcción, arquitectura, ingeniería civil y sus derivaciones, que tenga 
una duración que supere los treinta jornales de ejecución, deberá inscribirse por el titular de 
los derechos reales de la obra, en el Registro Nacional de Obras de Construcción del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social y su trazabilidad, según lo establecido en los artículos 356 a 363 
de la ley 18.362 de 6 de octubre de 2008 y su reglamentación el decreto 481/009 de 19 de 
octubre de 2009. Será la empresa adjudicataria la que deberá realizar este registro.



2.17) CIERRE DE OBRA ante BPS: 
El cierre de obra ante el Banco de Previsión Social lo hará la División Contaduría de la IDR, 
luego de contar con Acta el cierre definitivo de la obra. Las multas que puedan surgir por atraso 
en los plazos para el registro y cierre de la obra, serán de cargo de la empresa contratista, al igual 
que las que se originen por presentar la planilla mensual fuera de plazo. 

 
2.18) RESPONSABILIDAD POR DAÑOS. 

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los 
trabajos se ocasionarán a toda propiedad de la Intendencia Departamental de Rivera, u a otros 
organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros. El contratista deberá 
reponer todo elemento que se deteriore o destruya, tanto de la Intendencia Departamental de 
Rivera como de terceros. Para el caso de que se quisiere abonar el costo de los materiales 
deteriorados o destruidos se tendrá en cuenta el precio actualizado de dichos elementos más 
el costo de la mano de obra por su reposición. Estos pagos se deducirán de los créditos del 
contratista ante la Intendencia Departamental de Rivera. 

 
2.19) REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA EMPRESA. 

El contratista deberá contar con un profesional (Ingeniero Civil) el cual se designará en la 
propuesta, y será responsable de los trabajos. Si no lo presenta, la IDR podrá otorgarle un plazo 
de 2 días para que lo haga y en caso de que no lo presente se descalificará la oferta. El mismo 
deberá contactarse semanalmente con el responsable técnico por los trabajos designado por 
la Intendencia Departamental de Rivera, a fin de evaluar el desarrollo de los trabajos, y 
conjuntamente realizar 1 (una) recorrida mensual dentro del área adjudicada, debiendo el 
contratista aportar la locomoción a tales efectos. 
La designación de dicho técnico deberá ser aprobada por escrito por la Dirección General de 
Obras de la Intendencia Departamental de Rivera y será sustituido toda vez que esta lo estime 
necesario para el mejor desarrollo de los trabajos. 
Independientemente de lo expuesto anteriormente el responsable técnico por parte de la 
Intendencia Departamental de Rivera podrá realizar las recorridas que considere pertinentes 
en la zona de trabajo, por tal motivo la empresa deberá contar en forma permanente en la zona 
con un capataz o encargado con el cual se pueda contactar dicho responsable técnico por el 
municipio en el momento que lo crea oportuno, a tales efectos se deberá indicar por parte del 
adjudicatario el nombre del encargado y el teléfono correspondiente. En cada recorrida se 
labrará un acta indicando el estado de la zona; en el caso que se constaten irregularidades se 
aplicarán las multas estipuladas. Las notificaciones realizadas al capataz o encargado de la obra 
se considerarán válidas para la empresa. 

 

2.20) DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DEL SERVICIO. 
La dirección y fiscalización de los trabajos estarán a cargo de un responsable técnico por parte 
de la Intendencia Departamental de Rivera, quién procederá a dar su conformidad por escrito, 
pudiendo realizar observaciones al mismo si a su juicio entiende que no se ajusta a lo pactado. 
En caso de que algún aspecto del servicio no se adecue a lo establecido, el proveedor, a su 
costo y dentro del plazo que se estipule por el responsable técnico municipal, deberá 
corregirlo, no dándose trámite a la conformidad hasta que no se haya cumplido la



exigencia precedente, sin perjuicio de la aplicación de las multas correspondientes. Si vencido 
dicho plazo el adjudicatario no hubiese dado cumplimiento a lo solicitado, ni justificado a 
satisfacción de la Administración la demora originada, la Intendencia podrá determinar la 
rescisión del contrato, con la pérdida de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

 
2.21) EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá 
desestimar todas las ofertas. 
Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por 
gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios. 

 

2.22) AJUSTE DE PRECIOS. 
Los precios se ajustarán por ICC mensualmente tomando como índice base para el reajuste 
el vigente publicado al momento de la apertura. 

 

En caso de que la empresa contratista ejecute trabajos en obra luego de la fecha prevista de 
terminación definida por plazo de ejecución y corregida según los eventos compensables que 
corresponda (o a criterio de la administración), el ajuste de precios será el que resulte menor entre el 
calculado empleando los valores testigos correspondientes al mes de la fecha prevista de terminación 
y al mes de ejecución de la obra que se liquida. 

 

2.23) FORMA DE PAGO. 
El pago por el servicio adjudicado se realizará de acuerdo a la oferta, no siendo de recibo 
ofertas por pago contado. 

 
2.24) RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS. 

La recepción de ofertas se realizará el día     27 de febrero de 2024  hasta la hora 12.00 en la 
Unidad de Licitaciones de la IDR, calle Agraciada 570, Planta baja. También se aceptarán las ofertas 
víafax al 46231900/138. Toda la documentación deberá ser recibida debidamente firmada antes 
de dicha hora. NO SE ACEPTARÁ OTRA FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS (ni por e-mail,ni 
en línea a través de los sitios web u otros medios remotos de comunicación electrónica), no siendo 
de recibo si no llegaren cumpliendo el plazo, lugar y medio establecido en este pliego. 

Excepcionalmente para el caso de que próximo a la hora 12.00 el fax de la Intendencia presente 
problemas de funcionamiento, se aceptará que la oferta sea enviada por mail a 
unidadlicitacionesidr@gmail.com, escaneada en un archivo tipo PDF, debiendo la empresa 
verificar su recepción por la Unidad de Licitaciones antes de la hora 12.00 bajo su 
responsabilidad. 

 

Junto con la oferta en soporte papel o fax, deberán presentar una copia completa de la misma 
en formato digital o vía e-mail a efectos de ser agregada al expediente electrónico. 
La apertura de ofertas se realizará a partir de la hora 12.30 en la Oficina de Licitaciones de dicha 
Intendencia, instrumentándose además que la apertura se transmita vía zoom o plataforma 
similar. 
Los oferentes presentarán en un único sobre cerrado conteniendo la propuesta.

mailto:unidadlicitacionesidr@gmail.com


Costo del pliego: $ 3.000 (pesos uruguayos tres mil).  
 

Para participar del llamado, previo a la hora fijada de apertura, los oferentes deberán haber 
adquirido el pliego de condiciones, además deben estar inscriptos en RUPE y contar con el 
Certificado VECA vigente. 

 
2.25) CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Las consultas y aclaraciones sobre el pliego deberán presentarse por e-mail 

(unidadlicitacionesidr@gmail.com), hasta 3 (tres) días antes de la fecha de entrega y apertura 
de las ofertas. Las mismas serán evacuadas por escrito en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, 
por personal de la Dirección General de Obras, a través de la Unidad de Licitaciones. 

 
2.26) NORMAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN ESTA CONTRATACIÓN. 

Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF). 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Obras públicas (decreto 257/2015) 
El presente Pliego de Condiciones Particulares. 
La propuesta formulada por el oferente. 
Normas nacionales y departamentales vigentes. − 
Memoria Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU−2017−R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017) 
Planos del proyecto. 

 

- La presente licitación está supeditada a la condición resolutoria de su aprobación por el 
Tribunal de Cuentas. 
- Las empresas oferentes deberán tener presente la obligación establecida en el art. 14 de la 
ley 17.897 (porcentaje de trabajadores inscriptos en bolsa de Trabajo del Patronato de 
Encarcelados y liberados) y en la ley 18.516 (porcentaje de mano de obra local). 
Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto por las leyes 18.098, 18.099, y 18.251, la empresa 
adjudicataria estará obligada a : a) respetar los laudos de los Consejos de Salarios con respecto 
a sus trabajadores y otras obligaciones laborales, b) exhibir a la Administración, toda vez que 
esta lo solicite la documentación que lo acredite; c) a aceptar que la Intendencia pueda retener 
de los pagos, los créditos laborales adeudados; d) el incumplimiento de todo lo anterior podrá 
dar lugar a la rescisión del contrato con más los daños y perjuicios 

La empresa deberá presentar una declaración jurada de que cumple con las normas de 
seguridad y salud ocupacional, en especial, si correspondiente deberán presentar estudio y 
plan de seguridad e higiene (decreto 283/96), Libro de Obra (ambos recibidos y sellados por 
el MTSS). Asimismo, antes del armado de cualquier andamio deberá obtener la autorización 
del MTSS. Asimismo, para el caso de que se hagan excavaciones superiores a los 1.50 m deberá 
adjuntar un plan de excavaciones firmado por Arquitecto o Ingeniero. Si se tuvieren que 
realizar demoliciones deberá presentar un Plan de Demoliciones. 

La IDR está facultada para requerir esta documentación previa al pago de las diferentes 
facturas.



2.27) MORA Y MULTAS. 

La mora en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, se producirá de 
pleno derecho por el solo vencimiento de los plazos cualquiera sea la modalidad y carácter de 
los mismos, o por el hecho de hacer o no hacer algo contrario a lo estipulado, sin necesidad 
de interpelación judicial o extrajudicial alguna. 

MULTAS: 

Si el Contratista no iniciare las obras dentro del plazo establecido en este pliego, la 
Intendencia de Rivera podrá aplicarle una multa de 10 U.R (diez Unidades Reajustables) por 
cada día hábil de atraso. 

Si el Contratista no cumpliera con las órdenes impartidas por la Dirección de la Obra, la 
Intendencia de Rivera   podrá aplicarle una multa de 4 U.R (cuatro Unidades Reajustables) por 
cada día hábil de mora. 

En caso de que el Contratista entienda que esas órdenes le perjudican o son contrarias a 
la buena ejecución de la obra, deberá igualmente cumplirlas, pudiendo presentar 
posteriormente reclamación fundada. La reclamación será presentada ante la Dirección del 
Servicio, quien se expedirá sobre el punto. 

Si el Contratista no terminase las obras en el plazo estipulado, la Intendencia de Rivera 
podrá aplicarle una multa de 10 U.R. (diez Unidades Reajustables) por cada día hábil de atraso. 

Si el Contratista no cumpliera con las obras de conservación intimadas, se le aplicará una 
multa de 40 U.R (cuarenta Unidades Reajustables) por cada intimación realizada. 

Las multas establecidas pueden ser descontadas sin trámite alguno de los haberes que 
tuviere la empresa a su favor, inclusive de la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

Las referidas penalidades se podrán aplicar además por incumplimiento de: 

a) La calidad de los materiales; 

b) La ejecución de los trabajos; 

c) Las órdenes de trabajos dadas por la Administración; 

d) De lo prescripto en la memoria Constructiva para Vialidad Urbana. 

En caso de incumplimiento reiterado, la multa podrá duplicarse, pudiendo ser 
descontada sin trámite alguno de los haberes que tuviere la empresa a su favor, inclusive de 
la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 



3) IMPLANTACIÓN 
 

3.1) EQUIPO MÍNIMO EXIGIDO 

Dentro de la lista de equipo mínimo necesario, el contratista deberá garantizar la tenencia de 
los siguientes elementos, presentando junto con la oferta una declaración jurada en tal 
sentido: 

 

i. Retroexcavadora. 

ii. Camión con volcadora. 
iii. Aplanadora Mecánica o Plancha vibratoria para compactación (Min. 150Kg) 
iv. Herramientas de mano y utensilios necesarios para la correcta ejecución 

de los trabajos. 
 
 

La cantidad de equipos deberá ser definida de acuerdo a la programación aprobada 
por Dirección de Obra, para la correcta ejecución de las tareas. 

La IDR tendrá la facultad de analizar si los equipos presentados son suficientes para 
la ejecución de la obra, en caso de que no se presenten todos o se presenten equipos de 
capacidad operativa similar. 

 
3.2) GASTOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 

LOCOMOCIÓN (NO APLICA) 

COMUNICACION:  

EI Contratista deberá suministrar un equipo ceIuIar en óptimas condiciones, con recarga de  

$1.000 por mes destinado a Ia dirección de obra, hasta la recepción provisoria de la obra, 
fecha a partir de la cual quedará en poder del Contratista. 

3.3) MEDIDAS DE SEGURIDAD. 
Durante el desarrollo de las tareas los operarios deberán estar perfectamente identificados y 
visibles al tránsito, y contarán con los elementos de seguridad exigidos legalmente a tales 
efectos (chalecos reflectivos, conos delimitando la zona de trabajo en un número no inferior 
a seis, cascos, botines con punta de acero, cartelería de señalización, etc.), siendo de total y 
absoluta responsabilidad del contratista su cumplimiento, estando la IDR exonerada de toda 
responsabilidad. 

 
El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la 
contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el 
personal (BPS, DGI, MTSS, BSE). 
El / o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar 
con seguro contra terceros. 
La constatación del incumplimiento de cualquiera de los extremos aquí previstos podrá dar 
lugar a la rescisión de la contratación con el cobro automático de multas y de la garantía de 
cumplimiento.



SEÑALIZACIÓN 
El contratista será responsable del suministro y colocación de los dispositivos que sean 
necesarios para garantizar la seguridad en la zona de obras, en concordancia con la Norma 
Uruguaya de Señalización de Obras y con las indicaciones del Director de Obra. Asimismo, está 
obligado a tomar los mismos recaudos cuando existan obstáculos que limiten la circulación 
normal por la calzada. 
La señalización de obra deberá estar diseñada para brindar seguridad al tránsito de personas 
y vehículos que circulen por la zona, así como al personal obrero empleado en la obra. 

 

La empresa Contratista deberá contar en cada frente de trabajo con un mínimo de 
señalización que se detallan a continuación 
4 carteles de “CALLE CERRADA” 
2 carteles de “GENTE EN OBRA − CIRCULE DESPACIO” 
6 Balizas 
Las dimensiones y formato se definen en la figura del Anexo 1. 

 

3.4) RUBRADO 
 

Cantidad  Unid.  Rubro  Unit.  Parciales  MI (*)  

 

5.000  
 

M2  
Reparación de pavimentos de 
adoquines (incluye adoquines)  

   

 10%  Imprevistos     

  Sub-total     

22  %  IVA = (ST+IMP) * 22 %     

71,8  %  Leyes Sociales 71,8 % * (MI)     

TOTAL (Subtotal +Iva +LLSS)   

 
MI(*) Monto imponible 

 

3.5) PROCEDIMIENTO DE PAGO POR AVANCE MENSUAL 
Como Procedimiento, hasta 3 días después del último día hábil del mes, el adjudicatario 
verificará in loco junto al técnico designado por la intendencia, el avance físico mensual que 
cumpla con lo exigido en cuanto a calidad de los trabajos según indique la Memoria 
Constructiva de Vialidad Urbana (MCVU−2017−R0 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017). 
Dirección de Obras podrá aprobar el avance mensual certificado, siempre que considere que 
las observaciones y/o pendencias que pudieran existir en cuanto a los trabajos, no 
perjudiquen la correcta funcionalidad de la obra. En tal sentido, Dirección de Obras citara estas 
observaciones y/o pendencias en una orden de trabajo, acordando un plazo para su ejecución. 
De no cumplirse con la orden de trabajo se notificará al adjudicatario y se procederá al cobro 
de multas. 
Luego, el adjudicatario confeccionará un certificado de avance mensual (modelo de IDR), el 
cual deberá contar con: a) fecha; b) Logo de la IDR y Logo de la empresa; c) numeración; d) 
Monto total del Contrato; e) detalle de tareas según rubrado descripto; f) avance acumulado, 
avance del mes anterior y avance mes actual; g) Firmas de contratista, y Dirección de Obra.



El adjudicatario deberá presentar dentro de los cinco días hábiles siguientes a la terminación 
de cada mes, El Certificado de Avance Mensual y una factura debidamente conformada sin 
observaciones por el representante técnico de la Intendencia y por el Director General de 
Obras. 
El contratista deberá presentar, en el lugar que indique la Intendencia, un ejemplar de la 
planilla de declaración al B.P.S., de los montos imponibles generados en el mes. 
No se efectivizarán pagos sin la constancia de la presentación de la planilla de declaración al 
BPS por el período inmediatamente anterior al del certificado a tramitar. 

 

3.6) CARTEL DE OBRA 

El contratista deberá colocar un cartel 2.50m de ancho x 3 m de altura, de acuerdo a modelo 
suministrado por la IDR que indique lo siguiente: 

 

 
Escudo INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE RIVERA Logo 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS 

PROYECTO:    

DEPARTAMENTO DE RIVERA 

 
Contratista: Esquema de Ubicación Monto: 

 
 
 
 

PLAZO DE OBRA: FECHA DE INICIO: ---/---- /  



4) ESPECIFICACIONES 
 

4.1) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS – MANTENIMIENTOS 

 
GENERALIDADES 

Los pavimentos de empedrado existentes en la ciudad de Rivera son realizados con piedra basáltica 

dura cortada a marrón, presentando una geometría irregular. 

 
MATERIALES 

Adoquín de Piedra 

Los adoquines de piedra son de basalto duro, cortados a marrón. Su forma es irregular y las 

dimensiones varían entre 10 y 20 cm de lado en la superficie de rodadura, y entre 15 y 20 cm de altura. 

Los adoquines de cordón son seleccionados por su mayor tamaño y por su forma; las caras laterales 

deben ser aproximadamente verticales y la superficie visible debe ser aproximadamente rectangular. 

Los adoquines comunes convienen que tengan forma troncocónica dispuestos en forma de cuña hacia 

abajo, con una superficie de rodadura lo más plana posible. 

 
 
 
 

 

 
Adoquín de cordón Adoquín común 

Arena para empedrado 

Se utiliza la arena que se encuentra en la zona. 

No debe contener materia orgánica, ni contenido arcilloso, para que se pueda compactar el 

empedrado y no se produzcan deformaciones posteriores en el pavimento. 

En ciertos casos donde la velocidad del escurrimiento del agua de lluvia es alta o en lugares muy 

húmedos, se deberá adicionar Cemento Portland a la arena para estabilizarla, 100 Kg de cemento 

portland por metro cúbico de arena. 

En pendientes superiores a los 6% se deberá construir vigas de hormigón transversales a los efectos 

de realizar trabas intermediarias. De 6% a 9% las vigas deberán distanciarse un máximo de 10 metros. 

En pendientes superiores a los 9%, las vigas deberán distanciarse un máximo de 6 metros. Las vigas 

deberán ser construidas con hormigón con un mínimo 300 Kg/m3 de cemento portland, con resistencia 

mínima a la compresión de 225 Kg/cm2, sección rectangular, 20 cm x 40 cm. 

Al finalizar los pavimentos se deberá construir vigas con las mismas dimensiones.



EXCAVACIONES NECESARIAS 
La profundidad de la caja, desde el pavimento terminado hasta la sub−base, es de aproximadamente 

20 cm. El perfil de excavación debe ser paralelo al perfil del pavimento terminado (existente). 

Luego de retirados los materiales extraños y formada la caja, debe compactarse adecuadamente la 

sub−base existente. Si el estado de la misma, a juicio del Supervisor, no presenta buenas condiciones 

para construir el empedrado, debe excavarse para sustituir el material inadecuado por balasto 

compactado. 

MANTENIMIENTO DEL EMPEDRADO 

Dependiendo de cada Situación, y según disponga Dirección se deberán emplear los procedimientos 

similares a los señalados para la construcción de este tipo de pavimentos en la MEMORIA 

CONSTRUCTIVA DE VIALIDAD URBANA. 

 
4.2) RESPONSABILIDADES GENERALES 

Corresponde al Contratista ejecutar todas aquellas tareas que aseguren la correcta ejecución 

de las obras, sin que este implique costos adicionales. 

 
A modo de ejemplo, se citan entre otras, las siguientes: 

a) Realizar las gestiones junto a los entes correspondientes, previo a la realización de las obras 

para verificar y solucionar posibles interferencias con otros servicios públicos 

 
b) La utilización de elementos suficientemente rígidos y planos, para dar paso a los vehículos 

mientras el corte permanezca abierto, cuando por algún motivo, no pueda hacerse la 

remoción y reposición en dos sendas. 

 
c) En situaciones donde ocurra la necesidad de cerrar integralmente el paso por una vía de circulación 

de vehículos, el contratista deberá informar y coordinar con la Dirección General de Tránsito de la IDR 

todos los procedimientos. 

 
d) El contratista deberá ejecutar los trabajos procurando evitar molestias a las personas que transitan 

cerca de la obra. Las señales y elementos de seguridad a colocar deberán estar diseñados e instalados 

de manera de proteger en forma efectiva a los peatones, ciclistas o cualquier otro usuario del entorno 

de la Avenida, de los peligros generados por la obra, impidiendo el pasaje de los mismos a la zona en 

la que se encuentra el peligro. 

 
El contratista deberá disponer de desvíos claramente indicados y señalizados para los peatones que 

deban atravesar la zona de obras, evitando cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no 

terminadas, y permitiéndoles salvar el obstáculo en forma segura y confortable en todo momento. 

 
e) Remoción del firme existente y retiro de los materiales sobrantes. 

 
f) Colocación y mantenimiento de la señalización necesaria. 

 
g) Suministro, sustitución y compactación del material de relleno de la sub−rasante.



h) Desvío de las aguas que pudieran perjudicar la correcta ejecución de los trabajos durante 

su realización y los 5 (cinco) días subsiguientes. 

 
i) Construcción o reconstrucción y sellado de juntas. 

 
j) Extracción de raíces que afecten el trazado de la obra y la durabilidad del pavimento 

construido. 
 

EL CONTRATISTA MANTENDRA LIMPIO EL EMPLAZAMIENTO 

Durante el progreso de las obras el Contratista deberá mantener el emplazamiento 

debidamente libre de toda obstrucción innecesaria y deberá almacenar o eliminar todo el 

equipo de construcción y los materiales sobrantes, así como quitar y remover del 

emplazamiento todos los escombros, basuras y obras provisorias que ya no se necesiten. 
 

LIMPIEZA DEL EMPLAZAMIENTO UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS 

Una vez finalizadas las obras, el Contratista limpiará y retirará del emplazamiento todo el 

equipamiento para las mismas, los materiales sobrantes, los desperdicios y las obras 

temporarias de cualquier tipo, y dejará todo el emplazamiento y las obras limpias y en 

condiciones de operabilidad a satisfacción de la Dirección de la Obra. 

En caso de incumplimiento de parte del Contratista de sus obligaciones, el Contratante tendrá 

derecho a emplear y pagar a otros contratistas, personas o dependencias estatales para llevar 

a cabo el resto del trabajo de limpieza. Los costos de dicho trabajo serán de cargo del 

Contratista y en caso de incumplimiento de éste en el pago de los mismos, el Contratante 

tendrá derecho a deducir su importe de los créditos que tuviera con el Contratista.



ANEXOS 

 
Anexo 1 

 
La figura abajo es un ejemplo de carteles de obra que la empresa contratada deberá 

presentar en las obras que realice según el caso. 

 
Dimensiones efectivas del cartel: 1,20 m de ancho x 0,95 m de altura. Debe ser considerado 

aun la construcción del sistema de soporte con caños metálicos de diámetro 50 mm 

 
Fondo: Naranja Reflectivo 

 
Para usar el logo de la Intendencia de Rivera, solicitarlo en la oficina de Vialidad Urbana. 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INTENDENCIA DE RIVERA 
DIRECCIÓN GENERAL DE HACIENDA 

Unidad de Licitaciones 
 

Licitación Abreviada 04/24 
 
Expediente  2023-7540    
OBJETO: 

 

“MANTENIMIENTO DE PAVIMENTOS DE EMPEDRADOS EN LA CIUDAD DE RIVERA” 

  

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta el día 27 de febrero de 2024  a la hora 12:00 en Unidad de 
Licitaciones calle Agraciada Nº 570 (PB) Rivera, en sobre cerrado, o vía fax al Tel. 46231900 interno 
138.-No se admitirán otras formas de presentación de las ofertas, salvo la causal de excepción 
establecida en el pliego. Toda la documentación deberá ser recibida antes de dicha hora, 
debidamente firmada por quien corresponda. 
  

APERTURA: El mismo día a  partir de  la hora 12:30 en Unidad de Licitaciones  

 
PLIEGO: costo $ 3.000 valorado incluido (puede abonarse en IDR; u Oficina de la IDR en Montevideo 
o depósito en la cuenta corriente BROU 1536201-00008 o para deposito en redes de cobranza Cuenta 

Corriente BROU 041-0004667).  
Disponible para su consulta en página web de la IDR,  ó en página de compras estatales o en Unidad 
de Licitaciones. 
 
Para la apertura se instrumentarán mecanismos para que las empresas puedan participar mediante 
zoom o sistema similar, siendo esto totalmente opcional, pudiendo comparecer en forma personal.  
Para participar por zoom, deben remitir antes de la hora de apertura un mail a 
unidadlicitacionesidr@gmail.com manifestando que se van a presentar para enviarles la 
invitación respectiva 


